

CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156)

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE f.f.

N.45 DEL 23/06/2014

Oggetto: Interventi di ristrutturazione della rete irrigua a pelo libero esistente nel comprensorio alimentato dalla diga Trinità – Sostituzione di canalette pensili con rete tubata a pressione - approvazione perizia di variante ed autorizzazione alla stipula dell'allegato atto di sottomissione

L'anno duemilaquattordici, il giorno 23 del mese di Giugno, nella sede periferica del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, sito in Mazara del Vallo, il dott. Vincenzo Nastasi, Direttore Generale f.f. dell'Ente;

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 1 - Trapani;

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 429 del 13/11/1998;

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n° 133 del 23/09/2008 e n° 161 del 17/11/2008, adottate da questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

CONSIDERATO che la materia oggetto della presente determina rientra, così come previsto dallo Statuto Consortile, nelle competenze del Dirigente;

VISTA la deliberazione n. 161 del 17/11/2008 approvata dalla Giunta di Governo Regionale con deliberazione n.456 13/11/2009 notificata al Consorzio con nota del Dipartimento Interventi Infrastrutturali per l'agricoltura dell'Assessorato delle Politiche Agricole e Alimentari della Regione Siciliana prot.n. 115243 del 21/12/2009;

VISTO l'art.41 ter del vigente statuto consortile;

VISTA la deliberazione n 52 del 13/05/2011 con la quale è stata approvata l'iniziativa riguardo alla presentazione del progetto per i lavori di "Interventi di ristrutturazione della rete irrigua a pelo libero esistente nel comprensorio alimentato dalla diga Trinità – sostituzione di canalette pensili con rete tubata a pressione".

CONSIDERATO che i suddetti lavori sono stati ammessi al finanziamento per un importo di € 1.721.314,10;

VISTO il provvedimento n. 52 del 26/04/2012 con il quale si è determinato di indire la gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 163/2006 per i lavori di “Ristrutturazione della rete irrigua a pelo libero esistente nel comprensorio alimentato dalla diga Trinità – sostituzione di canalette pensili con rete tubata a pressione” per l’importo dei lavori di € 1.541.085,33 compreso gli oneri per la sicurezza € 9.237,20 non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che il suddetto bando è stato pubblicato sulla GURS n. 19 del 11/05/2012 fissando il termine ultimo per la presentazione al 11/06/2012 ed inizio gara il 14/06/2012;

VISTA la nota prot. 150360 del 19/04/2012 con la quale l’UREGA di Trapani trasmette bando di gara nonché invita l’ente scrivente a provvedere ai sensi dell’art.9 comma 10 lett. c) della LR 12/2011 alla nomina del componente della Commissione di gara;

VISTO il provvedimento con il quale si è determinato di nominare, quale componente della commissione di gara, il dipendente arch. Francesco Giacalone quindi così composta: dott. Carmelo Grizzaffi (Presidente), Ing. Giuseppe Biondo (Vicepresidente);

CONSIDERATO che in data 14/06/2012 presso i locali dell’UREGA sede di Trapani hanno avuto inizio le operazioni di gara proseguite in data 18/06- 19/06- 20/6 - 21/06 -22/06 -29/06 - 02/07 -03/07 -11/07;

VISTO il verbale di gara del 11 luglio dal quale si evince l’aggiudicazione provvisoria in favore dell’ATI Impresa di costruzione Amato Mario (capogruppo) – Impresa costruzioni Patriarca geom. Salvatore (mandante) che ha offerto un ribasso percentuale nella misura del 26,2489 sul prezzo a base d’asta;

VISTE le note consortili con le quali si è provveduto a richiedere agli organi di competenza la documentazione a comprova del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione alla gara;

VISTA la deliberazione n. 43 del 06/11/2012 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori in appalto “Interventi di ristrutturazione della rete irrigua a pelo libero esistente nel comprensorio alimentato dalla diga Trinità – sostituzione di canalette pensili con rete tubata a pressione”, in favore dell’ATI Impresa di costruzione Amato Mario (capogruppo) Via Etnea 33/D Roccazzo fraz. Di Chiaramente G. (RG)– Impresa costruzioni Patriarca geom. Salvatore (mandante) Via Canini 76 Comiso (RG) che ha offerto un ribasso del 26,2489 sul prezzo a base d’asta nonché di autorizzare la stipula del contratto d’appalto;

CONSIDERATO che in data 02/03/2013 è stato stipulato il contratto d’appalto Rep.75 registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Vittoria al n. 873 per l’importo di € 1.138.992,05 oltre iva;

CONSIDERATO che la consegna dei lavori di cui trattasi è stata effettuata in data 13/05/2013 con consegna prevista in data 13/05/2014;

VISTA la nota assunta al protocollo consortile con il n. 1703 del 07/03/2014 con la quale l’ATI Amato – Patriarca ha richiesto la sospensione dei lavori per le avverse condizioni meteorologiche;

VISTA la nota prot.n. 1704 del 07/03/2014, con allegato verbale, con la quale sono stati sospesi i lavori in conformità a quanto previsto dall’art.159 comma 1 del regolamento n. 207/2010 nonché per redigere perizia di variante al fine di apportare migliorie alla rete irrigua;

VISTO il provvedimento n. 6 del 05/04/2013 con il quale si è deliberato di nominare Direttore dei Lavori di cui trattasi l'Ing. Salvatore Marino;

VISTA la perizia di variante del 13/06/2014 trasmessa dal direttore dei lavori Ing. Salvatore Marino dell'importo invariato di € 1.563.701,85 (iva compresa) come da seguente quadro economico:

	progetto originario	perizia n.1
LAVORI	1.531.848,20	1.594.720,00
RIBASSO D'ASTA DEL 26,2489%	- 402.093,30	- 418.596,46
IMPORTO NETTO LAVORI	1.129.754,90	1.176.123,54
ONERI DI SICUREZZA	9.237,20	9.237,20
SOMMANO LAVORI	1.138.992,10	1.185.360,74

RIEPILOGO	progetto originario	perizia n.1
A)Lavori a base d'asta	1.138.992,05	
Lavori al netto dei ribassi contrattuali		1.185.360,74
B)somme a disposizione amministrazione		
b1) incentivi ex art. 18- oneri tecnici	29.280,62	29.280,62
b2) imprevisti 5%	56.949,60	0,91
b3) oneri di accesso in discarica iva escluso	15.000,00	25.580,00
b4) competenze tecniche geologo	16.000,00	16.000,00
b5) oneri per sondaggi, prove geotecniche e indagini	12.034,00	12.034,00
b6) oneri di pubblicità e collaudo tecnico amministrativo	18.746,67	18.746,67
b7) iva 21 - 22% su a+b2+b3+b4+b5+b6	<u>276.698,91</u>	<u>276.698,91</u>
TOTALE somme a disposizione amministrazione	424.709,80	378.341,11
TOTALE PERIZIA A+B	1.563.701,85	1.563.701,85

VISTO il parere tecnico favorevole all'approvazione della perizia di variante ai sensi dell'art.10 del DPR 207/2012 espresso dal RUP ing. Pietro Cracchiolo;

Per tutto quanto sopra premesso

d e t e r m i n a

- di approvare la perizia di variante dei lavori di Interventi di ristrutturazione della rete irrigua a pelo libero esistente nel comprensorio alimentato dalla diga Trinità – Sostituzione di canalette pensili con rete tubata a pressione redatta dal direttore dei lavori ing. Salvatore Marino dell'importo invariato di € 1.563.701,85 (iva

compresa) munita del parere tecnico favorevole del rup ing. Pietro Cracchiolo comportante la rimodulazione del quadro economico di spesa e qui di seguito riportato:

	progetto originario	perizia n.1
LAVORI	1.531.848,20	1.594.720,00
RIBASSO D'ASTA DEL 26,2489%	- 402.093,30	- 418.596,46
IMPORTO NETTO LAVORI	1.129.754,90	1.176.123,54
ONERI DI SICUREZZA	9.237,20	9.237,20
SOMMANO LAVORI	1.138.992,10	1.185.360,74
RIEPILOGO	progetto originario	perizia n.1
A)Lavori a base d'asta	1.138.992,05	
Lavori al netto dei ribassi contrattuali		1.185.360,74
B)somme a disposizione amministrazione		
b1) incentivi ex art. 18- oneri tecnici	29.280,62	29.280,62
b2) imprevisti 5%	56.949,60	0,91
b3) oneri di accesso in discarica iva escluso	15.000,00	25.580,00
b4) competenze tecniche geologo	16.000,00	16.000,00
b5) oneri per sondaggi, prove geotecniche e indagini	12.034,00	12.034,00
b6) oneri di pubblicità e collaudo tecnico amministrativo	18.746,67	18.746,67
b7) iva 21 - 22% su a+b2+b3+b4+b5+b6	<u>276.698,91</u>	<u>276.698,91</u>
TOTALE somme a disposizione amministrazione	424.709,80	378.341,11
TOTALE PERIZIA A+B	1.563.701,85	1.563.701,85

-di autorizzare la stipula dell'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi come da schema allegato;

Del che si è redatta la presente determina che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso:

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
(Dott. Vincenzo Nastasi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che la presente determina è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di questo Consorzio dal giorno _____ al giorno _____ ai sensi dell'art.18 dello Statuto consorziale.

Mazara, _____

(Dott. Fulvio Del Giudice)