

CONSORZIO DI BONIFICA 1

TRAPANI

.....

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N° 3,6

del 04/09/2012.

OGGETTO

Lavori di " Utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro - opere di adduzione e distribuzione zona 1/C - 1° stralcio funzionale". - - Lavori commessi in appalto alla BELICE s.r.l.;
-approvazione perizia di variante suppletiva ed autorizzazione alla stipula dell'atto di sottomissione

L'anno **duemiladodici**, il giorno 4 del mese di **settembre**, nella sede del Dipartimento Interventi Infrastrutturali -Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Siciliana - Viale Regione Siciliana n. 4600;

Il dott. Dario Cartabellotta, Commissario Straordinario del Consorzio suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.P.R.S. n° 393 del 02/02/2012;

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 1 - Trapani;

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 429 del 13/11/1998;

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n° 133 del 23/09/2008 e n° 161 del 17/11/2008, adottate da questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

VISTO il D.A. n° 54 del 01/02/2012 col quale l'Assessore delle Risorse Agricole e Forestali della Regione Siciliana ha Provveduto alla nomina del Collegio dei Revisori dell'Ente;

ASSUNTI i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consorziale e ravvisati i motivi d'urgenza per l'adozione della presente deliberazione;

VISTO il D.P.R.S. n° 661 del 14/05/2008 con il quale, a far tempo dalla stessa data, è stata affidata al Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, la gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.P.R.S. n° 393 del 02/02/2012 con il quale è stato conferito al dott. Dario Cartabellotta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l'agricoltura dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari;

VISTO il provvedimento del Commissario ad Acta n. 04 del 19 Aprile 2011 con il quale si è deliberato di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di " Utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro – opere di adduzione e distribuzione zona 1/C – 1° stralcio funzionale" in favore della ditta aggiudicataria - ZAB COSTRUZIONI S.R.L. - con sede in Favara (AG) e l'impresa associata CRISCENZO COSTRUZIONI S.R.L.- con sede in Favara;

CONSIDERATO che l'ATI aggiudicataria ha prodotto l'atto costitutivo di società a responsabilità limitata di data 03/05/2011 ai rogiti del notaio Dott. Giuseppe Fanara – rep. 36014 racc. 15422 registrato ad Agrigento il 05/05/2011 al n. 2705 denominata BELICE s.r.l.;

CONSIDERATO che in data 25/05/2011 è stato stipulato il contratto d'appalto rep n. 70 tra il Consorzio di Bonifica 1 Trapani e la Belice s.r.l., registrato ad Agrigento il 26/05/2011 al n. 1806 serie 3° per l'esecuzione dei lavori suddetti;

CONSIDERATO che in data 09/06/2011 sono stati consegnati i lavori giusto verbale di pari data;

CONSIDERATO che in data 17/06/2011 sono stati iniziati i lavori giusta comunicazione di pari data;

RITENUTO che per esigenze connesse all'esecuzione dei lavori è stato predisposta perizia di variante e suppletiva, redatta dalla direttore dei lavori Ing. Tumminello, allegato "A", comportante l'adozione di complessivi n.25 nuovi prezzi, di cui 13 ricavati con apposite analisi prezzi e 12 desunti dal Prezziario Regionale 2007 vigente al momento della formulazione delle offerte. In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art.136 comma 2 del Regolamento 554/1999,.

VISTA la relazione dell'ing. Pietro Viviano nella qualità di ingegnere delegato dell'Alta sorveglianza;

VISTA la relazione del RUP con la quale approva la perizia di cui trattasi;

CONSIDERATO che a seguito della redazione della suddetta perizia è stato stilato apposito schema di sottomissione, Allegato "B", comportante l'adozione di nuovi prezzi come suddetto nonché la novazione del termine contrattuale al 31/12/2012;

CONSIDERATO che la perizia di cui trattasi necessita dell'approvazione del Consorzio nonché dell'autorizzazione da parte dell'Ente finanziatore alla sua esecuzione;

RITENUTA l'urgenza di dovere adottare le determinazioni del caso, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art.9 dello Statuto consortile;

CON il voto consultivo favorevole del Direttore generale;

per tutto quanto sopra

d e l i b e r a


- di approvare la perizia di variante e suppletiva comportante l'adozione di complessivi n.25 nuovi prezzi e la novazione del termine contrattuale dei lavori di "Utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro - opere di adduzione e distribuzione zona 1/C - 1° stralcio funzionale" come da quadro economico di seguito riportato;
- di autorizzare la stipula dell'atto di sottomissione allegato alla presente;
- di trasmettere al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali - Gestione Commissariale opere ex Agensud - la perizia di cui trattasi unitamente all'atto di sottomissione avanzando formale istanza:
 1. di rideterminare il quadro economico della concessione;
 2. di novare il termine contrattuale.
- la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva, e sarà sottoposta a ratifica, a norma dell'ultimo comma dell'art.9 dello Statuto consortile, alla prima adunanza successiva all'adozione del presente atto.

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA


NUM. ORD.	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Lavori a Misura Somme a Disp. sc	Lavori a Corpo Somme Non Disp.	IMPOSTI
R I Z P I L G G O L A V O R I				
8A)	SCAVI-RINTERRI-TRASPORTI DIVERGICA	119.392,19		
8B)	CONCREMATI-CASSEROME-ACCIAI	361.379,50		
8C)	COLAI	8.117,95		
8D)	DRATERS	18.891,59		
8E)	IMPERMEABILIZZAZIONI-CIMENTAZIONI	121.532,87		
8F)	INTONACI	29.299,25		
8G)	OPFESSI	781,74		
8H)	OPERE IN FERRO	68.099,02		
8I)	TINTeggiARE - VERNICIATURE	8.586,42		
8J)	PAVIMENTAZIONI	2.926,62		
8K)	SOVBLASERATURE STRODALI	37.022,55		
8L)	OPERE VARIE DI FINITURA	8.292,14		
8M)	MANUFATTI DISTRIBUZIONE	127.731,55		
8N)	TUBAZIONI	1.329.792,23		
8O)	PREZI SPECIALI	131.822,00		
8P)	SEIATI PER 100-30 MM.	13.349,87		
8Q)	VENNERIMENTI	7.252,51		
8R)	CONDOTTA DI SCARICO	194.599,43		
8S)	SCALCHI PER CONDOTTE	59.792,08		
8T)	MANUFATTI DI CONSEGNA COMMERCIALE	68.454,91		
8U)	APPARECCHIATURE CONTROLLI	128.484,40		
8V)	ATTRASERAMENTI STRAGE - FORSI	582.336,71		
8W)	IMPIANTO AUTOMAZIONE-TELECONTROLLO	228.435,32		
8X)	APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE	531.479,54		
8Y)	OPERE IN VARIANTE PAVIA 10	49.427,56		
8Z)	COLLEI DISTANZIATORI	6.247,00		
9A)	MISURATORI DI PORTATA ELETTROMECCANICI	74.215,00		
9B)	ULTRAFORI LAVORI AUTOMAZIONE	59.792,08		
9C)	CABINE DI TRASFORMAZIONE ENEL	80.000,00		
9D)	MIGLIORAMENTI SOLLEVAMENTI	169.993,72		
9E)	SV-PASS ALI	47.352,53		
9F)	RECINZIONI IN BRACCILLI	106.375,06		
SOMMARIO I LAVORI		4.709.076,93	0,00	4.709.076,93
di cui Somme relativi alla Sicurezza :		113.883,70		
Imposta Lavori Stato Somme Sicurezza :		4.594.193,23		
A detrazione Ribasso d'Asta (19.823)				855.576,83
RESTANO I LAVORI NETTI				3.952.500,32
SOMME A DISPOSIZIONE				
9A)	ALLIAMENTI ELETTRICI	65.000,00		
9B)	CHEI CONNESSI AD ACQUISIZIONE AREA	29.000,00		
9C)	SPERE PER ALLERTAMENTI-VERIFICHE-ESGUE	20.333,33		
9D)	ACCANTONAMENTO ART.123 C.4 S.128.163/2005	10.000,00		
9E)	SPERE LEGALI COMPRENSIVE DI IVA	28.559,85		
9F)	CHEI DI ACCESSO IN SICILIANA	3.000,00		
9G)	ACCANTONAMENTO PER LAVORI		336.384,70	
9H)	ACCANTONAMENTO CONVENIENZE		178.132,35	
9I)	ADEGNAMENTO IVA (1%)	41.823,11		
9J)	SPERE TECNICHE	479.297,67		
9K)	OPERE A VERDE	20.000,00		
9L)	ESPROPRIAZIONI E/O OCCUPAZIONI	109.000,00		
9M)	I.V.A.	336.466,13		
9N)	IMPREVISTI E/O ARROTONDAMENTI	15.723,87		
SOMMARIO LE ALTRE SOMME		1.718.729,16	534.577,05	2.253.306,21
TOTALE PERIZIA				6.195.806,53

Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Dario Cartabellotta)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Felice Crescente)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto collaboratore amministrativo che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di questo Consorzio dal giorno 05/09/2012 al giorno 07/09/2012 ai sensi dell'art.18 dello Statuto consorziale.

Mazara, 10/09/2012

(Dott. Fulvio Del Giudice)

