

Allegata Proposta prot. 6 del 17/02/2026
presentata dal proponente
RUP: P.I. Bartolomeo Di Lorenzo

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 6 DEL 26/02/2026

Oggetto: "Manutenzione alla rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa idrica" Area Irrigua 3, San Nicola-Magaggiari" – CUP: B98B24000090002 – CIG: B57D01EF9A
Ditta appaltatrice Consorzio Stabile Artemide
Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

L'anno Duemilaventisei, il giorno ventisei del mese di Febbraio in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 2/GAB/2023 del 09/01/2023 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 11 del 12/11/2025, che svolge le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal RUP (P.I. Bartolomeo Di Lorenzo) che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dal Dirigente dell'Area Amministrativa (Dott.ssa Avv. Lucilla Mazzarisi), di regolarità contabile e di copertura finanziaria dal Responsabile Settore Ragioneria, (Rag. Michele Sammartino) nonché il parere consultivo dal Direttore Generale (Ing. Pieralberto Guarino);


VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del Codice Civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione.

DELIBERA

per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 6 del 17/02/2026 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pieralberto Guarino)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Baldassare Giarraputo)



CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

UFFICIO/AREA/SERVIZIO

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – prot. n. 6 del 17/02/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Oggetto: “Manutenzione alla rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa idrica” Area Irrigua 3, San Nicola-Magaggiari” – CUP: B98B24000090002 – CIG: B57D01EF9A
Ditta appaltatrice Consorzio Stabile Artemide
Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del Codice Civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandataria senza rappresentanza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell' 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027, aggiornamento Settembre 2025, Programma Triennale delle forniture di beni e servizi 2025 - 2027, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 71 del 07/10/2025;

VISTA la nota Assessoriale protocollo n. 856/2026 del 08/01/2026 con la quale il servizio VI dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ai sensi dell'art.43 e dell'allegato 4/2 del d.lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii. autorizza alla gestione provvisoria questo Ente fino al 30/04/2026;

VISTO il Decreto legislativo del 31 Marzo 2023, n. 36 - *Codice dei Contratti Pubblici - recepito con legge della regione Sicilia n. 12 del 12/10/2023*;

CONSIDERATO che il predetto D.lgs. 36/2023 è entrato in vigore il 1° luglio 2023;

VISTO il D.D.G. n. 6213 del 30/08/2024 di approvazione del Bando 2024 dell'operazione 4.3b “Investimenti in infrastrutture irrigue” - Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022”;

VISTO il D.D.G. n. 6739 del 20/09/2024 di Revisione e proroga termini di chiusura Bando 2024 Operazione 4.3b “Investimenti in infrastrutture irrigue”, già approvato con D.D.G. n. 6213 del 30/08/2024;

VISTA la determina n. 232 del 04/10/2024 con la quale, nell'ambito del progetto dei “Lavori di manutenzione alla rete irrigua, finalizzati alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa idrica” - Area Irrigua 3 S. NICOLA -MAGAGGIARI - Progetto esecutivo - CUP: B98B24000090002, si nomina RUP il P.I. Bartolomeo

di Lorenzo, Direttore dei Lavori, CSP e CSE l'Arch. Francesco Giovanni Giacalone e progettista, il Geom. Vincenzo Marzullo;

VISTO il Progetto Esecutivo dei lavori di "*Lavori di manutenzione alla rete irrigua, finalizzati alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa idrica*" - Area Irrigua 3 SAN NICOLA-MAGAGGIARI, CUP: B98B24000090002, dell'importo complessivo di €. 999.996,97 (euronovecentonovantanovemilacentonovantasei/97), redatto dal Geom. Vincenzo Marzullo, nella qualità di tecnico incaricato della progettazione;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 09/10/2024, con la quale è stato approvato il progetto denominato "*Manutenzione alla rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa idrica*" - area irrigua 3 S. NICOLA MAGAGGIARI" - **CUP: B98B24000090002**" dell'importo complessivo, pari ad €. 999.996,97. Validato con verbale redatto dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e all'Allegato 1.7, art. 34, comma 4, del *Codice dei Contratti Pubblici*, del progetto esecutivo, prot. n. 3215 dell'08/10/2024;

VISTA la domanda di sostegno n. 44250149885 del 10/10/2024, rilasciata sul portale SIAN, con la quale il Dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, Ente Attuatore, ha presentato istanza di ammissione e partecipazione al Bando 2024 Operazione 4.3b "*Investimenti in infrastrutture irrigue*" - DDG n. 6213 del 30/08/2024 e ss.mm.ii., del PSR Sicilia 2014-2022, nella misura del 100% della spesa ammissibile, per il progetto in argomento;

VISTO il D.R.S. n. 8911 del 25/11/2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto "*Manutenzione alle reti irrigue, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa irrigua Area Irrigua San Nicola-Magaggiari*" - CUP: B98B24000090002, nell'ambito dell'operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014/2022, BANDO 2024, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 44250149885, per l'importo di €. 999.996,97;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 64 del 09/12/2024, avente per oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 - BANDO 2024 - OPERAZIONE 4.3.B - "*Investimenti in infrastrutture irrigue*" con la quale viene approvato lo schema di "*Lettera di invito - Disciplinare di gara*" e relativi allegati, all'uopo predisposti e allegati alla presente per divenirne parte integrante e sostanziale, contenenti tutte le informazioni relative alla procedura in oggetto e alle modalità di partecipazione;

CONSIDERATO che è stato acquisito il seguente CIG: **B57D01EF9A**, mediante la piattaforma telematica di e-procurement DigitalPA;

VISTO il D.lgs. n. 209 del 31/12/2024 "disposizioni ni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 Marzo 2023 n. 36;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 27/03/2025 con la quale si è proceduto ad aggiudicare ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023 i lavori inerenti il progetto denominato "*Manutenzione alle reti irrigue, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa irrigua Area Irrigua San Nicola Magaggiari*" - **CUP: B98B24000090002** - **CIG: B57D01EF9A**, alla ditta **CONSORZIO STABILE ARTEMIDE**, Partita IVA: 14883781008, con sede in Via XX Settembre, 118-00187 Roma (RM), ha offerto il minor prezzo, con un ribasso pari a 36,88600%, sull'importo di €. 663.741,76, posto a base di gara, ai quali vanno aggiunti €. 24.296,99, per oneri sulla sicurezza e ulteriori €. 1.910,00 per oneri sulla sicurezza per i rischi da interferenze, la cui somma complessiva €. 26.206,99 non è soggetta a ribasso, L'importo di aggiudicazione complessivo risulta essere pari ad €. 445.120,96 al netto di IVA;

VISTA la nota prot. 1156 del 28/03/2025 con la quale il RUP ha autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023, il Direttore dei Lavori, Arch. Francesco Giacalone, a procedere alla consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge, alla ditta **CONSORZIO STABILE ARTEMIDE**;

VISTO il verbale di consegna dei lavori anticipata ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D.lgs. 36/2023, firmato in data 28/03/2025, acquisto al protocollo consortile al n. 1163 del 28/03/2025;

VISTO il D.R.S. n. 3306 del 09/04/2025, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha approvato il nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, da parte del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, dei lavori relativi alla "*MANUTENZIONE ALLE RETI IRRIGUE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE E AL RISPARMIO DELLA RISORSA IRRIGUA AREA IRRIGUA SAN NICOLA MAGAGGIARI*", - **CUP:**

B98B24000090002, alla Ditta CONSORZIO STABILE ARTEMIDE, Partita IVA: 14883781008, che ha offerto un ribasso pari a 36,88600%, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO IN GARA		PROPOSTA DI RIMODULAZIONE Q.ECOMICO DOPO GARA	
A	LAVORI A CORPO		
a1	Importi contrattuali dei lavori (36,88600)	418.913,97 €	
a2	Oneri per la sicurezza per i rischi di interferenza non soggetti a ribasso	1.910,00 €	
a3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	<u>24.296,99 €</u>	
	Tot. A	445.120,96 €	445.120,96 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Spese di distacco e riallaccio linee M.T. o allaccio a pubblici servizi	- €	
b2	Oneri accesso alla discarica	14.000,00 €	
b3	Indagini, saggi ed analisi	10.300,00 €	
b4	Imprevisti 5% di a1	20.945,70 €	
b5	Piano di recupero terre e rocce da scavo	<u>4.370,00 €</u>	
	Tot. B	49.615,70 €	49.615,70 €
C	SPESE GENERALI		
	Spese generali 12% di A		82.793,85 €
D	I.V.A.		
	22% di (A+B)		108.842,07 €
E	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		313.624,39 €
	Importo totale		999.996,97 €

VISTA la comunicazione del 18/04/2025, acquisita protocollo consortile al n.1484 del 18/04/2025, trasmessa a mezzo PEC, da parte della ditta **CONSORZIO STABILE ARTEMIDE** con la quale comunicava la data del concreto inizio per il giorno 22/04/2025;

VISTO il verbale di inizio lavori del 22/04/2025;

VISTA la lettera di contratto d'appalto, acquisita al protocollo consortile al n. 1711 del 09/05/2025;

VISTO il contratto d'appalto, stipulato il 09/05/2025 e registrato il 04/06/2025 presso DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA - UFFICIO TERRITORIALE DI AVERSA al n. 677 Serie 3 il 09/05/2025, per l'importo di €. € 418.913,97, oltre ad € 24.296,99, per oneri della sicurezza e ulteriori €. 1.920,00 per oneri sicurezza da rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, per un importo di aggiudicazione complessivo pari ad € 445.120,96 al netto di IVA;

VISTA la comunicazione del 03/07/2025, acquisita al protocollo consortile n. 2590 di pari data da parte dell'impresa esecutrice con la quale comunicava l'avvenuta ultimazione dei lavori in data 26/06/2025, fatta eccezione per alcune lavorazioni di piccola entità che non pregiudicano la fruibilità e la funzionalità dell'opera;

VISTA la comunicazione del 17/07/2025, acquisita al protocollo consortile n. 2839 di pari data, da parte dell'impresa esecutrice con la quale comunicava il completamento dei lavori residui;

VISTO il Verbale di Accertamento completamento e Certificato di Ultimazione dei lavori redatto in data 17/07/2025 con la quale la D.L. certifica che le lavorazioni e le opere risultano essere stati eseguiti entro il tempo assegnato, di conseguenza si attesta la loro ultimazione al 26/06/2025, giusta comunicazione acquisita al protocollo consortile n. 2590 del 03/07/2025;

VISTO lo *Stato finale* dei lavori di che trattasi, datato 26/09/2025 a firma del Direttore dei Lavori, Arch. Francesco Giovanni Giacalone e dal Responsabile di Progetto, P. I. Bartolomeo Di Lorenzo, nei confronti Consorzio-Impresa, nonché di tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori, per un totale netto di lavori eseguiti di €. 445.120,96, di cui dedotti gli acconti dei due certificati emessi, risulta un credito complessivo, spettante all'impresa esecutrice dei lavori, di Euro 2.225,60 oltre IVA;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 83 del 1/12/2025 con la quale viene approvato lo *Stato finale* dei lavori di che trattasi, a firma del Direttore dei Lavori, Arch. Francesco Giovanni Giacalone e

dal Responsabile di Progetto, P. I. Bartolomeo Di Lorenzo, nei confronti Consorzio-Impresa, nonché tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori, per un totale netto di lavori eseguiti di €. 445.120,96, di cui dedotti gli acconti dei due certificati emessi per €. 442.895,36, risulta un credito complessivo, spettante all'impresa esecutrice dei lavori, di Euro 2.225,60;

VISTO il *Certificato di Regolare Esecuzione* dei lavori di che trattasi, datato 19/12/2025, prot. 4864/2025 del 22/12/2025 a firma del Direttore dei Lavori, Arch. Francesco Giovanni Giacalone e dal Responsabile di Progetto, P. I. Bartolomeo Di Lorenzo, nei confronti Consorzio-Impresa;

VISTA la fidejussione per lo stato finale n. KLPP2503051 del 29/12/2025 emessa dalla KLPP Insurance & Reinsurance Company LTD, con sede a 3rd floor, Metis Tower, 28 October Avenue, 363, Limassol, P.C.3107, Cyprns, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n. 235 del 30/12/2010;

VISTA la determinazione del Direttore generale n. 17 del 28/01/2026 nella quale liquida all'impresa appaltatrice CONSORZIO STABILE ARTEMIDE, Partita IVA: 14883 781008, con sede in Via XX Settembre, 118 - 00187 Roma (RM), l'importo di €. 2.225,60, oltre IVA;

RITENUTO di dover approvare il *Certificato di Regolare Esecuzione* (Art. 28 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici) dei lavori di che trattasi;

in conformità alle premesse

PROPONE DI DELIBERARE

- di **CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di **APPROVARE** il *Certificato di Regolare Esecuzione* dei lavori di che trattasi, datato 19/12/2025, prot. 4864/2025 del 22/12/2025 a firma del Direttore dei Lavori, Arch. Francesco Giovanni Giacalone e dal Responsabile di Progetto, P. I. Bartolomeo Di Lorenzo, nei confronti Consorzio-Impresa:

IL PROPONENTE

(P.I. Bartolomeo Di Lorenzo)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 6 del 17/02/2026, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa Lucilla Mazzurisi)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

☐ Sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **non necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime:

☐ parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

IL RESPONSABILE SETTORE
(Rag. Michele Sammartino)

Sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, Il Direttore Generale, esprime parere consultivo favorevole;

Palermo, _____

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pieralberto Guarino)

