

ALLEGATA PROPOSTA PROT. n.41 DEL 10/02/2026
PRESENTATA DAL PROPONENTE
RUP: Arch. Giuseppina Impastato

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 39 DEL 20/02/2026

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 - Bando 2024 Operazione 4.3b - *"Investimenti in infrastrutture irrigue"*.

Lavori di: *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest"* – CUP: I71D24000070002 – CIG: B5A3B44F97.

Impegno somme per il saldo della fattura n. 6 del 25/08/2025, emessa dalla ditta GEAM S.R.L., per il Certificato di Pagamento n. 1 relativo al 1° Stato Avanzamento Lavori.

L'anno duemilaventisei, il giorno venti del mese di Febbraio in Trapani presso la sede del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, il sottoscritto Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 11 del 12/11/2025, ha adottato la seguente determina;

VISTA la proposta di determina segnata a margine redatta dal RUP, Arch. Giuseppina Impastato, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dalla Dirigente dell'Area Amministrativa, Avv. Lucilla Mazzarisi, di regolarità contabile e copertura finanziaria dal Responsabile Settore Ragioneria, Rag. Michele Sammartino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

D E TERMINA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di determina prot. n. 41 del 10/02/2026, che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di determinazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pieralberto Guarino)

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE – prot. n. 41 del 10/02/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 - Bando 2024 Operazione 4.3b - *“Investimenti in infrastrutture irrigue”*.

Lavori di: *“Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’eliminazione delle perdite e al recupero dell’efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest”* – CUP: I71D24000070002 – CIG: B5A3B44F97.

Impegno somme per il saldo della fattura n. 6 del 25/08/2025, emessa dalla ditta GEAM S.R.L., per il Certificato di Pagamento n. 1 relativo al 1° Stato Avanzamento Lavori.

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l’istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell’affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell’art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l’unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell’istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027, aggiornamento Settembre 2025, Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 1 del 07/10/2025;

VISTA la nota assessoriale, protocollo n. 856 del 08/01/2026, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Agricoltura, Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue, autorizza il Consorzio di Bonifica 1 Trapani ad usufruire dell'istituto della gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., sino al 30/04/2026;

VISTO il D.D.G. n. 6213 del 30/08/2024, con il quale è stato approvato il Bando 2024 Operazione 4.3b *"Investimenti in infrastrutture irrigue"* - PSR Sicilia 2014-2022;

VISTA la circolare del Dipartimento Agricoltura prot. 162592 del 10/09/2024, avente per oggetto: *Ulteriori disposizioni per la chiusura del Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022*;

VISTO il D.D.G. n. 6739 del 20/09/2024 di *Revisione e proroga termini di chiusura Bando 2024 Operazione 4.3.b "Investimenti in infrastrutture irrigue"*, già approvato con D.D.G. n. 6213 del 30/08/2024;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 08 ottobre 2024 del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, con la quale il Consorzio di Bonifica 1 Trapani è stato individuato come Ente attuatore e Stazione Appaltante degli investimenti in infrastrutture irrigue di cui al Bando 2024 Operazione 4.3b *"Investimenti in infrastrutture irrigue"* - PSR Sicilia 2014-2022, approvato con D.D.G. n. 6213 del 30/08/2024, ed è stato approvato lo schema di Accordo di Partenariato;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 09/10/2024, del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, con la quale si è preso atto della suddetta deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 08 ottobre 2024 del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, avente ad oggetto "D.D.G. n. 6213 del 30.08.2024 – PSR Sicilia 2014/2022 Bando Operazione 4.3.b - *Investimenti in infrastrutture irrigue*", ed è stato Approvato l'Accordo di Partenariato tra il Consorzio di Bonifica 1 Trapani e il Consorzio di Bonifica 2 Palermo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023, *Codice dei Contratti Pubblici* in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

VISTO il *Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici, in Sicilia – anno 2024*, adottato con D.A. n. 2/Gab del 17/01/2024, della Regione Siciliana;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 75 del 09/10/2024, con la quale, al fine di

poter predisporre gli adempimenti necessari alla partecipazione al bando 2024 Operazione 4.3.b - *"Investimenti in infrastrutture irrigue"*, nell'ambito del PSR Sicilia 2014/2022, sono state nominate, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, le seguenti figure professionali:

- Responsabile Unico del Progetto: Arch. Giuseppina Impastato
- Supporto tecnico amministrativo al RUP: Rag. Michele Sammartino
- Progettista e Direttore dei Lavori: P.I. Gerlando Inzerillo
- Direttore Operativo: Geom. Castrenze Monteleone
- Ispettore di cantiere: Sig. Alessandro D'Aleo

nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 77 del 10/10/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest"* – CUP: I71D24000070002, verificato, giusto Rapporto Conclusivo dell'attività di Verifica, prot. n. 3796/2024 del 09/10/2024, e validato dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, e dell'Allegato I.7, art. 34, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, prot. n. 3800/2024 del 09/10/2024, dell'importo complessivo di € 971.167,88;

VISTA la domanda di sostegno n. 44250149901, del 10/10/2024, rilasciata sul portale SIAN, con la quale il Dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, Ente Attuatore, ha presentato istanza di ammissione e partecipazione al Bando 2024 Operazione 4.3b *"Investimenti in infrastrutture irrigue"* – DDG n. 6213 del 30/08/2024 e ss.mm.ii., del PSR Sicilia 2014-2022, nella misura del 100% della spesa ammissibile, per il progetto in argomento;

VISTO il D.R.S. n. 8912 del 25/11/2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, , con il quale è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Consorzio di Bonifica 1 Trapani (Ente Partner Consorzio di Bonifica 2 Palermo) *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest"* – CUP: I71D24000070002, nell'ambito del PSR Sicilia 2014/2022 Operazione 4.3 b – Bando 2024 *"Investimenti in infrastrutture irrigue"*, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 44250149901, per l'importo di € 971.167,88;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 16/12/2024, con la quale, tra le altre cose, è stata adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre per all'affidamento dei lavori inerenti al progetto denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest"* – CUP: I71D24000070002, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la domanda di pagamento dell'anticipazione n. n. 44270283581, rilasciata sul portale SIAN in data 16/12/2024, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, n.q. di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, con la quale è stato richiesto il pagamento dell'anticipazione, di € 339.908,00, pari al 35% dell'importo del progetto ammesso a finanziamento;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 308 del 18/12/2024, con la quale sono stati nominati, quali membri del seggio di gara deputato alla disamina della documentazione di gara e

alla valutazione delle offerte dei partecipanti, in ordine alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori relativi agli *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest"* – CUP: I71D24000070002, l'Arch. Giuseppina Impastato, già RUP, Presidente del seggio di gara, l'Avv. Lucilla Mazzarisi, Dirigente dell'Area Amministrativa del Consorzio di Bonifica 2 Palermo e, ad interim, Dirigente dell'Area Amministrativa del CB1 TP e del CB5 Gela, nominata coordinatrice delle attività amministrative del PSR, con nota prot. n. 1373 del 18/10/2024, quale componente del seggio di gara, e l'Avv. Fulvio Del Giudice, Capo Settore Affari Generali del CB1 TP, quale componente del seggio di gara;

CONSIDERATO che, mediante la piattaforma telematica di *e-procurement* DigitalPA, è stato acquisito il seguente CIG: B5A3B44F97;

VISTA la lettera di invito/disciplinare di gara, prot. n. 580 del 14/02/2025, contenente tutte le informazioni relative alla procedura in oggetto e alle modalità di partecipazione, approvata con la suddetta la deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 16/12/2024, pubblicata sulla piattaforma telematica *e-procurement* – DigitalPa, del CB1 TP, <https://cobon1tp.acquistitelematici.it/>, con la quale sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in argomento, n. 5 operatori economici, iscritti nell'albo della piattaforma telematica *e-procurement*, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 27/03/2025, con la quale, tra le altre cose, sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., i lavori inerenti al progetto denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest"* – CUP: I71D24000070002 - CIG: B5A3B44F97, alla ditta GEAM S.R.L., Partita IVA: 02936510847, con sede in Via Santo Carlino , 9E - 92100 Agrigento (AG), che ha offerto un ribasso pari al 6,170%, sull'importo posto a base di gara di € 655.977,08, corrispondenti ad € 615.503,29, oltre ad € 24.157,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di aggiudicazione complessivo pari ad € 639.660,31, al netto di IVA;

CONSIDERATO che, con la suddetta deliberazione, è stata impegnata la somma omnicomprensiva di € 339.908,00, sul Capitolo n. 901, vincolo n. 1019, del bilancio del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, esercizio finanziario 2025;

VISTO il verbale di Consegna dei lavori del 16/04/2025, giusto prot. n. 1440 di pari data;

VISTO il D.R.S. n. 3834 del 08/05/2025 - *DECRETO DI RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE* – D.R.S. di concessione n. 8912 del 25/11/2024, dove, all'art. 1, viene approvato il nuovo Quadro Economico rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, da parte del CB1 TP, dei lavori relativi agli *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest"* – CUP: I71D24000070002, alla ditta GEAM S.R.L., Partita IVA: 02936510847, con sede in Via Santo Carlino , 9E - 92100 Agrigento (AG), che ha offerto un ribasso pari al 6,170%, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE				
A.	Importo dei Lavori			
A.1	importo dei lavori ribassato del 6,170%	€ 615.503,29		
A.2	di cui importo per la manodopera € 103.639,12			
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.157,02		
	A. Totale importo contrattuale dei lavori	€ 639.660,31	€ 639.660,31	
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti (5% dell'importo contrattuale dei lavori)	€ 31.983,02		
B.2	Oneri di accesso e conferimento a discarica	€ 15.000,00		
	B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 46.983,02	€ 46.983,02	
C.	Spese generali			
C.1	Spese generali (12% dei lavori a base d'asta + oneri sicurezza) (Inclusi incentivi per funzioni tecniche e copertura oneri di assicurazione del personale, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, e incluse le spese per la pubblicità)	€ 81.616,09		
	C. Totale Somme per spese generali	€ 81.616,09	€ 81.616,09	
D.	I.V.A.			
D.1	I.V.A. 22% dell'importo contrattuale dei lavori (A.)	€ 140.725,27		
D.2	I.V.A. 22% di B (determinato dal ricalcolo degli imprevisti, pari al 5% dell'importo contrattuale+oneri accesso a disc.)	€ 10.336,26		
	Totale Somme per I.V.A. a seguito di ribasso d'asta	€ 151.061,53	€ 151.061,53	
SOMMANO			€ 919.320,95	€ 919.320,95
E.	Economie da ribasso d'asta			€ 51.846,93
totale costo intervento				€ 971.167,88

VISTO il verbale di Inizio Lavori del 08/05/2025, giusto prot. n. 1708 del 09/05/2025;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 193 del 30/06/2025, con la quale, tra le altre cose, è stato disposto di liquidare e pagare all'impresa appaltatrice GEAM S.R.L., con sede legale in Via Santo Carlino , 9E - 92100 Agrigento (AG), Partita IVA: 02936510847, la fattura n. 4 del 27/06/2025, relativa all'anticipazione, 20% dell'importo contrattuale, pari ad € 127.932,06, al netto di IVA, e l'importo di € 28.145,05 per I.V.A., direttamente all'erario, per un totale complessivo di € 156.077,11;

VISTA la Lettera Contratto redatta secondo l'uso commerciale, consistente in scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., stipulato in data 09/07/2025, registrato ad Agrigento il 25/08/2025 al n. 728, serie 3;

VISTA la nota, prot. n. 2345 del 19/06/2025, con la quale il P.I., Gerlando Inzerillo, nella qualità di Direttore dei Lavori, ha comunicato, al RUP, la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, sul progetto in oggetto, esplicitandone le reali motivazioni;

VISTA la nota prot. n. 2430 del 25/06/2025, con la quale il RUP, ha autorizzato il Direttore dei Lavori a procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, per il progetto relativo agli *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest"* – CUP: I71D24000070002 - CIG: B5A3B44F97, a condizione che le ulteriori somme non superino l'ambito delle somme complessive del progetto, e che vengano rispettate le condizioni stabilite all'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTA la variante, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al progetto dei lavori in argomento, redatta dal Direttore dei Lavori, P.I. Gerlando Inzerillo, e trasmessa al RUP con nota prot. n. 2562 del 02/07/2025;

VISTA la proposta di approvazione della variante al progetto dei lavori di *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest"* – CUP: I71D24000070002 - CIG: B5A3B44F97, avanzata dal RUP, prot. n. 56 del 08/07/2025;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 29/07/2025, con la quale è stata approvata la variante, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al progetto dei lavori di *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest"* – CUP: I71D24000070002 - CIG: B5A3B44F97, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
DI VARIANTE				
A.	LAVORI IN APPALTO			
A.0	Importo lavori in variante	€ 732.686,11		
A.1	importo dei lavori ribassato del 6,170%	€ 687.479,38		
A.2	di cui importo per la manodopera € 103.639,12			
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 26.497,75		
	A. Totale importo contrattuale dei lavori	€ 713.977,13	€ 713.977,13	
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti	€ 0,00		
B.2	Oneri di accesso e conferimento a discarica	€ 15.000,00		

B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 15.000,00	€ 15.000,00	
C.	Spese generali			
C.1	Spese generali (12% dei lavori a base d'asta + oneri sicurezza) (Inclusi incentivi per funzioni tecniche e copertura oneri di assicurazione del personale, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, e incluse le spese per la pubblicità)	€ 81.616,09		
	C. Totale Somme per spese generali	€ 81.616,09	€ 81.616,09	
D.	I.V.A.			
D.1	I.V.A. 22% dell'importo dei lavori (A.)	€ 157.074,97		
D.2	I.V.A. 22% di B (determinato dal ricalcolo degli imprevisti, pari al 5% dell'importo dei lavori+oneri accesso a disc.)	€ 3.300,00		
	Totale Somme per I.V.A.	€ 160.374,97	€ 160.374,97	
SOMMANO			€ 970.968,19	
SOMMANO				€ 970.968,19
	Economie Residue	€ 199,69		€ 199,69
TOTALE COMPLESSIVO				€ 971.167,88

TENUTO CONTO che il RUP ha trasmesso tutta la documentazione relativa alla variante in corso d'opera, del progetto in argomento, al CIA Agricoltori Italiani – Mazara del Vallo – Sede Provinciale Via D. Fiorentino, 59 – Mazara del Vallo (TP), per inserimento in piattaforma SIAN, ai fini della relativa istruttoria per l'approvazione da parte dell'Assessorato Regionale;

VISTA la domanda di Variante e relativa ricevuta n. 54286037202, rilasciata dalla piattaforma SIAN in data 05/08/2025;

VISTA la nota trasmessa dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento dell'Agricoltura - Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti - Reti irrigue, prot. n. 151611 del 05/08/2025, con la quale, tra le altre cose, viene disposto che *“Relativamente alle varianti non sostanziali si ricorda che le stesse risultano ammissibili nei limiti di cui all'avviso pubblico prot. n. 199430 del 27/11/2024, il quale stabilisce [... che in fase di presentazione di domanda di pagamento di saldo finale il portale AGEA SIAN (sistema informativo agricolo) permette di poter spostare importi da una macrovoce ad un'altra, si dispone che è concessa la possibilità di poter operare i suddetti spostamenti (varianti non sostanziali) perché il loro valore non superi il 10% della spesa già approvata dell'iniziativa progettuale]. Per tale ultima fattispecie (varianti non sostanziali), il DL presenterà, dopo la fine dei lavori e contestualmente alla DP saldo, le variazioni autorizzate e intervenute e ne motiverà le ragioni in una relazione specifica”*;

CONSIDERATO che la variante, al progetto in argomento, non è sostanziale, in quanto non altera la natura del progetto stesso;

VISTO l'Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi, stipulato e firmato in data 07/08/2025, con decorrenza immediata per l'esecutore GEAM S.R.L., registrato il 26/08/2025, Direzione Provinciale di Agrigento, al n. 732, Serie 3, e relativa Integrazione e Modifica, registrata il 09/10/2025, Direzione Provinciale di Agrigento, al n. 843, Serie 3;

VISTO lo *Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1, a tutto il 19/08/2025*, emesso in data 20/08/2025, trasmesso al RUP con nota prot. n. 3230 del 21/08/2025, dell'importo di € 290.806,99;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento della prima rata (S.A.L. n. 1), predisposto dal RUP in data 25/08/2025, dell'importo di € 231.191,56, oltre € 50.862,14 per I.V.A., quindi, dell'importo complessivo di € 282.053,70;

VISTA la fattura n. 6 del 25/08/2025, emessa dalla ditta GEAM S.R.L., con sede legale in Via Santo Carlino, 9E - 92100 Agrigento (AG), Partita IVA: 02936510847, dell'importo di € 231.191,56, oltre I.V.A. pari ad € 50.862,14;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 252 del 04/09/2025, con la quale si è preso atto dello *Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1, a tutto il 19/08/2025*, emesso in data 20/08/2025, ed è stato liquidato e pagato, un acconto di € 150.000,00 sulla fattura n. 6 del 25/08/2025, all'impresa appaltatrice GEAM S.R.L., ed è stato disposto il versamento relativo all'I.V.A., (sull'acconto di € 150.000,00), pari ad € 33.000,00, direttamente all'Erario;

RITENUTO di dovere impegnare le somme inerenti al saldo della fattura n. 6 del 25/08/2025, per un importo imponibile pari ad € 81.191,56 e l'aliquota dell'IVA pari ad € 17.862,14, per il 1° Stato Avanzamento dei Lavori di *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest"* – CUP: I71D24000070002 - CIG: B5A3B44F97;

PROPONE DI DETERMINARE

1. di CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di IMPEGNARE la somma di € 81.191,56, oltre all'IVA, pari ad € 17.862,14, quindi, dell'importo complessivo di € 99.053,70, per il saldo della fattura n. 6 del 25/08/2025, emessa dalla ditta GEAM S.R.L., per il Certificato di Pagamento n. 1 per il S.A.L. n. 1, relativo al progetto esecutivo denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest"* – CUP: I71D24000070002 - CIG: B5A3B44F97;

3. di IMPUTARE la superiore spesa sul cap. 901, vincolo n. 1019, del bilancio del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, esercizio finanziario 2026.

IL PROPONENTE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Arch. Giuseppina Impastato)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di determinazione prot. n. 41 del 10/02/2026, sottoposta per l'adozione del Direttore Generale, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Avv. Lucilla Mazzarisi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta di determinazione, sottoposta per l'adozione al Direttore Generale, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di determinazione si esprime:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

IL RESPONSABILE SETTORE
(Rag. Michele Sammartino)