

ALLEGATA PROPOSTA PROT. N. 58 DEL
03/06/2026
PRESENTATA DAL PROPONENTE
RUP: Arch. Giuseppina Impastato

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 37 DEL 11/06/2026

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 - Bando 2024 Operazione 4.3b - "Investimenti in infrastrutture irrigue".

"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest" CUP: I71D24000070002 - CIG: B5A3B44F97.

Approvazione Stato finale.

L'anno duemilaventisei, il giorno undici del mese di Giugno in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 02/GAB del 09/01/2023 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpati Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Ing. Perialberto Guarino, nominato con delibera n. 12 del 11/11/2025, che esprime parere consultivo e che svolge anche le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal RUP, Arch. Giuseppina Impastato, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dall'avv. Lucilla Mazzarisi, di regolarità contabile e copertura finanziaria dal Responsabile Settore Ragioneria nonché il parere consultivo del Direttore Generale Ing. Perialberto Guarino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 58 del 03/06/2026, che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Perialberto Guarino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Baldassare Giarraputo)

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – prot. n. 58 del 03/06/2026/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: *PSR Sicilia 2014/2022 - Bando 2024 Operazione 4.3b - “Investimenti in infrastrutture irrigue”.*

“Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’eliminazione delle perdite e al recupero dell’efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest” CUP: I71D24000070002 – CIG: B5A3B44F97.

Approvazione Stato finale.

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell’affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell’art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l’unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell’istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l’unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell’Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l’attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandataria senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell’ 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.D.G. n. 6213 del 30/08/2024, con il quale è stato approvato il Bando 2024 Operazione 4.3b “Investimenti in infrastrutture irrigue” - PSR Sicilia 2014-2022;

VISTA la circolare del Dipartimento Agricoltura prot. 162592 del 10/09/2024, avente per oggetto: *Ulteriori disposizioni per la chiusura del Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022;*

VISTO il D.D.G. n. 6739 del 20/09/2024 di *Revisione e proroga termini di chiusura Bando 2024 Operazione 4.3.b “Investimenti in infrastrutture irrigue”, già approvato con D.D.G. n. 6213 del 30/08/2024;*

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 08 ottobre 2024 del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, con la quale il Consorzio di Bonifica 1 Trapani è stato individuato

come Ente attuatore e Stazione Appaltante degli investimenti in infrastrutture irrigue di cui al Bando 2024 Operazione 4.3b *“Investimenti in infrastrutture irrigue” - PSR Sicilia 2014-2022*, approvato con D.D.G. n. 6213 del 30/08/2024, ed è stato approvato lo schema di Accordo di Partenariato;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 09/10/2024, del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, con la quale si è preso atto della suddetta deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 08 ottobre 2024 del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, avente ad oggetto *“D.D.G. n. 6213 del 30.08.2024 – PSR Sicilia 20214/2022 Bando Operazione 4.3.b - Investimenti in infrastrutture irrigue”*, ed è stato Approvato l'Accordo di Partenariato tra il Consorzio di Bonifica 1 Trapani e il Consorzio di Bonifica 2 Palermo;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 75 del 09/10/2024, con la quale, al fine di poter predisporre gli adempimenti necessari alla partecipazione al bando 2024 Operazione 4.3.b - *“Investimenti in infrastrutture irrigue”*, nell'ambito del *PSR Sicilia 2014/2022*, tra gli altri, l'Arch. Giuseppina Impastato è stata nominata Responsabile Unico del Progetto sugli *“Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest”* – CUP: I71D24000070002;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 77 del 10/10/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato *“Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest”* – CUP: I71D24000070002, verificato, giusto Rapporto Conclusivo dell'attività di Verifica, prot. n. 3796/2024 del 09/10/2024, e validato dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, e dell'Allegato I.7, art. 34, comma 4, del *Codice dei Contratti Pubblici*, prot. n. 3800/2024 del 09/10/2024, dell'importo complessivo di € 971.167,88;

VISTO il D.R.S. n. 8912 del 25/11/2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, , con il quale è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Consorzio di Bonifica 1 Trapani (Ente Partner Consorzio di Bonifica 2 Palermo) *“Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest”* – CUP: I71D24000070002, nell'ambito del *PSR Sicilia 2014/2022 Operazione 4.3 b – Bando 2024 “Investimenti in infrastrutture irrigue”*, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 44250149901, per l'importo di € 971.167,88;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 16/12/2024, con la quale, tra le altre cose, è stata adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre per all'affidamento dei lavori inerenti al progetto denominato *“Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest”* – CUP: I71D24000070002, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 27/03/2025, con la quale, tra le altre cose, sono stati aggiudicati, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., i lavori inerenti al progetto denominato *“Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest”* – CUP: I71D24000070002 - CIG: B5A3B44F97, alla ditta GEAM S.R.L., Partita IVA: 02936510847, con sede in Via Santo Carlino , 9E - 92100 Agrigento (AG), che ha offerto un ribasso pari al 6,170%, sull'importo posto a base di gara di € 655.977,08, corrispondenti ad € 615.503,29, oltre ad € 24.157,02 per oneri della sicurezza non

soggetti a ribasso, per un importo di aggiudicazione complessivo pari ad € 639.660,31, al netto di IVA;

VISTO il verbale di Consegna dei lavori del 16/04/2025, giusto prot. n. 1440 di pari data;

VISTO il D.R.S. n. 3834 del 08/05/2025 - *DECRETO DI RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE* – D.R.S. di concessione n. 8912 del 25/11/2024, dove, all'art. 1, viene approvato il nuovo Quadro Economico rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, da parte del CB1 TP, dei lavori relativi agli *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest"* – CUP: I71D24000070002, alla ditta GEAM S.R.L., Partita IVA: 02936510847, con sede in Via Santo Carlino , 9E - 92100 Agrigento (AG), che ha offerto un ribasso pari al 6,170%, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE				
A.	Importo dei Lavori			
A.1	importo dei lavori ribassato del 6,170%	615.503,29€		
A.2	di cui importo per la manodopera € 103.639,12			
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	24.157,02€		
	A. Totale importo contrattuale dei lavori	639.660,31€	639.660,31€	
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti (5% dell'importo contrattuale dei lavori)	31.983,02€		
B.2	Oneri di accesso e conferimento a discarica	15.000,00€		
	B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	46.983,02€	46.983,02€	
C.	Spese generali			
C.1	Spese generali (12% dei lavori a base d'asta + oneri sicurezza) (Inclusi incentivi per funzioni tecniche e copertura oneri di assicurazione del personale, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, e incluse le spese per la pubblicità)	81.616,09€		
	C. Totale Somme per spese generali	81.616,09€	81.616,09€	
D.	I.V.A.			
D.1	I.V.A. 22% dell'importo contrattuale dei lavori (A.)	140.725,27€		
D.2	I.V.A. 22% di B (determinato dal ricalcolo degli imprevisti, pari al 5% dell'importo contrattuale+oneri accesso a disc.)	10.336,26€		
	Totale Somme per I.V.A. a seguito di ribasso d'asta	151.061,53€	151.061,53€	
SOMMANO			919.320,95€	919.320,95€
E.	Economiche da ribasso d'asta			51.846,93€
totale costo intervento				€ 971.167,88

VISTO il verbale di Inizio Lavori del 08/05/2025, giusto prot. n. 1708 del 09/05/2025;

VISTO il Contratto redatto secondo l'uso commerciale, consistente in scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., stipulato in data 09/07/2025, registrato ad Agrigento il 25/08/2025 al n. 728, serie 3;

VISTA la nota, prot. n. 2345 del 19/06/2025, con la quale il P.I., Gerlando Inzerillo, nella qualità di Direttore dei Lavori, ha comunicato, al RUP, la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, sul progetto in oggetto, esplicitandone le reali motivazioni;

VISTA la nota prot. n. 2430 del 25/06/2025, con la quale il RUP, ha autorizzato il Direttore dei Lavori a procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, per il progetto relativo agli "Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest" – CUP: I71D24000070002 - CIG: B5A3B44F97, a condizione che le ulteriori somme non superino l'ambito delle somme complessive del progetto, e che vengano rispettate le condizioni stabilite all'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 29/07/2025, con la quale è stata approvata la variante, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al progetto dei lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest" – CUP: I71D24000070002 - CIG: B5A3B44F97, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
DI VARIANTE				
A.	LAVORI IN APPALTO			
A.0	Importo lavori in variante	732.686,11€		
A.1	importo dei lavori ribassato del 6,170%	687.479,38€		
A.2	di cui importo per la manodopera € 103.639,12			
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	26.497,75€		
	A. Totale importo contrattuale dei lavori	713.977,13€	713.977,13€	
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti	0,00€		
B.2	Oneri di accesso e conferimento a discarica	15.000,00€		
	B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	15.000,00€	15.000,00€	
C.	Spese generali			
C.1	Spese generali (12% dei lavori a base d'asta + oneri sicurezza) (Inclusi incentivi per funzioni tecniche e copertura oneri di assicurazione del personale, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, e incluse le spese per la pubblicità)	81.616,09€		
	C. Totale Somme per spese generali	81.616,09€	81.616,09€	
D.	I.V.A.			
D.1	I.V.A. 22% dell'importo dei lavori (A.)	157.074,97€		
D.2	I.V.A. 22% di B (determinato dal ricalcolo degli imprevisti, pari al 5% dell'importo dei lavori+oneri accesso a disc.)	3.300,00€		
	Totale Somme per I.V.A.	160.374,97€	160.374,97€	
SOMMANO			€ 970.968,19	
SOMMANO				€ 970.968,19
	Economie Residue	€ 199,69		€ 199,69
TOTALE COMPLESSIVO				971.167,88€

VISTO l'Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi, stipulato e firmato in data 07/08/2025, con decorrenza immediata per l'esecutore GEAM S.R.L., registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Sede Provinciale di Agrigento, al n. 732 del 26/08/2025;

VISTA l'Appendice al Contratto, registrato ad Agrigento il 25/08/2025 al n. 728, serie 3, prot. part. del CB 1 TP n. 3649/2025 e prot. arr. n. 3652/2025;

VISTO l'Atto di Integrazione e modifica dell'Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Sede Provinciale di Agrigento, al n. 843, Serie 3, del 09/10/2025;

VISTO il 2° ed ultimo lo *Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) a tutto il 27/10/2025*, emesso in data 24/11/2025, trasmesso al RUP con nota prot. n. 4556 del 28/11/2025, dell'importo di € 708.516,75;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 40 del 20/02/2026, avente per oggetto “*Presenza d'atto del 2° ed ultimo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 27/10/2025, e del Certificato di Pagamento n. 2 del 01/12/2025, e impegno somme*”, nei confronti di GEAM S.R.L., per in lavori relativi agli “*Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest*” – CUP: I71D24000070002 – CIG: B5A3B44F97;

VISTO il Verbale di chiusura lavori, redatto in data 24/11/2025, trasmesso al RUP con nota prot. n. 4513/2025 del 26/11/2025;

VISTO lo *Stato Finale dei lavori* in oggetto, a firma del Direttore dei Lavori, P.I. Gerlando Inzerillo, e controfirmato dall'impresa appaltatrice GEAM S.R.L., trasmesso al RUP con nota prot. n. 1416 del 14/04/2026, nonché tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori, per un credito complessivo spettante alla suddetta impresa pari ad € 8.779,64;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1. di CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di APPROVARE** lo *Stato Finale dei lavori* in oggetto, a firma del Direttore dei Lavori, P.I. Gerlando Inzerillo, e controfirmato dall'impresa appaltatrice GEAM S.R.L., trasmesso al RUP con nota prot. n. 1416 del 14/04/2026, nonché tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori, per un credito complessivo spettante alla suddetta impresa pari ad € 8.779,64.

IL PROPONENTE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Arch. Giuseppina Impastato)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 58 del 03/06/2026 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

(Avv. Lucilla Mazzarisi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 58 del 03/06/2026, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto:

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

si attesta la copertura finanziaria (artt. 57-58, D. Lgs. 118/2011) in quanto la spesa è già stata imputata con precedente atto d'impegno.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 58 del 03/06/2026, si esprime:

parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile (art. 56, D. Lgs. 118/2011), assicurando la copertura finanziaria e la conseguente registrazione dell'impegno di spesa ai seguenti capitoli:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

IL RESPONSABILE SETTORE
(Rag. Michele Santmartino)

Sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, il Direttore Generale, esprime parere consultivo favorevole;
Trapani, _____

Il Direttore Generale
(Ing. Pieralberto Guarino)