

ALLEGATA PROPOSTA PROT. n. 189 DEL
18/06/2026
PRESENTATA DAL PROPONENTE
RUP: ARCH. GIUSEPPINA IMPASTATO

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 177 DEL 29/06/2026

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 - Bando 2024 Operazione 4.3b - "Investimenti in infrastrutture irrigue".

Lavori di: "Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest" – CUP: I71D24000070002 – CIG: B5A3B44F97.

Impegno somme per Stato Finale, a favore dell'impresa appaltatrice GEAM S.R.L..

L'anno duemilaventisei, il giorno ventinove del mese di Giugno in Trapani presso la sede del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, il sottoscritto Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 11 del 12/11/2025, ha adottato la seguente determina;

VISTA la proposta di determina segnata a margine redatta dal RUP, Arch. Giuseppina Impastato, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dalla Dirigente dell'Area Amministrativa, Avv. Lucilla Mazzarisi, di regolarità contabile e copertura finanziaria dal Responsabile Settore Ragioneria, Rag. Michele Sammartino;


VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

D E TERMINA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di determina prot. n. 189 del 18/06/2026, che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di determinazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pieralberto Guarino)



CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE – prot. n. 189 del 18/06/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 - Bando 2024 Operazione 4.3b - *“Investimenti in infrastrutture irrigue”*.

Lavori di: *“Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’eliminazione delle perdite e al recupero dell’efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest”* – CUP: I71D24000070002 – CIG: B5A3B44F97.

Impegno somme per Stato Finale, a favore dell’impresa appaltatrice GEAM S.R.L..

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l’istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell’affidamento agli accorpatori consorzi di bonifica del *“mandato senza rappresentanza”* del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell’art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l’unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell’istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l’unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell’Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale

viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027, aggiornamento Settembre 2025, Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 - 2027, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 1 del 07/10/2025;

VISTA la nota assessoriale, protocollo n. 110053 del 03/06/2026, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Agricoltura, Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue, autorizza il Consorzio di Bonifica 1 Trapani ad usufruire dell'istituto della gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., sino al 30/06/2026;

VISTO il D.D.G. n. 6213 del 30/08/2024, con il quale è stato approvato il Bando 2024 Operazione 4.3b "Investimenti in infrastrutture irrigue" - PSR Sicilia 2014-2022;

VISTA la circolare del Dipartimento Agricoltura prot. 162592 del 10/09/2024, avente per oggetto: *Ulteriori disposizioni per la chiusura del Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2022*;

VISTO il D.D.G. n. 6739 del 20/09/2024 di *Revisione e proroga termini di chiusura Bando 2024 Operazione 4.3.b "Investimenti in infrastrutture irrigue"*, già approvato con D.D.G. n. 6213 del 30/08/2024;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 08 ottobre 2024 del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, con la quale il Consorzio di Bonifica 1 Trapani è stato individuato come Ente attuatore e Stazione Appaltante degli investimenti in infrastrutture irrigue di cui al Bando 2024 Operazione 4.3b "Investimenti in infrastrutture irrigue" - PSR Sicilia 2014-2022, approvato con D.D.G. n. 6213 del 30/08/2024, ed è stato approvato lo schema di Accordo di Partenariato;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 76 del 09/10/2024, del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, con la quale si è preso atto della suddetta deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 08 ottobre 2024 del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, avente ad oggetto "D.D.G. n. 6213 del 30.08.2024 – PSR Sicilia 2014/2022 Bando Operazione 4.3.b - *Investimenti in infrastrutture irrigue*", ed è stato Approvato l'Accordo di Partenariato tra il Consorzio di Bonifica 1 Trapani e il Consorzio di Bonifica 2 Palermo;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023, *Codice dei Contratti Pubblici* in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 75 del 09/10/2024, con la quale al fine di poter predisporre gli adempimenti necessari alla partecipazione al bando 2024 Operazione 4.3.b - "Investimenti in infrastrutture irrigue", nell'ambito del PSR Sicilia 2014/2022, tra gli altri, l'Arch. Giuseppina Impastato è stata nominata Responsabile Unico del Progetto sugli "Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza

delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest – CUP: I71D24000070002;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 77 del 10/10/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’eliminazione delle perdite e al recupero dell’efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest” – CUP: I71D24000070002, verificato, giusto Rapporto Conclusivo dell’attività di Verifica, prot. n. 3796/2024 del 09/10/2024, e validato dal RUP, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, e dell’Allegato I.7, art. 34, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, prot. n. 3800/2024 del 09/10/2024, dell’importo complessivo di € 971.167,88;

VISTO il D.R.S. n. 8912 del 25/11/2024, dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Consorzio di Bonifica 1 Trapani (Ente Partner Consorzio di Bonifica 2 Palermo) “Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’eliminazione delle perdite e al recupero dell’efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest” – CUP: I71D24000070002, nell’ambito del PSR Sicilia 2014/2022 Operazione 4.3 b – Bando 2024 “Investimenti in infrastrutture irrigue”, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 44250149901, per l’importo di € 971.167,88;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 66 del 16/12/2024, con la quale, tra le altre cose, è stata adottata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre per l’affidamento dei lavori inerenti al progetto denominato “Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’eliminazione delle perdite e al recupero dell’efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest” – CUP: I71D24000070002, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 27/03/2025, con la quale, tra le altre cose, sono stati aggiudicati, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i lavori inerenti al progetto denominato “Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’eliminazione delle perdite e al recupero dell’efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest” – CUP: I71D24000070002 - CIG: B5A3B44F97, alla ditta GEAM S.R.L., Partita IVA: 02936510847, con sede in Via Santo Carlino , 9E - 92100 Agrigento (AG), che ha offerto un ribasso pari al 6,170%, sull’importo posto a base di gara di € 655.977,08, corrispondenti ad € 615.503,29, oltre ad € 24.157,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di aggiudicazione complessivo pari ad € 639.660,31, al netto di IVA;

CONSIDERATO che il RUP, Arch. Giuseppina Impastato, ha autorizzato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, let. b) dell’Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, il Direttore dei Lavori, P.I. Gerlando Inzerillo, ad effettuare la Consegna Dei Lavori D’Urgenza, giusta nota prot. n. 1381/2025 del 14/04/2025;

TENUTO CONTO che, in data 16/04/2025, è stata effettuata la consegna dei lavori d’urgenza, per l’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 17, commi 8 e 9, e dell’art. 50, comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023, giusto verbale prot. n. 1440 di pari data;

VISTO il D.R.S. n. 3834 del 08/05/2025 - DECRETO DI RIMODULAZIONE Q.E. A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE – D.R.S. di concessione n. 8912 del 25/11/2024, con il quale, tra le altre cose, è stato approvato il nuovo Quadro Economico rimodulato a seguito dell’avvenuta aggiudicazione, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE				
A.	Importo dei Lavori			
A.1	importo dei lavori ribassato del 6,170%	€ 615.503,29		
A.2	di cui importo per la manodopera € 103.639,12			
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 24.157,02		
	A. Totale importo contrattuale dei lavori	€ 639.660,31	€ 639.660,31	
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti (5% dell'importo contrattuale dei lavori)	€ 31.983,02		
B.2	Oneri di accesso e conferimento a discarica	€ 15.000,00		
	B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 46.983,02	€ 46.983,02	
C.	Spese generali			
C.1	Spese generali (12% dei lavori a base d'asta + oneri sicurezza) (Inclusi incentivi per funzioni tecniche e copertura oneri di assicurazione del personale, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, e incluse le spese per la pubblicità)	€ 81.616,09		
	C. Totale Somme per spese generali	€ 81.616,09	€ 81.616,09	
D.	I.V.A.			
D.1	I.V.A. 22% dell'importo contrattuale dei lavori (A.)	€ 140.725,27		
D.2	I.V.A. 22% di B (determinato dal ricalcolo degli imprevisti, pari al 5% dell'importo contrattuale+oneri accesso a disc.)	€ 10.336,26		
	Totale Somme per I.V.A. a seguito di ribasso d'asta	€ 151.061,53	€ 151.061,53	
SOMMANO			€ 919.320,95	€ 919.320,95
E.	Economie da ribasso d'asta			€ 51.846,93
totale costo intervento				€ 971.167,88

VISTO il Verbale di Inizio lavori, dell'08/05/2025, trasmesso al RUP, con nota prot. n. 1708 del 09/05/2025;

VISTO il Contratto d'Appalto, stipulato in data 09/07/2025, redatto secondo l'uso commerciale, consistente in scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento il 25/08/2025 al n. 728, serie 3;

VISTO la nota, prot. n. 2345 del 19/06/2025, con la quale il P.I., Gerlando Inzerillo, nella qualità di Direttore dei Lavori, ha comunicato, al RUP, la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, sul progetto in oggetto, esplicitandone le reali motivazioni;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 2430 del 25/06/2025, il RUP, ha autorizzato il Direttore dei Lavori a procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, per il progetto relativo agli *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest"* – CUP: I71D24000070002 - CIG: B5A3B44F97, a condizione che le ulteriori somme non superino l'ambito delle somme complessive del progetto, e che vengano rispettate le condizioni stabilite all'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 29/07/2025, con la quale è stata approvata la variante, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al progetto dei lavori di *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest"* – CUP: I71D24000070002 - CIG: B5A3B44F97, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
DI VARIANTE			
A.	LAVORI IN APPALTO		
A.0	Importo lavori in variante	€732.686,11	
A.1	importo dei lavori ribassato del 6,170%	€687.479,38	
A.2	di cui importo per la manodopera € 103.639,12		
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€26.497,75	
	A. Totale importo contrattuale dei lavori	€713.977,13	€713.977,13
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti	€0,00	
B.2	Oneri di accesso e conferimento a discarica	€15.000,00	
	B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€15.000,00	€15.000,00
C.	Spese generali		
C.1	Spese generali (12% dei lavori a base d'asta + oneri sicurezza) (Inclusi incentivi per funzioni tecniche e copertura oneri di assicurazione del personale, di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, e incluse le spese per la pubblicità)	€81.616,09	
	C. Totale Somme per spese generali	€81.616,09	€81.616,09
D.	I.V.A.		
D.1	I.V.A. 22% dell'importo dei lavori (A.)	€157.074,97	
D.2	I.V.A. 22% di B (determinato dal ricalcolo degli imprevisti, pari al 5% dell'importo dei lavori+oneri accesso a disc.)	€3.300,00	

	Totale Somme per I.V.A.	€160.374,97	€160.374,97
SOMMANO			€ 970.968,19
SOMMANO			€ 970.968,19
	Economie Residue	€ 199,69	€ 199,69
TOTALE COMPLESSIVO			€971.167,88

VISTO l'Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi, stipulato in data 07/08/2025, con decorrenza immediata per l'esecutore GEAM S.R.L., registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Sede Provinciale di Agrigento, al n. 732 del 26/08/2025;

VISTO il 1° Stato Avanzamento Lavori, a tutto il 19/08/2025, emesso in data 20/08/2025, dell'importo di € 290.806,99;

VISTA l'Appendice al Contratto, registrato ad Agrigento il 25/08/2025 al n. 728, serie 3, prot. part. del CB 1 TP n. 3649/2025 e prot. arr. n. 3652/2025;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 252 del 04/09/2025, con la quale si è preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1 a tutto il 19/08/2025, del Certificato di Pagamento n. 1 del 25/08/2025, ed è stato liquidato e pagato un acconto delle somme;

CONSIDERATO che si è reso necessario stipulare un Atto di Integrazione e modifica dell'Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Sede Provinciale di Agrigento, al n. 843, Serie 3, del 09/10/2025;

VISTO il 2° ed ultimo lo Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) a tutto il 27/10/2025, emesso in data 24/11/2025, dell'importo di € 708.516,75;

VISTO il Verbale di chiusura lavori redatto in data 24/11/2025, trasmesso al RUP con nota prot. n. 4513/2025 del 26/11/2025;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 40 del 20/02/2026, con la quale si è preso atto del 2° ed ultimo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 27/10/2025, del Certificato di Pagamento n. 2 del 01/12/2025, e sono state impegnate le relative somme;

VISTO lo Stato Finale dei lavori in oggetto, trasmesso al RUP con nota prot. n. 1416 del 14/04/2026, a firma del Direttore dei Lavori, P.I. Gerlando Inzerillo, e controfirmato dall'impresa appaltatrice GEAM S.R.L., nonché tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori, per un credito complessivo spettante alla suddetta impresa pari ad € 8.779,64;

VISTA la nota prot. n. 1675/2026, del 30/04/2026, trasmessa al Comune di Misilmeri (PA), con la quale è stata richiesta la pubblicazione dell'Avviso ai Creditori, ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per i lavori inerenti agli "Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest" – CUP: I71D24000070002 – CIG: B5A3B44F97, nei riguardi dell'impresa GEAM S.R.L., Partita IVA: 02936510847, con sede in Via Santo Carlino, 9E - 92100 Agrigento (AG);

VISTA la fattura n. 12 del 15/05/2026, acquisita al protocollo del CB 1 TP al n. 86 del 19/05/2026, emessa dalla ditta GEAM S.R.L., per il pagamento della rata di saldo, relativa ai lavori inerenti agli

“Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’eliminazione delle perdite e al recupero dell’efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest”
– CUP: I71D24000070002 – CIG: B5A3B44F97, pari ad € 8.779,64, oltre I.V.A.;

VISTA l’Attestazione di Congruità, protocollo n. 202600758PA00/3 del 28/05/2026, dell’impresa GEAM S.R.L., che attesta, con esito positivo, la corretta incidenza della manodopera impiegata in cantiere rispetto al valore dell’opera;

VISTA la garanzia fidejussoria per la rata di saldo n. 0895511291, del 09/06/2026, trasmessa dall’impresa GEAM S.R.L., prot. n. 2291/2026 del 12/06/2026, a favore del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, emessa da HDI ASSICURAZIONI SPA, agenzia 0895/171 di Favara – 0895 (Garante), per la rata di saldo, dell’importo garantito di € 9.100,00, incluso il tasso di interesse legale del 3,20%, per la durata di anni 2, a partire dal 09/06/2026 fino al 09/06/2028;

VISTO il DURC dell’impresa GEAM S.R.L. numero protocollo INAIL_53706562, che risulta regolare, con scadenza validità dell’08/08/2026;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 dell’11/06/2026, con la quale è stato approvato lo *Stato Finale dei Lavori* inerenti agli *“Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’eliminazione delle perdite e al recupero dell’efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest”* – CUP: I71D24000070002 – CIG: B5A3B44F97, redatto dal Direttore dei Lavori, P.I. Gerlando Inzerillo, e controfirmato dall’impresa appaltatrice GEAM S.R.L., nonché tutta la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori, per un credito complessivo spettante alla suddetta impresa, pari ad € 8.779,64;

VISTA l’attestazione di avvenuta pubblicazione dell’Avviso ai Creditori presso l’Albo Pretorio del Comune di Misilmeri, dal giorno 22/05/2026 al giorno 06/06/2026, protocollo comunale n. 20580 del 12/06/2026, e dove si attesta che non sono state presentate osservazioni, entro il termine stabilito, trasmessa con nota del Comune di Misilmeri “Prot. N. 0020812 del 15/06/2026”, assunta al protocollo del CB 1 TP al n. 2308/2026 del 15/06/2026;

VISTO il Certificato di Pagamento dello Stato Finale a favore dell’impresa appaltatrice GEAM S.R.L., per i lavori inerenti agli *“Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’eliminazione delle perdite e al recupero dell’efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest”* – CUP: I71D24000070002 – CIG: B5A3B44F97, emesso dal RUP, giusto protocollo n. 2398/2026 del 18/06/2026;

PROPONE DI DETERMINARE

- 1. di CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di PRENDERE ATTO** della fattura n. 12 del 15/05/2026, acquisita al protocollo del CB 1 TP al n. 86 del 19/05/2026, emessa dalla ditta GEAM S.R.L., per il pagamento della rata di saldo, relativa ai lavori inerenti agli *“Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all’eliminazione delle perdite e al recupero dell’efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest”* – CUP: I71D24000070002 – CIG: B5A3B44F97, pari ad € 8.779,64, oltre I.V.A.;
- 3. di PRENDERE ATTO** dell’Attestazione di Congruità, protocollo n. 202600758PA00/3 del 28/05/2026, dell’impresa GEAM S.R.L., che attesta, con esito positivo, la corretta incidenza della manodopera impiegata in cantiere rispetto al valore dell’opera;
- 4. di PRENDERE ATTO** della garanzia fidejussoria per la rata di saldo n. 0895511291, del 09/06/2026, trasmessa dall’impresa GEAM S.R.L., prot. n. 2291/2026 del 12/06/2026, a favore del

Consorzio di Bonifica 1 Trapani, emessa da HDI ASSICURAZIONI SPA, agenzia 0895/171 di Favara – 0895 (Garante), per la rata di saldo, dell'importo garantito di € 9.100,00, incluso il tasso di interesse legale del 3,20%, per la durata di anni 2, a partire dal 09/06/2026 fino al 09/06/2028;

5. di PRENDERE ATTO dell'attestazione di avvenuta pubblicazione dell'Avviso ai Creditori presso l'Albo Pretorio del Comune di Misilmeri, dal giorno 22/05/2026, al giorno 06/06/2026, protocollo comunale n. 20580 del 12/06/2026, e dove si attesta che non sono state presentate osservazioni, entro il termine stabilito, trasmessa con nota del Comune di Misilmeri "Prot. N. 0020812 del 15/06/2026", assunta al protocollo del CB 1 TP al n. 2308/2026 del 15/06/2026;

6. di PRENDERE ATTO del Certificato di Pagamento dello Stato Finale a favore dell'impresa appaltatrice GEAM S.R.L., per i lavori inerenti agli *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'eliminazione delle perdite e al recupero dell'efficienza delle infrastrutture irrigue ubicate nel comprensorio di San Leonardo 4° lotto Ovest"* – CUP: I71D24000070002 – CIG: B5A3B44F97, emesso dal RUP, giusto protocollo n. 2398/2026 del 18/06/2026;

7. di IMPEGNARE la somma di € 8.779,64, oltre € 1.931,52 per I.V.A., quindi, dell'importo complessivo di € 10.711,16, relativa al pagamento dello Stato Finale dei Lavori in oggetto, a favore di GEAM S.R.L., con sede in Via Santo Carlino, 9E - 92100 Agrigento (AG), Partita IVA: 02936510847;

8. di GRAVARE la superiore spesa sul cap. 901, vincolo n. 1019, del bilancio del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, esercizio finanziario 2026.

IL PROPONENTE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Arch. Giuseppina Impastato)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di determinazione prot. n. 189 del 18/06/2026, sottoposta per l'adozione del Direttore Generale, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Avv. Lucilla Mazzarisi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di determina prot. n. 189 del 18/06/2026, sottoposta per l'adozione del Direttore Generale, NON necessita di parere di regolarità contabile in quanto:

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

si attesta la copertura finanziaria (artt. 57-58, D. Lgs. 118/2011) in quanto la spesa è già stata imputata con precedente atto d'impegno.

Sulla presente proposta di determina prot. n. 189 del 18/06/2026, si esprime:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile (art. 56, D. Lgs. 118/2011), assicurando la copertura finanziaria e la conseguente registrazione dell'impegno di spesa ai seguenti capitoli:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.
U			901		8779,64	BEAT8RC	1931,52	

IL RESPONSABILE SETTORE
(Rag. Michele Sammartino)