ALLEGATA PROPOSTA **PROT. 345 n. DEL 11.11.2026**
PRESENTATA DAL PROPONENTE
IL R.U.P.: P.I. BARTOLOMEO DI LORENZO

COESIONE ITALIA 21-27 SICILIA | Cofinanziato dall'Unione europea | Regione Siciliana

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE ESERCENTE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE

N. 305 **DEL** 13/11/2026

Oggetto: Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027 - Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41" - Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 23/01/2025 - Area Tematica 5 Ambiente e Risorse Naturali - Linea di Intervento 05.01 Rischi e Adattamento Climatico.
Lavori di *"Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla Diga Trinità sul fiume Delia (Conca f. Delia e Tavolato Calcareo) - Presa derivazione con microturbine idrauliche e sollevamento al piede della Diga Trinità".* - ***CUP: B96G21060460001*** - ***CIG: B66F145993***
Finanziamento: D.D.G. 2912 del 25/03/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della pesca, Mediterranea – Dipartimento Agricoltura –
-Liquidazione e pagamento fatt. n. **FPR 14 del 06/11/2026,** emessa dalla ditta **Pisciotta Costruzioni S.r.l.,** affidataria dei lavori in oggetto, a saldo del 2° S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori), acquisita al prot. U.R. n. 173 del 09/11/2026, **impegno 330.1 del 11/11/2026,** a valere sul capitolo di bilancio **n. 901 sottoconto 2023** del bilancio Consortile esercizio in corso 2026;

L'anno Duemilaventisei, il giorno tredici del mese di **NOVEMBRE** in Palermo presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il sottoscritto Vice Direttore Generale esercente funzioni di Direttore Generale Ing. Mario Fabio Sardo, nominato con delibera n. 07 del 29/10/2026, ha adottato la seguente determina;

VISTA la proposta di determina segnata a margine redatta dal RUP P.I. Bartolomeo Di Lorenzo, n. 345 del 11/11/2026, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dall'Avv. Lucilla Mazzarisi, di regolarità contabile e copertura finanziaria dal Capo Settore Ragioneria Rag. Michele Sammartino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di determina prot. n. 345 del 11.11.2026, che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di determinazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
esercente funzioni di Direttore Generale
(Ing. Mario Fabio Sardo)

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE – prot. n. 345 del 11/11/2026

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

N. _____ DEL _____

Oggetto: Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027 - Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41" - Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 23/01/2025 - Area Tematica 5 Ambiente e Risorse Naturali - Linea di Intervento 05.01 Rischi e Adattamento Climatico.
Lavori di *"Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla Diga Trinità sul fiume Delia (Conca f. Delia e Tavolato Calcareo) - Presa derivazione con microturbine idrauliche e sollevamento al piede della Diga Trinità".* - ***CUP: B96G21060460001 - CIG: B66F145993***
Finanziamento: D.D.G. 2912 del 25/03/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della pesca, Mediterranea – Dipartimento Agricoltura –
-Liquidazione e pagamento fatt. n. **FPR 14 del 06/11/2026,** emessa dalla ditta **Pisciotta Costruzioni S.r.l.,** affidataria dei lavori in oggetto, a saldo del 2° S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori), acquisita al prot. U.R. n. 173 del 09/11/2026**, impegno n. 330.1 del 11.11.2026** a valere sul capitolo di bilancio **n. 901 sottoconto 1023** del bilancio Consortile esercizio in corso 2026;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell' 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la nota assessoriale, prot. n. 171625 del 03/11/2026, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale Agricoltura, Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue, autorizza il Consorzio di Bonifica ad usufruire dell'istituto della gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., fino al 30/11/2026

VISTO lo schema Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026 – 2028, programma triennale delle forniture di beni e servizi 2026 – 2028 ed elenco annuale dei lavori 2026, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 26/02/2026;

VISTA la *determinazione del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 1 Trapani n. 171 del 31/08/2021*, con la quale è stato affidato, al P.I. Bartolomeo Di Lorenzo, l'incarico di *Responsabile Unico del Procedimento* dei Lavori di *"Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca fiume Delia e Tavolato Calcareo) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 mt. s.l.m. - CUP B96G21060460001"*, che a far data 1° Luglio 2023, lo stesso ha assunto la Funzione di *Responsabile Unico di Progetto*;

VISTA la delibera consortile n. 44 del 28.10.2021, con la quale è stata incaricata la Ecomar S.r.l. società di ingegneria con sede in Roma, rappresentata dell'Ing. Michele Angelo Cuccaro per la redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei *"Lavori di Riefficientamento adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irrigua servito dalla diga Trinità sul fiume Delta (Conca fiume Delta e tavolato calcareo) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100m s.l.m.";*

VISTO il provvedimento n. 209 del 03/11/2021 del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica I Trapani, con il quale è stato nominato, il Capo Settore dell'Area Tecnica - Settore Manutenzione, Arch. Francesco G. Giacalone, Verificatore, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., del Progetto relativo ai *"Lavori di "Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca fiume Delia e Tavolato Calcareo) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 mt. s.l.m. - CUP B96G21060460001"*

VISTA la nota prot. n. 001-E-TRI.1.22 del 11/01/2022, con la quale il Progettista, ha trasmesso il progetto esecutivo relativo ai *Lavori di "Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca fiume Delia e Tavolato Calcareo) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 mt. s.l.m. - CUP*

B96G21060460001" assunta al protocollo consortile n. 46 del 11/01/2022;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 17/02/2022 avente per oggetto: "Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca fiume Delia e Tavolato Calcareo) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 mt. s.l.m. - CUP B96G21060460001" con la quale è stato approvato il progetto, dell'importo complessivo di Euro 3.214.624.03;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 dell'8 giugno 2022 con la quale è stato approvato il nuovo quadro economico rimodulato ai sensi dell'art. 26 del D.L. n. 50 del 17/05/2022, - c.d. Decreto Aiuti, pubblicato nella G.U. del 17/05/2022 n. 114 e in vigore dal 18/05/2022 — che prevede misure per ***fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione,*** nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori;

VISTO: il progetto esecutivo *"Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca fiume Delia e Tavolato Calcareo) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 mt. s.l.m. - CUP B96G21060460001"* - del complessivo importo di €. 3.887.654,71 dotato del seguente quadro economico:

RIEFFICIMENTO DELL'ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE A SERVIZIO DEL COMPRENSORIO IRRIGUO SERVITO DALLA DIGA TRINITA' DUL FIUME DELIA (CONCA F. DELIA E TAVOLATO CALCAREO) PRERSA DEVIAZIONE CON MICROTURBINE IDRAULICHE E SOLLEVAMENTO AL PIEDE DELLA DIGA TRINITA' A SERVIZO DELLA VASCA A QUOTA 100 mt s.l.m				
CUP B96G21060460001				
QUADRO ECONOMICO				
a1	Lavori a Misura e a Corpo		2.790.837,46 €	
a2	Oneri per la sicurezza		60.021,35 €	
	A - Sommano		2.850.858,81 €	2.850.858,81 €
	B - SOMME A DISPOSIZIONE			
b1	Oneri allacciamento Pubblici Servizi		20.000,00	
b2	Oneri discarica		5.000,00 €	
b3	Oneri per danni a terzi		5.000,00 €	
b4	Oneri per occupazione temporanea suolo		20.000,00 €	
b5	Imprevisti su (A)		54.106,96 €	
	- Sommano		104.106,96 €	104.106,96 €
	C - SPESE GENERALI SU (A)	< 15%		300.000,00 €
	D - I.V.A. SU (A+b.1÷b.2)	22%		632.688,94
	TOTALE A+B+C+D			**3.887.654,71 €**

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 43 del 12/09/2024 avente per oggetto: *"Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca fiume Delia e Tavolato Calcareo) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 mt. s.l.m. - CUP B96G21060460001 – Approvazione del progetto adeguato al nuovo D.lgs. 36/2023 e aggiornato al nuovo prezziario 2024 della Regione Sicilia";*

VISTA la "Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027 - Delibera CIPESS 09/07/2024 n. 41", programma già munito di copertura finanziaria, il progetto è stato inserito con il Codice FSCRI RI 3334 nell'Allegato A 1 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 23/01/2025;

VISTO il ***D.D.G. n. 2912 del 25/03/2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Agricoltura,*** con il quale è stato finanziato il succitato progetto esecutivo *"Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca fiume Delia e Tavolato Calcareo) -*

Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 mt. s.l.m. - CUP B96G21060460001, dell'importo complessivo di € 3.887.654,71 con il seguente Q.E.:

RIEFFICIENTAMENTO DELL'ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE A SERVIZIO DEL COMPRENSORIO IRRIGUO SERVITO DALLA DIGA TRINITA' SUL FIUME DELIA (CONCA F. DELIA E TAVOLATO CALCAREO)

PRESA DERIVAZIONE CON MICROTURBINE IDRAULICHE E SOLLEVAMENTO AL PIEDE DELLA DIGA TRINITA' A SERVIZIO DELLA VASCA A QUOTA 100 mt s.l.m.

QUADRO ECONOMICO

a.1	Lavori a Misura e a Corpo		€ 2.790.837,46	
a.2	Oneri per la Sicurezza		€ 60.021,35	
	A - Sommano		€ 2.850.858,81	€ 2.850.858,81
	B - SOMME A DISPOSIZIONE:			
b.1	Oneri allacciamento Pubblici Servizi		€ 20.000,00	
b.2	Oneri discarica		€ 5.000,00	
b.3	Oneri per danni a terzi		€ 5.000,00	
b.4	Oneri per occupazione temporanea suolo		€ 20.000,00	
b.5	Imprevisti su (A)		€ 54.106,96	
	- Sommano		€ 104.106,96	€ 104.106,96
	C - Spese Generali su (A) < 15%			€ 300.000,00
	D - I.V.A. su (A+b.1+b.2)	22 %		€ 632.688,94
	Totale A+B+C+D			**€ 3.887.654,71**

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), e che ha acquistato efficacia a decorrere dal 01/07/2023;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.Lgs 36/2023, *Principio del risultato,* che prevede *le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza*;

VISTO l'art. 17, comma 1 del D.Lgs 36/2023, che prevede *"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"*;

VISTO l'art. 71 del D.Lgs 36/20213, secondo il quale nell'ambito delle procedure aperte *qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara*;

VISTO l'art. 85 del D.Lgs 36/2023, *"Pubblicazione a livello nazionale", in cui i bandi, gli avvisi di preinformazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono pubblicati, solo successivamente alla pubblicazione di cui all'articolo 84, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente.....;*

VISTO l'art. 108 del D.Lgs 36/2023 *"Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture"*, in cui *fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio del minor prezzo*

PRESO ATTO che la realizzazione dell'intervento in argomento rispetta i criteri di priorità stabiliti nel programma triennale delle opere pubbliche e nell'elenco annuale;

CONSIDERATO che l'affidamento in argomento avverrà mediante procedura ai sensi dell'articolo 71 del D.Lgs 36/2023 "Procedura aperta", ponendo a base di gara il progetto esecutivo;

VISTO l'art. 107, comma 3 del nuovo Codice degli Appalti, ai sensi del D.Lgs 36/2023, che prevede, nelle procedure aperte, che *la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente;*

CONSIDERATO che il servizio di supporto telematico all'espletamento della procedura di gara fino all'aggiudicazione, avverrà tramite la piattaforma telematica certificata *eProcurement acquisti telematici DigitalPA*;

DATO ATTO che il CUP è *B96G21060460001*;

VISTO il bando di gara nonché lo schema del disciplinare;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 01/04/2025, con la quale tra le altre cose è stato deliberato di:

- di *approvare l'avviso di indizione, il disciplinare di gara*, e relativa documentazione per l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori *"Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca fiume Delia e Tavolato Calcareo) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 mt. s.l.m. CUP. B96G21060460001";*

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 01/04/2025, è stato deliberato:

- di *decidere* di contrarre per l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori di *"Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca fiume Delia e Tavolato Calcareo) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 mt. s.l.m. CUP. B96G21060460001",* il cui importo da quadro economico è pari ad € *3.887.654,71,* mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs 36/2023;
- di *aggiudicare* l'appalto, di cui sopra, secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023, avvalendosi dell'*inversione procedimentale*, ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice;

RITENUTO di procedere all'affidamento dell'appalto relativo ai lavori di *"Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca fiume Delia e Tavolato Calcareo) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 mt. s.l.m. CUP. B96G21060460001,",* da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023, mediante inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del Codice;

VISTA la necessità procedere con urgenza all'espletamento della gara per il "Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca f. Delia e Tavolato Calcareo) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 m.s.m." - CUP: B96G21060460001"; Affidamento a mezzo piattaforma certificata ANAC, DigitalPA, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. 36/2023;

VISTO il preventivo di spesa richiesto alla società DIGITALPA con sede nella via S. Tommaso d'Aquino, 18/A – 09134 – Cagliari P. I.V.A. 03553050927 per il servizio di supporto alla gara;

CONSIDERATO che la suddetta società DIGITALPA ha prodotto preventivo n. D11328/2025 di data 25/03/2025, acquisito al protocollo consortile al n. 1110/2025 del 26/03/2025, per il servizio di supporto gara, per l'importo complessivo di € 1.600,00, oltre I.V.A. nella misura di legge;

VISTO l'ordine diretto per l'attivazione del servizio di cui sopra, per procedere alla pubblicazione del bando e del disciplinare con i relativi allegati e gli elaborati progettuali, in data 31/03/2025, trasmesso tramite piattaforma telematica certificata alla ditta DigitalPA s.r.l.;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 85 del 01/04/2025, con la quale è stato affidato alla ditta DigitalPA il servizio di supporto alla gara telematica;

VISTO l'art. 62, del D.Lgs 36/3023 e s.m.i. rubricato "*aggregazioni e centralizzazioni delle committenze*", e in particolare i commi 1 e 2;

VISTO l'art. 63, comma 2 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. rubricato" *Qualificazioni delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenze*", che stabilisce la qualificazione per la progettazione e per l'affidamento in qualificazione base o di I° livello, per i servizi e forniture fino alla soglia di €. 750.000,00 e per i lavori fino a €. 1.000.000,00 in qualificazione intermedia o di 2° livello, per i servizi e forniture fino a € 5.000.000,00 e per lavori fino alla soglia di cui all'art. 14 e in qualificazione avanzata o di 3° livello, senza limiti di spesa;

RITENUTO che il Consorzio di Bonifica 1 Trapani rientra nel Livello L1, che prevede le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contatto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra la qualità e il prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;

VISTO l'art. 1, comma 1, del D.Lgs 36/2023, *Principio del risultato,* che prevede *le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza*;

VISTO che attraverso la piattaforma telematica certificata è stato acquisto il CIG: B64A2804DC

VISTA determinazione del Direttore Generale n. 89 del 10/04/2025, con la quale, sono state nominate, le figure professionali: Responsabile in fase di gara, Responsabile delle Verifiche, Amministratore piattaforme in fase di gara e Collaboratori per le attività di gara in ordine all'Appalto dei lavori: "Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca fiume Delia e Tavolato Calcareo) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 mt. s.l.m. CUP. B96G21060460001";

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 120 del 15/05/2025, per i lavori: "Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca fiume Delia e Tavolato Calcareo) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 mt. s.l.m. CUP. B96G21060460001", da affidare con la modalità: Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs n. 36/2023. Criterio: minor prezzo ai sensi dell'Art. 108 del D. Lgs. n. 36/2023, con la c.d. "inversione procedimentale" ai sensi dell'art.107 comma 3 del D.Lgs 36/2023. Si applicano le norme del D. Lgs 209/2024 anche detto "Correttivo al codice Appalti", è stato nominato il Seggio di gara, deputato alla verifica della documentazione amministrativa, composto dai seguenti membri:

- - Dott.ssa Avv. Lucilla Mazzarisi, Dirigente dell'Area Amministrativa del Consorzio della Sicilia Occidentale, quale Presidente del seggio di gara;

- - Dott. Giuseppe Cristian Marino, funzionario del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, quale componente del seggio di gara;
- - Geom. Giancarla Patti, già Capo Settore Progettazione del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, quale componente del seggio di gara e verificatore.

VISTO l'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, che recita "*L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace*";

VISTO il D.lgs. n. 209 del 31/12/2024 "disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 Marzo 2023 n. 36;

CONSIDERATO che in data 09/04/2025 ore 16:00, è stato pubblicato il bando di gara con il relativo disciplinare di gara e i suoi allegati sulla piattaforma telematica digitale certificata;

PRESO ATTO che alla scadenza della presentazione delle offerte 12/05/2025 ore 13:00, sono state ricevute sulla piattaforma cobon1tp.acquistoitelematici.it n. 83 offerte;

VISTO il verbale di Gara n. 1, di data 13/05/2025, sul quale al termine della seduta, è stata riportata la graduatoria redatta sulla scorta delle offerte economiche pervenute, ritenute valide;

VISTO il verbale di gara redatto in prima seduta dal seggio di gara di data 15/05/2025, seduta nella quale si è proceduto alla verifica della busta amministrativa della società prima classificata, Resiltech S.r.l.;

VISTO che la comunicazione dalla ditta RESILTECH S.R.L, nella qualità di mandante la R.T.I., pervenuta a mezzo P.E.C., acquisita al protocollo consortile al n. 2975 del 25/07/2025, con la quale dava formale rinuncia alla proposta di aggiudicazione dei lavori inerenti al progetto in oggetto (perdita del requisito attestazione SOA);

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 59 del 07/08/2025, con la quale si è preso atto della comunicazione della società Resiltech S.r.l. di formale rinuncia all'affido dei lavori nella qualità di mandante la RTI, risultata prima nella graduatoria redatto con il verbale di data 13/05/2025;

VISTE le note consortili prot. n. 3167, 3168 e 3169, del 12/08/2025, con le quali il Responsabile Unico di Progetto, P.I. Bartolomeo Di Lorenzo, ha chiesto alle imprese risultanti nella graduatoria giusto verbale di n. 1 di data 13/05/2025, nelle posizioni di seconda, terza e quarta classificata, la disponibilità ad accettare l'affido nel caso dovessero risultare i potenziali affidatari;

VISTA la nota acquisita al protocollo consortile n. 3189 del 12/08/2025, con la quale l'operatore economico, Pisciotta Costruzioni S.r.l. (2° classificato), ha dato comunicazione della propria disponibilità ad accettare la proposta di affido provvisorio;

CONSIDERATO che i componenti il seggio di gara in data 03/09/2025, si sono riuniti in una nuova seduta, al termine della quale, verificata la regolarità della documentazione ammnistrativa prodotta della ditta Pisciotta Costruzioni S.r.l. (2 classificata nella precedente graduatoria) hanno redatto apposito verbale e affidati provvisoriamente i lavori inerenti al progetto in oggetto alla medesima ditta;

DI APPROVARE il Verbale di Gara n. 1, del 13/05/2025, il verbale di gara in prima seduta del seggio di gara del 15/05/2025 e il verbale di gara in seconda seduta del seggio di gara di data 03/09/2025;

DI APPROVARE il Verbale di verifica del possesso dei requisiti, ex art. 99 del D.lgs. n. 36/2023, redatto dalla Geom. Giancarla Patti, nella qualità funzionario incaricato della verifica, trasmesso al CB1 TRAPANI, con nota prot. n. 3811 in data 08/10/2025;

CONSIDERATO che l'operatore economico **Pisciotta Costruzioni S.r.l. ha offerto un ribasso sull'importo contrattuale del 31,94490%, corrispondente a € 1.759.036,78, al cui importo vanno sempre aggiunti, gli oneri per la sicurezza e i costi della manodopera, non soggetti a ribasso, per un valore di €. 266.134,41. Pertanto il costo complessivo dell'esecuzione dei lavori in oggetto, ivi compreso i costi degli oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e manodopera), risulta essere pari ad €. 2.025.171,19**, è risultato primo nella apposita graduatoria redatta con il verbale di data 03/09/2025

VISTA la deliberazione n. 73 del 15/10/2025, con la quale sono stati aggiudicati **ai sensi dell'Art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023,** i lavori inerenti al progetto denominato *"Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca fiume Delia e Tavolato Calcareo) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 mt. s.l.m. CUP. B96G21060460001- CIG: B66F145993*, alla ditta **Pisciotta Costruzioni S.r.l., con sede in Camporeale (PA) nella via G. Pascoli n. 78/ C – CAP 90043 – C.F./P. I.V.A. 00144390820**, che ha offerto un ribasso sul prezzo a base d'asta del **31,94490%,** corrispondente a un importo netto di **€. 1.728.646,48** per i lavori in oggetto, al quale dovranno essere aggiunti gli oneri per la sicurezza e i costi della manodopera non soggetti a ribasso per un importo di **€ 266.134,41**. L'importo complessivo dei lavori e degli oneri non soggetti a ribasso, risulta essere di **€ 1.994.780,89**

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 78 del 23/10/2025, con la quale sono state apportate le modifiche causa refusi alla deliberazione n. 73 del 17/10/2025, relativamente all'importo di aggiudicazione per i dei lavori di *"Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla diga Trinità sul fiume Delia (Conca fiume Delia e Tavolato Calcareo) - Presa e sollevamento dal piede della diga Trinità a servizio della vasca a quota 100 mt. s.l.m. CUP. B96G21060460001- CIG: B66F14599,* n ripotando in maniera corretta l'importo effettivo, pari a € 1.759.036,78, al quale verranno aggiunti, gli oneri per la sicurezza e i costi della manodopera, non soggetti a ribasso, per un valore di €. 266.134,41, per un importo complessivo di €. 2.025.171,19. Inoltre nella medesima deliberazione è stata apportata la correzione all'importo impegnato pari al 30% dell'importo contrattuale per il pagamento dell'anticipazione ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. rettificato in € 607.551,36 oltre I.V.A. pari a € 133.661,30, corrispondenti a un importo complessivo di € 741.212,66, da corrispondere all'impresa aggiudicataria, a valere sul **cap. 901 del c/c dedicato n. 1023** del Consorzio di Bonifica 1 Trapani esercizio finanziario 2025

VISTA la richiesta prodotta dall'impresa Pisciotta Costruzioni S.r.l., con nota del 03/12/2025, acquista la prot. consortile al n. 4630 in pari data, con la quale viene richiesto un anticipo del 30% sull'importo dell'aggiudicazione dei lavori;

VISTO il verbale del concreto inizio di data 05//12/2025;

VISTA la polizza fidejussoria n. B05512250100135 del 05/12/2025 emessa dalla società Impresa CONFIDI S.c.p.a., CF e P.I.V.A. 033759012216 con sede in via Cappuccini 64 – 80059 Torre del greco (NA), fatta pervenire dall'impresa Pisciotta Costruzioni S.r.l. a garanzia delle somme relative alla richiesta di anticipazione pari al 30% dell'importo aggiudicato;

VISTO il DURC (documento di regolarità contributiva) prot. INPS n. 48552502 dell'01/12/2025, scadenza validità 31/03/2025

VISTO Il certificato di pagamento n. 0 per l'anticipazione delle somme pari al 30% dell'importo contrattuale corrispondenti a € 607.551,36 oltre I.V.A.;

VISTO l'impegno n. 339.1 del 09/12/2025, di € 607.551,36 oltre I.V.A. pari a € 133.661,30, corrispondenti a di € 741.212,66, a valere sul **cap. 901 del c/c dedicato n. 1023** del Consorzio di Bonifica 1 Trapani esercizio finanziario 2025

VISTA la Fattura n. FPR 15/25 del 09/12/2025, emessa dalla ditta Pisciotta Costruzioni S.r.l, a seguito del certificato di pagamento n. 0 di € 607.551,36 oltre I.V.A.

VISTA determinazione del Direttore Generale n. 372 del 12/12/2025 con la quale è stato determinato di liquidare e pagare la fattura n. FPR 15/25 del 09/12/2025, emessa dalla ditta Pisciotta Costruzioni S.r.l, a seguito del certificato di pagamento n. 0 di € 607.551,36 oltre a € 133.661,30 per valore IVA;

VISTA la proposta di **Perizia di Variante migliorativa**, trasmessa dall'Impresa Pisciotta Costruzioni S.r.l., con nota del 04/05/2026, prot. con. n. **1700 del 04/05/2026**, corredata dagli elaborati tecnici ed economici denominati EG.01, EG.02, R.01, TA.01, TA.02, TA.03 e TA.04, formulata ai sensi dell'art. 120, comma 7, lett. b) del D.lgs. 36/2023 quale modifica non sostanziale finalizzata all'introduzione di soluzioni migliorative sotto il profilo tecnico e funzionale, con il seguente quadro economico:

	RIEFFICIMENTO DELL'ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE A SERVIZIO DEL COMPRENSORIO IRRIGUO SERVITO DALLA DIGA TRINITA' DUL FIUME DELIA (CONCA F. DELIA E TAVOLATO CALCAREO) PRESA DEVIAZIONE CON MICROTURBINE IDRAULICHE E SOLLEVAMENTO AL PIEDE DELLA DIGA TRINITA' A SERVIZO DELLA VASCA A QUOTA 100 mt s.l.m				DDG 10303 DEL 19/11/2025		Perizia Migliorativu	
	CUP B96G21060460001							
	QUADRO ECONOMICO							
a1	Lavori a Misura e a Corpo		2.790.837,46 €		1.759.036,78 €		1.742.289,74 €	
					206.113,06 €		206.113,06 €	
a2	Oneri per la sicurezza		60.021,35 €		60.021,35 €		60.021,35 €	
	A - Sommano		2.850.858,81 €	2.850.858,81 €	**2.025.171,19 €**	**2.025.171,19 €**	**2.008.424,15 €**	**2.008.424,15 €**
	B - SOMME A DISPOSIZIONE							
b1	Oneri allacciamento Pubblici Servizi		20.000,00		20.000,00 €		20.000,00 €	
b2	Oneri discarica		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €	
b3	Oneri per danni a terzi		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €	
b4	Oneri per occupazione temporanea suolo		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €	
b5	Imprevisti 5 % su (A)		54.106,96 €		54.106,96 €		100.421,21 €	
	- Sommano		104.106,96 €	104.106,96 €	**104.106,96 €**		**150.421,21 €**	
	C - SPESE GENERALI SU (A)	< 15%		300.000,00 €	300.000,00 €		301.263,62 €	
	D - I.V.A. SU (A+b.1+b.2)	22%		632.688,94	451.037,66 €		447.353,31 €	
					855.144,62 €	**855.144,62 €**	**899.038,14 €**	**899.038,14 €**
						2.880.315,81 €		**2.907.462,30 €**
	E -ECONOMIE DA RIBASSO SU LAVORI E RELATIVA IVA					**1.007.338,90 €**		**980.192,41 €**
	TOTALE A+B+C+D			**3.887.654,71 €**		**3.887.654,71 €**		**3.887.654,71 €**

VISTO il parere e le prescrizioni del progettista in merito alla perizia migliorativa sopra richiamata, trasmesso tramite PEC e acquisito al protocollo consortile al n. 2004 in data 25/05/2026, richiesta formulata dal RUP e dal Direttore dei Lavori con nota prot. n. **1721 del 04/05/2026**;

VISTA la nota del 29/05/2026, acquisita al protocollo consortile al n**. 2120 in data 03/06/2026**, con la quale l'impresa esecutrice Pisciotta Costruzioni S.r.l. ha ritrasmesso la perizia di variante migliorativa adeguata alle indicazioni prescritte dal progettista;

VISTA la nota consortile prot. n. **2176/2026 del 04/06/2026**, con la quale il Responsabile Unico del Progetto P.I. Bartolomeo Di Lorenzo ha preso d'atto e approvato, ai sensi dell'art. 120 comma 13 e dell'allegato II.14, del D.lgs. 36/2023, la proposta di variante migliorativa presentata dall'Impresa Appaltatrice, in conformità con le prescrizioni indicate dal progettista;

VISTO il quadro economico redatto a seguito della variante migliorativa, per i lavori di che trattasi, ai sensi dell'art 120 comma 7 lettera b) del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., dal Responsabile Unico del Progetto, acquista al protocollo consortile **n. 2217 del 08/06/2026**, come dettagliato nella tabella di seguito riportata:

VISTO il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura n. 86884 del 24/04/2026, con il quale sono stati nominati, l'Ing. Mariano Bordonaro e l'Arch Ignazio Infantino,

qual funzionari incaricati dell'Alta Sorveglianza per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ai fini del controllo formale e della regolare esecuzione dell'intervento finanziato;

VISTO il provvedimento Deliberativo del Commissario Straordinario n. 34 del 29/05/2026. con il quale, ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. 36/2023 e dell'Allegato II.14, sono stati nominati quali Alti Sorveglianti, l'Ing. Mariano Bordonaro e l'Arch Ignazio Infantino, qual funzionari incaricati dell'Alta Sorveglianza per l'esecuzione dei lavori in oggetto, ai fini del controllo formale e della regolare esecuzione dell'intervento finanziato;

VISTA la nota prot. consortile n. 2175 del 04/06/2026, con la quale il RUP ha trasmesso ai componenti l'Alta Sorveglianza, Ing. Mariano Bordonaro e Arch. Ignazio Infantino, la documentazione tecnico-economica, inerente alla Perizia di Variante migliorativa proposta dall'impresa esecutrice dei lavori;

VISTA la nota del 06/06/2026, protocollo consortile al n. **2204 in data 08/06/2026**, trasmessa dai Funzionari incaricati dell'Alta Sorveglianza, Ing. Mariano Bordonaro e l'Arch. Ignazio Infantino, con la quale hanno espresso parere tecnico FAVOREVOLE, alla proposta di variante migliorativa proposta dall'impresa Pisciotta Costruzioni S.r.l.;

VISTO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 11/06/2026 è stata approvata la perizia di variante migliorativa prodotta dall'impresa Pisciotta Costruzioni s.r.l., avente il seguente quadro economico:

RIEFFICIMENTO DELL'ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE A SERVIZIO DEL COMPRENSORIO IRRIGUO SERVITO DALLA DIGA TRINITA' DUL FIUME DELIA (CONCA F. DELIA E TAVOLATO CALCAREO) PRESA DEVIAZIONE CON MICROTURBINE IDRAULICHE E SOLLEVAMENTO AL PIEDE DELLA DIGA TRINITA' A SERVIZO DELLA VASCA A QUOTA 100 mt s.l.m					DDG 10303 DEL 19/11/2025		Perizia Migliorativa	
CUP B96G21060460001								
QUADRO ECONOMICO								
a1	Lavori a Misura e a Corpo		2.790.837,46 €		1.759.036,78 €		1.742.289,74 €	
					206.113,06 €		206.113,06 €	
a2	Oneri per la sicurezza		60.021,35 €		60.021,35 €		60.021,35 €	
	A - Sommano		2.850.858,81 €	2.850.858,81 €	**2.025.171,19 €**	**2.025.171,19 €**	**2.008.424,15 €**	**2.008.424,15 €**
	B - SOMME A DISPOSIZIONE							
b1	Oneri allacciamento Pubblici Servizi		20.000,00		20.000,00 €		20.000,00 €	
b2	Oneri discarica		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €	
b3	Oneri per danni a terzi		5.000,00 €		5.000,00 €		5.000,00 €	
b4	Oneri per occupazione temporanea suolo		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €	
b5	Imprevisti 5 % su (A)		54.106,96 €		54.106,96 €		100.421,21 €	
	- Sommano		104.106,96 €	104.106,96 €	**104.106,96 €**		**150.421,21 €**	
	C - SPESE GENERALI SU (A)	< 15%		300.000,00 €	300.000,00 €		301.263,62 €	
	D - I.V.A. SU (A+b.1+b.2)	22%		632.688,94	451.037,66 €		447.353,31 €	
					855.144,62 €	**855.144,62 €**	**899.038,14 €**	**899.038,14 €**
						2.880.315,81 €		**2.907.462,30 €**
	E -ECONOMIE DA RIBASSO SU LAVORI E RELATIVA IVA					**1.007.338,90 €**		**980.192,41 €**
	TOTALE A+B+C+D			**3.887.654,71 €**		**3.887.654,71 €**		**3.887.654,71 €**

VISTA la nota consortile prot. n. 1188 del 27/03/2026 con la quale il Consorzio di Bonifica 1 di Trapani ha richiesto l'erogazione della terza tranche del contributo finanziario pari a Euro 576.063,16, corrispondente al 20% dell'importo totale del nuovo quadro economico rimodulato a seguito di aggiudicazione;

VISTO l'articolo 8 comma 2 terzo periodo dello Schema di Disciplinare e Patto d'Obbligo allegato al D.D.G. n. 2912 del 25/03/2025, il quale prevede, l'erogazione delle risorse per operazioni afferenti ad opere pubbliche e beni e servizi sopra soglia avviene secondo le modalità di seguito indicate:

• terza rata di anticipazione del 20 % del finanziamento rideterminato, previa rendicontazione del 90% dell'ammontare delle erogazioni complessive già effettuate;

VISTA la documentazione di spesa allegata alla nota consortile prot. n. 1188/2026, dalla quale si evince che sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

Ditta	N.	Data	Importo	N.	Data	Importo	Prot.	Validità
Ecomar S.r.l.	32	23/12/2021	13.322,40	491	19/12/2022	13.322,40	343867	27/12/
Ecomar S.r.l.	3	15/03/2022	22.204,00	492	19/12/2022	22.204,00	343867	27/12/
Ecomar S.r.l.	12	21/06/2022	8.881,60	493	19/12/2022	8.881,60	343867	27/12/
DigitalPA S.r.l.	656	10/04/2025	1.952,00	53	25/02/2026	1.952,00	525038	22/05/
PISCIOTTA COSTR.	15	09/12/2025	741.212,66	438	17/12/2025	741.212,66	485525	31/03/
Totale			**787.572,66**			**787.572,66**		

VISTO che i pagamenti rendicontati dal Consorzio sono pari ad € 787.572,66, corrispondenti al 91,14% della complessiva somma di € 864.094,74 liquidata a questo Consorzio a titolo di anticipazione con i decreti D.R.S. n. 8233 del 02/10/2025 (per un importo di € 388.765,47) e D.D.G. n. 10303 del 19/11/2025 (per un importo pari ad € 475.329,27), e pertanto superiore alla percentuale minima del 90% prevista dall'art. 8, comma 2, del Disciplinare e Patto d'Obbligo;

VISTA la nota prot. n. 1188 del 27/03/2026, con la quale è stata richiesta l'erogazione della tranche di finanziamento pari ad € 576.063,16, corrispondente al 20% della somma massima ammissibile del Q.E. rimodulato a seguito di ribasso;

CONSIDERATO che con D.D.G. n. 4021 del 25/06/2026 l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Servizio 6 "Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti - Reti Irrigue" ha preso atto e approvato il nuovo Q.E. rideterminato in € 2.907.462,00, come di seguito dettagliato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO					Q.E. rimodulato a seguito di aggiudicazione giusto D.D.G. 10303 DEL 19/11/2025		Q.E. rimodulato a seguito di Perizia Migliorativa approvata con Delibera N. 39 dell'11/06/2026	
a1	Lavori a Misura e a Corpo		2.790.837,46 €		1.759.036,78 €		1.742.289,74	
	di cui per costi della manodopera non soggetti a ribasso		206.113,06 €		206.113,06 €		206.113,06 €	
a2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		60.021,35 €		60.021,35 €		60.021,35 €	
	A - Sommano		**2.850.858,81 €**	**2.850.858,81 €**	**2.025.171,19 €**	**2.025.171,19 €**	**2.008.424,15 €**	**2.008.424,15 €**
	B - SOMME A DISPOSIZIONE							
b1	Oneri allacciamento Pubblici Servizi		20.000,00		20.000,00 €		20.000,00 €	
b2	Oneri discarica		5.000,00		5.000,00 €		5.000,00 €	
b3	Oneri per danni a terzi		5.000,00		5.000,00 €		5.000,00 €	
b4	Oneri per occupazione temporanea suolo		20.000,00 €		20.000,00 €		20.000,00 €	
b5	Imprevisti < 5 % su (A)		54.106,96		54.106,96 €		100.421,21	
	- Sommano		**104.106,96**	104.106,96 €	**104.106,96 €**		**150.421,21**	
	C - SPESE GENERALI SU (A)	<15 %		300.000,00	300.000,00 €		301.263,62	
	D - I.V.A. SU (A+b.1+b.2)	22%		632.688,94	451.037,66 €		447.353,31	
					855.144,62 €	**855.144,62 €**	**899.038,14**	**899.038,14 €**
	TOTALE FINANZIAMENTO MAX AMMISSIBILE					**2.880.315,81 €**		**2.907.462,29 €**
	E -ECONOMIE DA RIB. SU LAVORI E RELATIVA IVA					**1.007.338,90 €**		**980.192,42 €**
	TOTALE A+B+C+D			**3.887.654,71 €**		**3.887.654,71 €**		**3.887.654,71 €**

VISTA la nota prot. n. 3114 del 31/07/2026, inviata ai componenti la commissione alta sorveglianza, con la quale è stata avanzata richiesta di pagamento in deroga del primo SAL (Stato Avanzamento Lavori), a causa della sospensione delle attività lavorative in cantiere finalizzata a consentire al Consorzio lo svolgimento della propria attività istituzionale di erogazione di acqua per uso irriguo;

VISTA la nota prot. n. 3120 del 03/08/2026, con la quale i medesimi componenti della Commissione di Alta Sorveglianza hanno espresso parere favorevole all'emissione del I SAL in deroga per le motivazioni sopra addotte;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 272 del 06/10/2026, con la quale e stato disposto il pagamento della fattura n. 10 del 09/09/2026 (Prot. U.R. n. 140 del 14/09/2026), emessa a saldo delle lavorazioni eseguite fino al tutto l'11 giugno 2026, dalla ditta Pisciotta Costruzioni S.r.l., con sede in via G. Pascoli n. 78/C - 90043 Camporeale (PA oltre IVA al 22% per un valore di € 49.078,38, per un totale complessivo di € 272.161,93;

VISTA la fattura n. **FPR 14 del 06/11/2026,** emessa dalla ditta **Pisciotta Costruzioni S.r.l.,** affidataria dei lavori in oggetto, a saldo del 2° S.A.L. (Stato Avanzamento Lavori), acquisita al prot. U.R. n. 173 del 09/11/2026

VISTO Certificato di pagamento n. 2 del 09/09/2026, redatto dal D.L. a firma del RUP, in favore della ditta Pisciotta Costruzioni S.r.l., con sede in via G. Pascoli n. 78/C - 90043 Camporeale (PA), di importo pari ad € 349.751,22, oltre IVA al 22% per un valore di € 76.945,27 per un totale complessivo di € 426.696,49;

VISTO il DURC (documento di regolarità contributiva) prot. INPS n. 51828041 del 29/0//2026, scadenza validità 26/11/2026;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 303 del 11/11/2026, **Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027 - Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41" - Deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 23/01/2025 - Area Tematica 5 Ambiente e Risorse Naturali - Linea di Intervento 05.01 Rischi e Adattamento Climatico.**

Lavori di *"Riefficientamento dell'adduzione e distribuzione a servizio del comprensorio irriguo servito dalla Diga Trinità sul fiume Delia (Conca f. Delia e Tavolato Calcareo) - Presa derivazione con microturbine idrauliche e sollevamento al piede della Diga Trinità".* - ***CUP: B96G21060460001 - CIG: B66F145993;***

CONSIDERATO che le attuali disponibilità correnti sul cap. 901 del c/c dedicato n. 1023, impegno n. 330.1 del 11/11/2026, non consentono l'immediato pagamento dell'intero importo del Certificato di Pagamento n. 2, pari a complessivi € 426.696,49 (di cui € 349.741,22 per imponibile ed € 76.945,27 per I.V.A.);

RITENUTO pertanto opportuno e necessario, nelle more del rimpinguamento del suddetto capitolo, procedere all'immediata liquidazione di un primo acconto a favore della ditta Pisciotta costruzioni S.r.l. pari a € 314.754,10 oltre I.V.A. al 22% (€ 69.245,90), per un totale di € 384.000,00, demandando al Settore Ragioneria il successivo pagamento della quota rimanente a saldo, pari a € 634.997,12 oltre I.V.A. al 22% (€ 7.699,37), per un totale di € 42.696,49, non appena le somme saranno disponibili;

per tutto quanto sopra premesso si;

PROPONE DI DETERMINARE

- di **CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di **LIQUIDARE e PAGARE** alla ditta **PISCIOTTA COSTRUZIONI S.R.L.** l'importo di **€ 314.754,10** oltre al valore dell'I.V.A. pari a €. **69.245,90,** a valere sul **cap. 901 del c/c dedicato n. 1023** del Consorzio di Bonifica 1 Trapani esercizio finanziario 2026, impegno n. 330.1 del 11/11/2026 come segue:
    - alla ditta **PISCIOTTA COSTRUZIONI S.R.L.** l'importo dell'imponibile pari a **€ 314.754,10** mediante bonifico sul conto corrente dedicato;

- all'**Erario** l'importo relativo all'I.V.A. pari a **€ 69.245,90**, da versare secondo le modalità di legge;

- di **DEMANDARE** al Settore Ragioneria affinché, non appena il medesimo cap. 901 del c/c dedicato n. 1023, impegno n. 330.1 del 11/11/2026, sarà rimpinguato, di procedere alla liquidazione a saldo a favore della ditta **Pisciotta Costruzioni S.r.l.** della quota rimanente, pari a **€ 34.997,12 per imponibile** oltre **I.V.A. al 22% pari a € 7.699,37**, per un totale di **€ 42.696,49**;

- di **TRASMETTERE** il presente atto, agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante, ai sensi della normativa vigente;

- di **MUNIRE**, la presente determina, di efficacia immediata, stante l'urgenza.

IL PROPONENTE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(P.I. Bartolomeo Di Lorenzo)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di determinazione prot. n. 345 del 11/11/2026 sottoposta per l'adozione del Vice Direttore Generale, si esprime parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Avv. Lucilla Mazzarisi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta di determina prot. n. 345 del 11/11/2026, sottoposta per l'adozione al Vice Direttore Generale, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto:
☐ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
☐ l'imputazione contabile verrà effettuata con successivo atto amministrativo non appena si perfezionerà giuridicamente l'obbligazione attiva/passiva (artt. 53-56, D. Lgs. 118/2011);
☒ si attesta la copertura finanziaria (artt. 57-58, D. Lgs. 118/2011) in quanto la spesa e/o entrata è già stata imputata con precedente atto d'impegno/accertamento.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 345 del 11/11/2026 **si esprime**:
☐ parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile (art. 56, comma 6 D. Lgs. 118/2011), assicurando la copertura finanziaria e la conseguente registrazione dell'impegno di spesa e/o accertamento di entrata ai seguenti capitoli:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO
(*Rag. Michele Sammartino*)