ALLEGATA ALLA PROPOSTA PROT. 366 DEL 18/11/2026
PRESENTATA DAL SOGGETTO PROPONENTE
RUP: GEOM. GIANCARLA PATTI

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE ESERCENTE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE

N. 333 DEL 20/11/2026

OGGETTO: Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 - *"Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale"* – **CUP B97J21000080001.**

Liquidazione e pagamento fattura **n. FPR 4/26 del 13/11/2026** all'**Ing. Massimiliano Capezzuto**, quale acconto sullo Stato di Avanzamento della Concessione n. 1/2026 per l'incarico di Ingegnere delegato all'Alta Sorveglianza - CIG: BB2EA89444

L'anno duemilaventisei, il giorno venti del mese di Novembre in Palermo presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il sottoscritto Vice Direttore Generale esercente funzioni di direttore generale Ing. Mario Fabio Sardo, nominato con delibera n. 07 del 29/10/2026, ha adottato la seguente determina;

VISTA la proposta di determina segnata a margine redatta dal RUP Geom. Giancarla Patti, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dall'Avv. Lucilla Mazzarisi, di regolarità contabile e copertura finanziaria dal Capo Settore Ragioneria, Rag. Michele Sammartino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di determina prot. n. 366 del 18/11/2026 che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di determinazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
esercente funzioni di Direttore Generale
(Ing. Mario Fabio Sardo)

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE – prot. n. 366 del 18/11/2026

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

OGGETTO: Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 - *"Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale"* – **CUP B97J21000080001.**

Liquidazione e pagamento fattura **n. FPR 4/26 del 13/11/2026** all'**Ing. Massimiliano Capezzuto**, quale acconto sullo Stato di Avanzamento della Concessione n. 1/2026 per l'incarico di Ingegnere delegato all'Alta Sorveglianza - CIG: BB2EA89444

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell' 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio,

scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026 – 2028, programma triennale delle forniture di beni e servizi 2026 – 2028 ed elenco annuale dei lavori 2026, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 36 del 11/06/2026;

VISTA la nota Assessoriale protocollo n. 171625 del 03/11/2026, con la quale il servizio VI dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ai sensi dell'art.43 e dell'allegato 4/2 del d./lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii. autorizza alla gestione provvisoria questo Ente fino al 30/11/2026;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 172 del 31/08/2021, per il progetto *"Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale" CUP B97J21000080001*, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Geom. Giancarla Patti e che a far data 1° Luglio 2023, la stessa ha assunto la Funzione di Responsabile Unico di Progetto;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 06/02/2024 avente per oggetto: *"Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale" CUP B97J21000080001* - Approvazione Progetto Esecutivo adeguato al D.lgs. 36/2023;

VISTO il decreto di concessione del finanziamento MASAF – DISR 01 Prot. interno n. 0235423 del 27/05/2024, da parte del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale direzione generale dello sviluppo rurale - DISR 1, acquisito al protocollo consortile n. 1394 del 10/06/2024, con il quale è stato concesso il contributo di €. 8.702.000,00 di cui €. 8.696.077,20 a carico MASAF e €. 5.922,80 a carico del Consorzio, per la realizzazione dell'intervento denominato *"Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale"* CUP B97J21000080001;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 137 del 18/06/2024 con la quale viene **NOMINATO** il Dirigente Ing. Mario Fabio Sardo, Direttore dei Lavori, per la realizzazione del progetto "Riefficientamento rete irrigua della Conca del f. Delia alimentato dalla Diga Trinità - Progetto esecutivo -1° lotto Funzionale";

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 28/05/2025 avente per oggetto: Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n.178 - *"Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale"* CUP B97J21000080001, ai sensi del d.lgs 36/2023 comma 1, 2 e 4 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, e approvazione dei verbali di gara e di verifica del possesso dei requisiti, con la quale si è deliberato:

- **DI AGGIUDICARE** l'appalto *"Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale"* CUP B97J21000080001, nei confronti dell'operatore economico: CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SPA con sede in Santa Ninfa 91029 (TP) via Francesco Crispi n. 41 P.IVA 02371850815, corrispondente all'importo contrattuale di €. 4.383.474,76 oltre I.V.A., i cui costi della manodopera risultano pari ad € 510.682,36 e gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 114.275,50, oltre IVA;

VISTO il contratto d'appalto firmato di data 10/11/2025 e registrato presso la DIREZIONE PROVINCIALE DI: TRAPANI - UFFICIO TERRITORIALE DI: CASTELVETRANO, codice ufficio TXM, serie 3, numero 731, identificativo telematico: TXM25L000731000WE;

VISTO il Decreto di rideterminazione a seguito di aggiudicazione e stipula contrattuale - *MASAF – DISR 01 Prot. interno n.* 0649550 del 02/12/2025, da parte del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale direzione generale dello sviluppo rurale - DISR 1, acquisito al protocollo consortile n. 4799/2026 del 16/12/2025, con il quale è stato concesso il contributo € 6.972.201,94 ivi compreso l'importo di € 438.347,48 relativo alla voce "E Accantonamento Linee guida 10% di A)" per la realizzazione dell'intervento denominato *"Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale" CUP B97J21000080001*;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data 30/12/2025;

VISTA la *Polizza Fideiussoria n. 732756066 del 09/02/2026*, allegata alla suddetta polizza, dell'importo garantito di €. 890.722,27, stipulata dalla Cattolica Assicurazioni via Marocchesa 14, 31021 - Mogliano

Veneto (TV), in data 09/02/2026, di cui il contraente è la *CELI ENERGIA E COSTRUZIONI S.P.A.* con sede in Santa Ninfa (TP), in via F. Crispi, 41 - C.F./P.IVA 02371850815;

VISTO il verbale di concreto inizio dei lavori in data 17/02/2026;

VISTO il Decreto MASAF – DISR 01 Prot. interno n. 0082772 del 19 febbraio 2026, acquisito al protocollo consortile in arrivo al **n. 673/2026 del 20/02/2026**, di individuazione di Alti Sorveglianti di opere infrastrutturali irrigue, finanziati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per lo svolgimento di servizi tecnico/ingegneristici "Anno 2026", a seguito di procedura secondo le norme del codice dei contratti, con il quale è stato designato l'ingegnere **MASSIMILIANO CAPEZZUTO**, con Studio professionale in CASTELLABATE (SA), alla Via D. IPPOLITO N.8 – C.F. CPZMSM76D01H703K, P.IVA 01820740627, quale *Alto Sorvegliante* dei lavori di *"Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale"* CUP B97J21000080001;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 25/03/2026, Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n.178 - "Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale" CUP B97J21000080001. *Presa d'Atto del decreto del Ministero n. 0082772 del 19 febbraio 2026 - Decreto di individuazione di Alti Sorveglianti di opere infrastrutturali irrigue, finanziati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per lo svolgimento di servizi tecnico/ingegneristici, "Anno 2026" e approvazione schema di disciplinare;*

VISTA la Convenzione per l'incarico di Ingegnere delegato all'Alta Sorveglianza sottoscritta in data **09/04/2026** tra il Consorzio di Bonifica 1 Trapani, nella persona del Commissario Straordinario Dott. Baldassare Giarraputo, e l'Ing. **MASSIMILIANO CAPEZZUTO**, ed in particolare gli artt. 6 e 7 che regolano rispettivamente la determinazione degli onorari nella misura del 3‰ sullo stato d'avanzamento della concessione e le modalità di pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della fattura;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 28/04/2026, Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n.178 - "Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale" CUP B97J21000080001. *ID 127 - CIG BB2EA89444 – Ordine diretto - Incarico di Alto Sorvegliante di opere infrastrutturali irrigue, per lo svolgimento di servizi* ***tecnico/ingegneristici*** ed è stato assunto il relativo **impegno di spesa**;

VISTO il Decreto MASAF – DISR I Prot. interno n. 0401546 del 21/08/2026, acquisito al protocollo consortile al n. 3376 del 31/08/2026, di rimodulazione del quadro economico a seguito di perizia di variante n. 1, emesso dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – DISR I, con il quale il Ministero ha rideterminato d'ufficio il quadro economico dell'opera, come di seguito rappresentato:

LEGGE 178/2020 Consorzio di Bonifica 1 Trapani Progetto esecutivo "Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale"

CUP: B97J21000080001

QUADRO ECONOMICO

A	LAVORI A CORPO	*Rideterminazione post gara decreto n. 0493530 del 3/12/2025*	*Decreto MASAF – DISR 01 Prot. interno n. 0401546 del 21/08/2026*
a.1	Lavori	3.758.516,90 €	4.102.274,12 €
a.1.1	Costi manodopera non soggetti a ribasso	510.682,36 €	724.016,29 €
a.2	Importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	114.275,50 €	114.275,50 €
	Tot. A Inclusi oneri di sicurezza	**4.383.474,76 €**	**4.940.565,91 €**
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi, previa fattura	10.000,00 €	1.000,00 €
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini	50.000,00 €	15.000,00 €
b.3	Allacciamenti a pubblici servizi	15.000,00 €	15.000,00 €
b.4	Imprevisti 5% comprensivi I.V.A	267.391,96 €	133.695,98 €
b.5	Indennità occupazionale temporanea	60.000,00 €	60.000,00 €
b.6	Oneri per procedure attività relative al DPR 327/2001	62.268,00 €	62.268,00 €
b.7	Oneri accesso discarica	40.970,00 €	40.970,00 €
	Tot. B	**505.579,96 €**	**327.883,98 €**
C	**SPESE GENERALI 14% di A+b.1+b.2+b.3+b.5+b.6+b.7**		
	Spese generali 15% di A	654.932,89 €	718.865,55 €
	Tot. C	**654.932,89 €**	**718.865,55 €**
D	IVA		
	22% di (A+b1+b2+b3+b7)	989.866,85 €	1.102.746,90 €
	Tot. D	**989.866,85 €**	**1.102.746,90 €**
E	**Accantonamento art.3 c.3 LG**	**438.347,48 €**	**438.347,48 €**
	Tot. E	**438.347,48 €**	**438.347,48 €**
	TOTALE A+B+C+D+E	**6.972.201,94 €**	**7.528.409,82 €**
F	Economie	1.723.875,26 €	**1.167.667,38 €**
	TOTALE PROGETTO	**8.696.077,20 €**	**8.696.077,20 €**

VISTO l'Atto di Sottomissione sottoscritto in data 26/10/2026, con il quale l'impresa appaltatrice CELI Energia e Costruzioni S.p.A. ha accettato di eseguire i lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023 agli stessi patti, condizioni e ribasso d'asta del 23,34060% del contratto originario, per un maggiore importo netto contrattuale di € 557.091,15 oltre IVA (incremento del 12,709% circa), portando l'importo complessivo netto dei lavori ad € 4.940.565,91 (inclusi € 114.275,50 per oneri della sicurezza) e fissando il nuovo termine ultimo per l'ultimazione delle opere al 27 settembre 2027;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il **06/11/2026**, nonché il relativo Certificato di Pagamento n. 1 emesso in favore dell'impresa appaltatrice CELI Energia e Costruzioni S.p.A. per l'importo netto di **€ 1.162.591,11** oltre IVA al 22% (€ 255.770,04) per complessivi **€ 1.418.361,15**;

VISTA la fattura **n. FPR 4/26 del 13/11/2026**, acquisita al protocollo consortile U.R. n. 182 del 16/11/2026 (Ref. 193), emessa dall'**Ing. Massimiliano Capezzuto** (C.F. CPZMSM76D01H703K – P.IVA IT01820740627), dell'importo complessivo lordo di **€ 7.612,80** (di cui € 6.000,00 per onorario imponibile, € 240,00 per contributo integrativo Inarcassa 4% ed € 1.372,80 per IVA al 22%, soggetta a ritenuta d'acconto IRPEF del 20% pari ad € 1.200,00 ed esclusa dal regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1-sexies, del D.P.R. n. 633/1972), relativa all'acconto sullo Stato di Avanzamento della Concessione n. 1/2026 per l'incarico di Alta Sorveglianza;

VISTO il *Certificato di Pagamento del 17/11/2026,* acquisito al prot. consortile n. 4487 del 18/11/2026, *Liquidazione e Pagamento* relativa all'acconto sullo Stato di Avanzamento della Concessione n. 1/2026 per l'incarico di Alta Sorveglianza nell'ambito dei lavori di "Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità – progetto esecutivo 1° lotto funzionale" – CUP B97J21000080001 – CIG BB2EA89444, conferito giusta Decreto MASAF-DISR01 prot. int. n. 0082772 del 19/02/2026 (acquisito al protocollo consortile n. 673/2026 del 20/02/2026), preso atto con Delibera del Commissario Straordinario del Consorzio n. 16 del 25/03/2026 e regolato dalla Convenzione sottoscritta in data 09/04/2026;

ACCERTATA la regolarità contributiva e previdenziale del professionista mediante certificazione Inarcassa prot. n. 704924/141.2.1/B152W richiesto in data 11/11/2026 con scadenza validità 11/03/2027;

RITENUTO necessario di Liquidare e Pagare la somma complessiva di €. **7.612,80** sul cap. 901 del c/c dedicato n. 1015, impegno n. 122.1 del 04/05/2026, del Consorzio di Bonifica 1 Trapani esercizio finanziario 2026, per i lavori in oggetto;

per tutto quanto sopra premesso si;

PROPONE DI DETERMINARE

- di **CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di **PRENDERE ATTO** della fattura **n. FPR 4/26 del 13/11/2026**, acquisita al protocollo consortile U.R. n. 182 del 16/11/2026 (Ref. 193), emessa dall'**Ing. Massimiliano Capezzuto** (C.F. CPZMSM76D01H703K – P.IVA IT01820740627), dell'importo complessivo lordo di **€ 7.612,80** (di cui € 6.000,00 per onorario imponibile, € 240,00 per contributo integrativo Inarcassa 4% ed € 1.372,80 per IVA al 22%, soggetta a ritenuta d'acconto IRPEF del 20% pari ad € 1.200,00 ed esclusa dal regime di scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1-sexies, del D.P.R. n. 633/1972), relativa all'acconto sullo Stato di Avanzamento della Concessione n. 1/2026 per l'incarico di Alta Sorveglianza;
- di **PRENDERE ATTO** del *Certificato di Pagamento del 17/11/2026,* acquisito al prot. consortile n. 4487 del 18/11/2026, *Liquidazione e Pagamento* relativa all'acconto sullo Stato di Avanzamento della Concessione n. 1/2026 per l'incarico di Alta Sorveglianza nell'ambito dei lavori di "Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità – progetto esecutivo 1° lotto funzionale" – CUP B97J21000080001 – CIG BB2EA89444, conferito giusta Decreto MASAF-DISR01 prot. int. n. 0082772 del 19.02.2026 (acquisito al protocollo consortile n. 673/2026 del 20.02.2026), preso atto con Delibera del Commissario Straordinario del Consorzio n. 16 del 25.03.2026 e regolato dalla Convenzione sottoscritta in data 09.04.2026;
- di **LIQUIDARE e PAGARE** all'**Ing. Massimiliano Capezzuto** (C.F. CPZMSM76D01H703K – P.IVA IT01820740627), con studio professionale in Castellabate (SA), Via D.A. Ippolito n. 8, la fattura **n. FPR 4/26 del 13/11/2026** (acquisita al protocollo consortile U.R. n. 182 del 16/11/2026 – Ref. 193), relativa all'acconto sullo Stato di Avanzamento della Concessione n. 1/2026 per l'incarico di Ingegnere delegato all'Alta Sorveglianza dei lavori di *"Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale"* – **CUP**

B97J21000080001 – CIG BB2EA89444, per l'importo complessivo lordo di **€ 7.612,80**, così ripartito:

- **€ 6.412,80** quale somma netta da corrispondere direttamente all'**Ing. Massimiliano Capezzuto** (€ 6.000,00 per onorario imponibile + € 240,00 per contributo integrativo Inarcassa 4% + € 1.372,80 per IVA al 22%, al netto della ritenuta d'acconto IRPEF del 20% pari ad € 1.200,00, trattandosi di prestazione esclusa dal regime di *split payment* ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1-sexies, del D.P.R. n. 633/1972), mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato;
- **€ 1.200,00** per **ritenuta d'acconto IRPEF (20% su € 6.000,00)** da versare all'Erario nei termini di legge;

- di **IMPUTARE** la suddetta spesa complessiva di € 7.612,80 sul Capitolo 901, conto corrente dedicato n. 1015, giusta impegno contabile n. 122.1 del 04/05/2026 (assunto con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 25 del 28/04/2026), del Bilancio dell'esercizio finanziario 2026, nell'ambito delle Spese Generali del quadro economico dell'intervento;
- di **DARE MANDATO** al Settore Ragioneria di procedere all'emissione del relativo mandato di pagamento, previa verifica telematica di non inadempienza ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 (trattandosi di pagamento netto superiore a € 5.000,00);
- di **TRASMETTERE** il presente atto, agli uffici competenti per gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante, ai sensi della normativa vigente;
- di **MUNIRE**, la presente determina, di efficacia immediata, stante l'urgenza.

IL PROPONENTE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Geom. Giancarla Patti)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di determinazione prot. n. 366 del 18/11/2026 sottoposta per l'adozione del Vice Direttore Generale, si esprime parere
FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Avv. Lucilla Mazzarisi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta di determina prot. n. 366 del 18/11/2026, sottoposta per l'adozione al Vice Direttore Generale, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto:
☐ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
☐ l'imputazione contabile verrà effettuata con successivo atto amministrativo non appena si perfezionerà giuridicamente l'obbligazione attiva/passiva (artt. 53-56, D. Lgs. 118/2011);
☒ si attesta la copertura finanziaria (artt. 57-58, D. Lgs. 118/2011) in quanto la spesa e/o entrata è già stata imputata con precedente atto d'impegno/accertamento.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 366 del 18/11/2026 **si esprime**:
☐ parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile (art. 56, comma 6 D. Lgs. 118/2011), assicurando la copertura finanziaria e la conseguente registrazione dell'impegno di spesa e/o accertamento di entrata ai seguenti capitoli:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO
(*Rag. Michele Sammartino*)