

CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. *27* DEL *21/05/2014*

Oggetto: Utilizzazione irrigua delle acque invasate nel serbatoio del Garcia sul fiume Belice Sinistro – Opere di adduzione e distribuzione zona 1/C - 1° Stralcio funzionale. Ripristino apparecchiature nodo 2 B. Affidamento lavori ai sensi art. 57 com 5 lett. a del D.Lgvo 163/2006 e ss.mm.ii.

L'anno duemilaquattordici, il giorno *21* del mese di Maggio, presso la sede periferica del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, sita in Mazara del Vallo in Via Mario Rapisardi n. 30 ;

Il dott. Giuseppe Dimino, Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica della Sicilia, in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n° 1 del 12/12/2012, assistito dal Dott. Vincenzo Nastasi, Direttore Generale f.f., che assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante;

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 1 - Trapani;

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 429 del 13/11/1998;

VISTO il D.P.R.S. n° 661 del 14/05/2008 con il quale, a far tempo dalla stessa data, è stata affidata al Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, la gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari ha trasmesso, per i consequenziali adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n° 133 del 23/09/2008 e n° 161 del 17/11/2008, adottate da questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;



VISTO il D.A. n° 1 del 12/12/2012 con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Dimino l'incarico di Commissario Straordinario unico per i consorzi di bonifica della Sicilia;

ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art. 7 dello Statuto consorziale;

CONSIDERATO che i lavori di "Utilizzazione irrigua delle acque invasate nel serbatoio del Garcia sul fiume Belice Sinistro – Opere di adduzione e distribuzione zona 1/C - 1° Stralcio funzionale", sono stati diretti dall'Ing. Sergio Tumminello nella qualità di Direttore dei Lavori, mentre il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Mario Fabio Sardo;

VISTA la comunicazione del 28/02/2013 prot. 1163 inviata dall'A.T.I. "ZAB Costruzioni s.r.l. – CRESCENZIO Costruzioni s.r.l." con la quale viene comunicata l'ultimazione dei lavori;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei lavori redatto in data 12.03.2013, protocollo consortile n. 1643 del 28/03/2013;

VISTO lo Stato finale delle opere, sottoscritto senza riserve in data 24/6/2013, dal quale si evince un'economia rispetto all'importo autorizzato di euro 112.730,95;

VISTA la nota del 17.12.2013 della Direzione Lavori, acquisita al protocollo consortile al N° 5616 del 18.12.2013, con la quale viene trasmessa la Relazione inerente i danni di forza maggiore imputabili a cattive condizioni meteo nel "Nodo 2 B", con fulminazione delle apparecchiature ivi installate, redatta ai sensi dell'art. 139 del D.P.R. 554/99;

VISTA la nota del 04.02.2014 della Direzione dei Lavori con la quale viene trasmessa al Consorzio la stima dei danni avvenuta nel "Nodo 2 B" per un importo omnicomprendivo di € 66.500,37;

VISTA la nota prot. 1207 del 20.02.2014 del Responsabile Unico del Procedimento indirizzata al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Gestione Commissariale ex Agensud, nella qualità di Ente finanziatore dell'opera, con la quale si chiede l'autorizzazione all'utilizzo delle economie dei lavori per il ripristino della funzionalità del "Nodo 2 B";

VISTA la nota del prot. 244 del 13.03.2014 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Gestione Commissariale ex Agensud, acquisita al protocollo consortile al n. 2001 del 13.03.2014, con la quale, si autorizza l'utilizzo delle predette economie per le riparazioni indispensabili alla collaudazione delle opere, senza preventiva emanazione di apposito decreto di rimodulazione del quadro economico;

VISTA la nota prot. 75/2014 del 16/05/2014, acquisita al protocollo consortile N° 3583 del 16/05/2014, e la mail del 19/05/2014 prot. 3614 con le quali la Direzione Lavori, integrando gli elaborati già inviati, ha trasmesso la perizia "**Ripristino apparecchiature, per cause di forza maggiore, del Nodo 2 B**", per un importo omnicomprendivo di € 48.636,67;

VISTO che il R.U.P., Ing. Fabio Sardo, ai sensi dell'art. 134, comma 10, del Regolamento n. 554/1999, ha accertato la non prevedibilità dei lavori in argomento e la loro copertura economica all'interno del finanziamento assentito, ha espresso parere favorevole all'approvazione della



perizia "Ripristino apparecchiature, per cause di forza maggiore, del Nodo 2 B", per un importo omnicomprensivo di € 48.636,67;

VISTO l'art. 57 com 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. che pone, per l'affidamento a procedura negoziata al medesimo soggetto che sta eseguendo i lavori di opere complementari al contratto principale, le seguenti condizioni:

- non siano previsti nel progetto iniziale ma siano divenuti necessari a seguito di circostanze impreviste;
- non siano separabili tecnicamente ed economicamente dall'opera senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante;
- non superino il limite massimo del 50% dell'importo dell'appalto principale;

RITENUTO che, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 57, comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in quanto detti lavori risultano imprevedibili perché dovuti a forza maggiore, non separabili dal contratto iniziale per motivi di compatibilità tecnica delle apparecchiature con quelle già montate e di importo inferiore al 50% dell'importo contrattuale, risulti vantaggioso per l'Amministrazione procedere alla fornitura e posa in opera delle apparecchiature per il ripristino del "Nodo 2 B", mediante procedura negoziata con l'A.T.I. appaltatrice del contratto principale, agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale;

RITENUTA l'urgenza di dovere adottare le determinazioni del caso, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma dell'art.9 dello Statuto consortile;


SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale f.f. dell'Ente;

Per tutto quanto sopra

DELIBERA

- di APPROVARE la perizia di " Ripristino apparecchiature, per cause di forza maggiore, del Nodo 2 B", per un importo omnicomprensivo di € 48.636,67 ed avente il seguente Quadro Economico:

Num Ord.	INDICAZIONE DEI LAVORI	Lavori a Misura Somme a Disp.ne	IMPORTI
	RIEPILOGO LAVORI		
A)	SMONTAGGI - RIMONTAGGI	€.5.402,06	
B)	FORNITURE	€.43.587,36	
	SOMMANO I LAVORI	€.48.989,42	€.48.989,42
	A detrarre Ribasso d'Asta (18.623%)		€.9.123,30
	RESTANO I LAVORI NETTI		€.39.866,12



SOMME A DISPOSIZIONE			
A) I.V.A.		€.8.770,55	
	SOMMANO LE ALTRE SOMME	€.8.770,55	€.8.770,55
	TOTALE PERIZIA		€.48.636,67

- di **AFFIDARE** i lavori di cui sopra, ai sensi dell'art 57, c. 5 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; all'A.T.I. esecutrice del contratto principale, agli stessi patti e condizioni dell'appalto principale, giusto contratto del 25/05/2011 rep.70, registrato ad Agrigento al n. 1806 serie 3 il 26/05/2011

- di **DARE MANDATO** alla Segreteria del Consorzio:

a) di trasmettere la presente delibera a tutti gli Enti previsti dalla normativa vigente, anche in ottemperanza alla nota prot. 36366 del 22.11.2013 del Servizio I del Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

b) di trasmettere la presente delibera al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Gestione Commissariale ex Agensud.