

# CONSORZIO DI BONIFICA 1

## TRAPANI

.....

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DELIBERAZIONE N°50  
del 18/12/2012.

#### OGGETTO

Lavori di " Utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro – opere di adduzione e distribuzione zona 1/C – 1° stralcio funzionale". – Lavori commessi in appalto alla BELICE s.r.l.;  
-autorizzazione alla stipula dell'atto di sottomissione comportante la novazione del termine contrattuale.

L'anno **duemiladodici**, il giorno diciotto del mese di **dicembre**, nella sede del Dipartimento Interventi Infrastrutturali -Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari della Regione Siciliana- Viale Regione Siciliana n. 2771;

Il dott. Giuseppe Dimino, Commissario Straordinario del Consorzio suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n° 1 del 12/12/2012, con l'assistenza del dott. Felice Crescente Direttore Generale che assume le funzioni di Segretario;

le funzioni di Verbalizzante vengono svolte dal medesimo direttore;

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 1 - Trapani;

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 429 del 13/11/1998;

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n° 133 del 23/09/2008 e n° 161 del 17/11/2008, adottate da questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

VISTO il D.A. n° 54 del 01/02/2012 col quale l'Assessore delle Risorse Agricole e Forestali della Regione Siciliana ha Provveduto alla nomina del Collegio dei Revisori dell'Ente;

ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art. 7 dello Statuto consorziale;

VISTO il D.A. n° 1 del 12/12/2012 con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Dimino l'incarico di Commissario Straordinario unico per i consorzi di bonifica della Sicilia;

VISTO il provvedimento del Commissario ad Acta n. 04 del 19 Aprile 2011 con il quale si è deliberato di procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di " Utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro – opere di adduzione e distribuzione zona 1/C – 1° stralcio funzionale" in favore della ditta aggiudicataria - ZAB COSTRUZIONI S.R.L. - con sede in Favara (AG) e l'impresa associata CRISCENZO COSTRUZIONI S.R.L.- con sede in Favara;

CONSIDERATO che l'ATI aggiudicataria ha prodotto l'atto costitutivo di società a responsabilità limitata di data 03/05/2011 ai rogiti del notaio Dott. Giuseppe Fanara – rep. 36014 racc. 15422 registrato ad Agrigento il 05/05/2011 al n. 2705 denominata BELICE s.r.l.;

CONSIDERATO che in data 25/05/2011 è stato stipulato il contratto d'appalto rep n. 70 tra il Consorzio di Bonifica 1 Trapani e la Belice s.r.l., registrato ad Agrigento il 26/05/2011 al n. 1806 serie 3° per l'esecuzione dei lavori suddetti;

CONSIDERATO che in data 09/06/2011 sono stati consegnati i lavori giusto verbale di pari data;

CONSIDERATO che in data 17/06/2011 sono stati iniziati i lavori giusta comunicazione di pari data;

CONSIDERATO che il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di cui trattasi è stato oggetto, giusta perizia di variante e suppletiva n. 1, di novazione fissando il termine ultimo al 31/12/2012;

VISTA la nota del 06/12/2012 con la quale la ditta Belice s.r.l, giustificandone le motivazioni, chiede una proroga del termine contrattuale di giorni 120;

VISTA la nota del 13/12/2012 con la quale il direttore dei lavori Ing. Tumminello, lette le motivazioni espressa dalla ditta appaltatrice nella nota suddetta, ritiene di poter riconoscere una novazione del termine contrattuale di giorni 60;

SENTITO il parere positivo espresso al riguardo dall'ing. Pietro Viviano nella qualità di ingegnere delegato dell'Alta sorveglianza;

VISTA la relazione di data odierna con la quale il rup Ing. Sardo propone di concedere la novazione di giorni 60 fissando quindi al 01/03/2013 il termine ultimo subordinando la concessione della stessa ad una dichiarazione liberatoria da parte dell'impresa di rinuncia ad ogni pretesa conseguente alla prolungamento della durata dei lavori;

CONSIDERATO che la novazione del termine contrattuale tramite apposito atto di sottomissione necessita dell'approvazione del Consorzio nonché dell'autorizzazione da parte dell'Ente finanziatore alla sua esecuzione;

CON il voto consultivo favorevole del Direttore generale;

per tutto quanto sopra

### **delibera**


- di autorizzare la direzione dei lavori a procedere alla stipula dell'atto di sottomissione, allegato alla presente, comportante la novazione del termine contrattuale al 01/03/2013 dei lavori di " Utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro – opere di adduzione e distribuzione zona 1/C – 1° stralcio funzionale":


- di trasmettere al Ministero per le Politiche Agricole e Forestali – Gestione Commissariale opere ex Agensud – l’atto di sottomissione avanzando formale istanza di novazione del termine contrattuale.

Il che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso:

COMMISSARIO STRAORDINARIO  
( Dott. Giuseppe Dimino)

IL DIRETTORE GENERALE  
( Dott. Felice Crescente)

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto collaboratore amministrativo che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di questo consorzio dal giorno 19/12/2002 al giorno 24/12/2002 ai sensi dell'art.18 dello Statuto consorziale.

Il sottoscritto, 26/12/2002

( Dott. Fulvio Del Giudice)

  
\_\_\_\_\_