

# CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156)

## DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 198 DEL 06/12/2016

**Oggetto: liquidazione e pagamento fatture alla ditta Minaudo s.r.l. per la fornitura di materiale vario occorrente per la manutenzione straordinaria alle OO.PP. di bonifica. Fatture nr. 1445/1-del 01/08/2015 e nr. 1802/1 del 07/10/2015**

L'anno 2016 il giorno 6 del mese di DICEMBRE, in Mazara del Vallo nella sede del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, il dott. Giovanni Tomasino, Direttore Generale dell'Ente;

**VISTO** il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215;

**VISTE** le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10;

**VISTO** il Decreto-Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 1 - Trapani;

**VISTA** la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 429 del 13/11/1998;

**VISTA** la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Governo della Regione Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere n° 133 del 23/09/2008 e n° 161 del 17/11/2008, adottate da questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

**VISTO** l'ordine di servizio prot. nr. 5702 del 26/09/2013 con il quale l'ing. Pietro Cracchiolo è stato nominato RUP per la redazione del progetto dei Lavori di Manutenzione Straordinaria 2012 finalizzati al ripristino degli impianti irrigui consortili, al consolidamento della frana e al ripristino della sezione di deflusso del torrente Baiata nei comprensori alimentati dalle dighe Paceco e Trinità;

**VISTA** la deliberazione n° 138 del 30/11/2012 con quale si approva il progetto di cui sopra;

**VISTA** la determina n. 72 del 13/03/2013 con la quale si è preso atto del D.D.G. n. 591 del 10/06/2013;

**VISTA** la determinazione del Direttore Generale n. 115 del 16/9/2013 con la quale si è preso atto e si approvava la perizia di variante n. 1 per l'importo invariato di €. 200.000,00;

**CONSIDERATO** che si è reso necessario ed urgente acquisire la fornitura di materiale vario per la Manutenzione Straordinaria alle OO.PP di bonifica;

**EFFETTUATE** le indagini di mercato;

**VISTI** i preventivi della ditta Minaudo s.r.l. per la fornitura di materiale vario, acclarate al prot. consortile ai n. 3534 e 3535 del 30/07/2015 e n. 3640 del 07/08/2015;

**VISTA** le note prot. nr. 3561 del 31/07/2015 e n. 3647 del 07/08/2015 con la quale alla ditta Minaudo s.r.l. veniva comunicata l'accettazione dell'offerta prodotta riguardo la fornitura di materiale vario occorrente alla manutenzione straordinaria alle OO.PP. di bonifica;

**VISTE** le fatture nr. 1445/1 del 01/08/2015 e nr. 1802/1 del 07/10/2015, acclarate al protocollo consortile ai nr. 3578 del 03.08.2015 e nr. 4437 del 15/10/2015, dell'importo complessivo pari ad €. 1.611,56 I.V.A. inclusa;

**CONSIDERATO** che con provvedimento nr. 38 del 15/11/2015 si è deliberato di prendere atto della risoluzione del rapporto di lavoro con l'ing. Pietro Cracchiolo a far data dal 01/11/2015 per raggiunti limiti di età;

**CONSIDERATO** che si è reso necessario nominare con delibera nr. 46 del 30/11/2015 il nuovo R.U.P. ing. Mario Fabio Sardo dei lavori Manutenzione Straordinaria 2012 finalizzati al ripristino degli impianti irrigui consortili, al consolidamento della frana e al ripristino della sezione di deflusso del torrente Baiata nei comprensori alimentati dalle dighe Paceco e Trinità, in sostituzione dell'ing. Pietro Cracchiolo;

**VISTA** la nota prot. nr. 24575 del 10/10/2016 del Servizio 4 – Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati, U.O. 1 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura con la quale ha autorizzato il Consorzio di Bonifica 1 Trapani ad utilizzare le economie in essere nel D.D.G. n. 591 su citato;

**VISTO** il Certificato di pagamento nr. 9/2016 del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mario Fabio Sardo, trasmesso con nota prot. nr. 6091 del 22.11.2016;

**VISTA** la regolarità del DURC, richiesto presso il sito INAIL, della ditta Minaudo s.r.l. con sede in Paceco nella Via Castelvetro nr. 79, ed assunta al protocollo consortile al nr. 6079 del 04.08.2016;

**RITENUTO**, pertanto, di dover liquidare e pagare la somma complessiva di €. 1.611,56 I.V.A. inclusa, per l'acquisizione di materiale vario occorrente alla manutenzione straordinaria alle OO.PP. di bonifica;

In conformità alle premesse

#### **DETERMINA**

1) di prendere atto del Certificato di pagamento nr. 9/2016 del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Mario Fabio Sardo, trasmesso con nota prot. nr. 6091 del 22.11.2016;

2) di liquidare e pagare le fatture nr. 1445/1 del 01/08/2015 e nr. 1802/1 del 07/10/2015, acclarate al protocollo consortile ai nr. 3578 del 03.08.2015 e nr. 4437 del 15/10/2015, dell'importo complessivo pari ad €. 1.611,56 I.V.A. inclusa, emesse dalla ditta Minaudo s.r.l. con sede in Paceco nella Via Castelvetro nr. 79, somma già impegnata con determina nr. 117 del 03/10/2013, impegno nr. 339.1, relativa all'acquisizione di materiale vario occorrente alla manutenzione straordinaria alle OO.PP. di bonifica, da accreditare a mezzo bonifico bancario, sul conto corrente avente codice IBAN: IT 40 D 03069 81970 100000000901.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giovanni Tomasino)

VISTO  
Il Dirigente dell'Area Amministrativa  
(Dott.ssa Lucia Mazzarisi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che la presente determina è stata pubblicata per copia, all'Albo Pretorio di questo Consorzio, dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.18 dello Statuto consorziale.

Mazara, \_\_\_\_\_

(Dott. Fulvio Del Giudice)