

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 52 DEL 16/11/2022

Oggetto: "Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete. **CUP:** B92B17000270007 **CIG:** 89041408C5.

- Presa d'Atto e approvazione della Perizia di Variante n. 1 e del Quadro Economico Novembre 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di Novembre in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Antonio Garofalo, nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 69/GAB del 22/07/2020 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Dirigente dell'Area Tecnica (Dott. Ing. Mario Fabio Sardo) che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dal Dirigente dell'Area Tecnica (Dott. Ing. Mario Fabio Sardo) di regolarità contabile e di copertura finanziaria dal responsabile Settore e dal Direttore Generale dott. Giovanni Tomasino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpato consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 8631 del 16/11/2022 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Antonio Garofalo)

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI
UFFICIO/AREA/SERVIZIO
AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – prot. n. 8631 del 16/11/2022

IL DIRIGENTE
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: *“Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete. CUP: B92B17000270007 CIG: 89041408C5.*

Preso d'Atto e approvazione della Perizia di Variante n. 1 e del Quadro Economico Novembre 2022.

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il *Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016* “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/11/CE e 2004/18/CE* nelle sole parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm.ii;

VISTO l'Art. 24 -comma 1- della L. R. n. 8/2016 che così recita *"A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge"*;

VISTE le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»*, approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTO il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, con il quale il MIT ha approvato il Regolamento recante: *«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*;

VISTA la *determina n.97 del 23/07/2013* del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, con la quale è stato affidato all'Ing. Mario Fabio Sardo, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento e dei suoi collaboratori per i lavori di *“ Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete.”*;

VISTA la delibera consortile N° 37 del 20/04/2017 avente per oggetto Determinazione a contrarre, affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del D. Lgs 50/2016. Servizio di redazione del progetto esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di *“ Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete.”*;



VISTA la *deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 26/06/2017* del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, con la quale è stato confermato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Mario Fabio Sardo, già nominato con la suddetta determina e dei suoi collaboratori per i lavori di " *Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete.* ";

VISTA la nota prot. 3303 del 13 Luglio 2017 con la quale l'Ing. Luigi De Boni trasmette gli elaborati del progetto esecutivo dell'intervento " *Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete.* "

VISTA la nota consortile prot. 3384 del 18/07/2017 con la quale il progetto in argomento è stato trasmesso al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia –Calabria, unitamente alla documentazione di rito, per il rilascio del parere tecnico;

VISTO il Verbale di chiusura della Conferenza di Servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 bis e seguenti della Legge 241/1990, prot. 3979 del 22 Agosto 2017;

VISTO il Verbale di verifica del progetto esecutivo prot. n. 3998 del 22 Agosto 2017, redatto ai sensi degli art. 26 com 6 lett c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO il rapporto conclusivo della Verifica del progetto esecutivo prot. n. 3999 del 22 Agosto 2017;

VISTO il Verbale di Validazione del progetto esecutivo prot. n. 4087 del 28 Agosto 2017, redatto ai sensi degli art. 26 com 6 lett c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

VISTO il Voto n. 1494/CTA, reso nell'Adunanza del 26 Luglio 2017, con Prosecuzione del 03 Agosto 2017, con il quale il C.T.A. del Provveditorato OO.PP. di Sicilia e Calabria ha ritenuto meritevole di approvazione con prescrizioni il progetto in questione, per l'importo complessivo in c.t. di € 6.146.200,00;

VISTO il progetto esecutivo di " *Manutenzione Straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel Comprensorio Irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al Risparmio Idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete*" presentato alla domanda di sostegno per l'accesso alla misura 4.3 del PSRN 2014 – 2020, dell'importo complessivo di € 6.146.226,00.

VISTO la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;

VISTI gli elaborati di progetto aggiornati a Marzo 2021 dal progettista, Ing. Luigi De Boni legale rappresentante dello studio SIA Studio Ingegneri Associati, di seguito elencati:

- ✓ A01 Relazione Tecnica Generale;
- ✓ A10 Quadro economico di spesa;
- ✓ A16a Capitolato Speciale d'Appalto;
- ✓ A17 Schema di Contratto;



VISTO il progetto esecutivo di " *Manutenzione Straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel Comprensorio Irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al Risparmio Idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete*" aggiornato a Giugno 2019, secondo il Prezziario unico regionale della Regione Sicilia giusto decreto 04/GAB del 16/01/2019 e per ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2021 giusto D.A. n. 1/GAB del 14/01/2021, trasmesso dall' Ing. Luigi De Boni dello studio SIA Studio Ingegneri Associati di Milano, dell'importo complessivo di € 6.146.226,00 secondo il seguente quadro economico:

A - LAVORI / FORNITURE

a.1	Lavori/forniture a base d'asta (a corpo)	€ 4.737.303,77
a.2	Oneri della sicurezza	€ 202.014,88
	tot. A	€ 4.939.318,65

B - SOMME A DISPOSIZIONE:

b.1	Lavori in economia	€ 0,00
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	€ 20.000,00
b.3	Oneri di scarica	€ 35.000,00
b.4	Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili	€ 0,00
b.5	Imprevisti	
b.6	Contributo ANAC	

tot. B € 55.000,00

C - SPESE GENERALI

€ 53.157,25

Tot. € 5.047.475,90

D - I.V.A. 22%

tot. A+B+C+D
e in C.T.

€ 1.098.750,10
€ 6.146.226,00
€ 6.146.226,00

costituito dai seguenti elaborati:

RELAZIONI

- A0 Elenco allegati;
- A1 Relazione tecnica generale;
- A2 Relazione idraulica;
- A3a Relazione geotecnica;
- A3b Relazione geotecnica – Allegati;
- A4a Relazione di calcolo strutturale;
- A4b Relazione di calcolo strutturale – Allegati;
- A5 relazione sui sistemi di automazione;
- A6 Elenco prezzi unitari;
- A7 Analisi prezzi unitari;
- A8 Computo metrico;
- A9 Stima generale di spesa;
- A10 Quadro economico di spesa;
- A11 Programma dei lavori;
- A12a Piano di Sicurezza;
- A12b Piano di sicurezza e coordinamento – Analisi e valutazione dei rischi;
- A12c Piano di sicurezza e coordinamento – Cronoprogramma dei lavori;
- A12d Piano di sicurezza e coordinamento – Stima dei costi della sicurezza;
- A12e Piano di sicurezza e coordinamento – Tavole esplicative di progetto;
- A13 Fascicolo con le caratteristiche dell'opera;
- A14 Quadro incidenza manodopera;
- A15 Piano di manutenzione dell'opera;
- A16a Capitolato Speciale d'Appalto;
- A16b Disciplinare;
- A17 Schema di Contratto;
- A18 Relazione paesaggistica;
- G1 Relazione geologica;

DISEGNI

- B1 Corografia Generale 1:100.000;
- B2/1 Planimetria Generale delle reti 1:10.000 – Tav. 1;
- B2/2 Planimetria Generale delle reti 1:10.000 – Tav. 2;
- B2/3 Planimetria Generale delle reti 1:10.000 – Tav. 3;
- B3/1 Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000 - Tav. 1;
- B3/2 Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000 - Tav. 2;
- B3/3 Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000 - Tav. 3;
- B3/4 Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000 - Tav. 4;
- B3/5 Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000 - Tav. 5;
- B3/6 Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000 - Tav. 6;
- B3/7 Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000 - Tav. 7;
- B3/8 Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000 - Tav. 8;
- B3/9 Planimetria comizi interessati dai nuovi di consegna aziendali 1:2000 - Tav. 9;
- B4/1 Planimetria Condotta DN 1000 - 1:2000 - Tav. 1;
- B4/2 Planimetria Condotta DN 1000 - 1:2000 - Tav. 2;
- B5/1 Profilo Condotta DN 1000 - 1:2000 /200 - Tav. 1;
- B5/2 Profilo Condotta DN 1000 - 1:2000 /200 - Tav. 2;
- B6 Condotta DN 1000 – Opere di linea;
- B7 Condotta DN 1000 – Pozzetti;
- B8 Planimetria Condotta DN 630 - 1:2000;
- B9 Profilo Condotta DN 630 - 1:2000 /200;
- B10 Condotta DN 630 – Pozzetti;
- B11 Vasca V1 – Pozzetto di ingresso – 1:25;
- B12 Vasca V2 – Pozzetto di ingresso– 1:25;
- B13 Vasca V3 – Pozzetto di ingresso– 1:25;
- B14 Vasca V4 – Pozzetto di ingresso– 1:25;
- B15a Pozzetti di ingresso vasche – Carpenterie;
- B15b Pozzetti di ingresso vasche - A armature;
- B16 Cabina per gruppo di consegna comiziale;
- B17 Pozzetto per gruppo automatizzato di consegna aziendale.

VISTA la nota del *Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali prot. 130665 del 18/03/2021*, acquisita al protocollo consortile al n. 834 del 29.03.2021, avente per oggetto: Art.1, comma 95, legge 30 dicembre 2018, n. 145 Ripartizione del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese – D.P.C.M. 11 Giugno 2019. **Adesione al Cronoprogramma di Spesa.**

VISTO il Verbale di Validazione del progetto esecutivo del 31 Marzo 2021, redatto ai sensi degli art. 26 com 6 lett c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, a seguito dell'aggiornamento dei prezzi e dell'aggiornamento normativo;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 del 13/04/2021 del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, avente per oggetto "*Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete*". **Approvazione del Progetto 2021;**

VISTA la nota consortile prot. 1010 del 15 Aprile 2021 in riscontro alla nota *prot. 130665 del 18/03/2021* del *Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali*, con la quale ha comunicato di essere in condizione di procedere all'aggiudicazione dei lavori entro l'anno in corso proponendo il cronoprogramma per gli anni 2021, 2022, 2023;

VISTA la nota del *Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali prot. 204664 del 05/05/2021*, acquisita al protocollo consortile al n. 1294 del 05/05/2021, avente per oggetto: Decreto Semplificazione n.76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni con modificazioni in L.120 del 11/09/2020 – Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici (art. 63 comma 4) – Impignorabilità somme destinate alle Infrastrutture pubbliche. Comunicazioni.

VISTA la nota consortile prot. 1220 del 29 Aprile 2021 di richiesta di anticipazione del finanziamento (20%) pari a € 1.229.245,20;

VISTO il *Decreto di Finanziamento Prot. 231445 del 19/05/2021* del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, acquisito al protocollo consortile al n. 1723 del 21/06/2021, inerente i lavori "*Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete*".

VISTA la nota *PEC del 02 Luglio 2021* da parte del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, acquisita al protocollo consortile al n. 1874 del 02/07/2021, con la quale informa che all'art. 1 del suddetto Decreto di Finanziamento laddove è riportato "*...fermo restando il termine di 7 mesi dalla data del presente provvedimento per addivenire all'aggiudicazione dei lavori in coerenza con il cronoprogramma della spesa del medesimo Consorzio...*" è da intendersi **18 mesi**;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 21/07/2021 del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, avente per oggetto *Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete. Presa d'atto Decreto di Finanziamento prot. Prot. 231445 del 19/05/2021 e nota PEC del 02/07/2021*;

VISTO il provvedimento n. 175 del 15/09/2021 con il quale si è determinato di:

- **ATTIVARE**, ai sensi dell'articolo 60 del D. lgs 50/2016, la procedura aperta per aggiudicazione dell'appalto relativo alla partecipazione al Bando di selezione dei progetti relativi alla misura 4.3 del PSRN2014-2020, relativo ai lavori *Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete.*
- **STABILIRE** che l'aggiudicazione dei lavori di cui al punto 1), avvenga mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D. lgs.n. 50 del 2016 ss.mm.ii;
- che i suddetti lavori sono riconducibili, in base alle disposizioni del D.P.R. 207/2010, alla seguente categoria e classifica:
 - OG6 - classifica V per un importo di 4.307.791.77 pari a 90,93 %;
 - OS 19 per un importo 429.512,00 pari a 9,07 %.
- **DARE ATTO** che la gara sarà espletata dal Consorzio di Bonifica 1 Trapani, con sede legale a Trapani in Corso Italia, 42;
- **DARE ATTO** che il Bando ed il relativo disciplinare congiuntamente agli elaborati di gara oggetto del presente provvedimento verranno pubblicati sul profilo del committente, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su un quotidiano nazionale e uno regionale per estratto a cura dell'Area Amministrativa del Consorzio;
- **DARE ATTO** che l'importo per i lavori di cui trattasi trovano copertura sul capitolo 532 del bilancio di previsione pluriennale;
- **DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dott. Ing. Ing. Mario Fabio Sardo, Dirigente del Consorzio di Bonifica 1 Trapani;
- **STABILIRE** che l'affidatario verrà selezionato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTO il provvedimento n. 25 del 21/09/2021 con il quale si è deliberato di **PRENDERE ATTO** ed **APPROVARE** lo schema del bando di gara per l'affidamento dei lavori di *Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete*, nonché del relativo disciplinare facenti parte integrale e sostanziale della presente determinazione.

CONSIDERATO che il Bando è stato pubblicato sulla GURI n. 114 del 01/10/2021 nonché sui quotidiani "Repubblica Palermo" e "la Stampa" entrambi in data 02/10/2021;

CONSIDERATO che con delibera N° 1 del 01/02/2022 è stata disposta, come previsto dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione non efficace per il predetto *Manutenzione Straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel Comprensorio Irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al Risparmio Idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete* - CUP: B92B17000270007 nei confronti del seguente operatore economico all'ATI costituita da **CELI ENERGIA srl** (capogruppo) con sede in Santa Ninfa 91029 (TP) via Francesco Crispi n. 41 P.IVA 02371850815- **CEDIT srl** (associata) con sede in Agrigento Via dei Venti n. 4 P.IVA 02739690846 ed **EREDI GERACI SALVATORE srl** (associata) con sede legale in Mussomeli 93014 (CL) Viale dei Normanni n. 2 P.IVA 01427670854;

CONSIDERATO che con delibera N° 5 del 07/02/2022 è stata disposta, come previsto dall'art. 32, comma 5, e art. 33 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione efficace per i lavori di *Manutenzione Straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel Comprensorio Irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al Risparmio Idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete* - CUP: B92B17000270007 nei confronti del seguente operatore economico all'ATI costituita da **CELI ENERGIA srl** (capogruppo) con sede in Santa Ninfa 91029 (TP) via Francesco Crispi n. 41 P.IVA 02371850815- **CEDIT srl** (associata) con sede in Agrigento Via dei Venti n. 4 P.IVA 02739690846 ed **EREDI GERACI SALVATORE srl** (associata) con sede legale in Mussomeli 93014 (CL) Viale dei Normanni n. 2 P.IVA 01427670854;

VISTO il *Contratto d'Appalto* firmato in data 31/03/2022, reg.to presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani -Direzione Provinciale di Trapani – Ufficio Territoriale di Castelvetrano, Atto registrato il 05.04.2022 al n. 291 Serie 3.

CONSIDERATO che in data 15/04/2022, sono stati consegnati i lavori ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D. Lgs 50/2016 e - Art. 5 - DM 49/2018, giusto verbale prot. 1087 del 15/04/2022;

VISTO il *Decreto di Rimodulazione del quadro Economico* a seguito di gara Prot. 0174015 del 15/04/2022 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, acquisito al protocollo consortile al n. 1424 del 17/04/2022, inerente i lavori "*Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete*".

VISTA la comunicazione dell'impresa aggiudicatrice del 22/04/2022, acquisita al protocollo consortile al n. 1106 del 20/04/2022, con la quale comunica l'effettivo inizio dei lavori;

VISTA la nota Pec del 10/05/2022, acquisita al protocollo consortile al n. 1336 del 10/05/2022, con la quale l'ATI costituita da **CELI ENERGIA srl** (capogruppo) con sede in Santa Ninfa 91029 (TP) via Francesco Crispi n. 41 P.IVA 02371850815- **CEDIT srl** (associata) con sede in Agrigento Via dei Venti n. 4 P.IVA 02739690846 ed **EREDI GERACI SALVATORE srl** (associata) con sede legale in Mussomeli 93014 (CL) Viale dei Normanni n. 2 P.IVA 01427670854, comunica la *costituzione della Società Consortile denominata "RUBER Società Consortile a responsabilità limitata"*, allegando l'Atto costitutivo registrato a Marsala il 05/05/2022 al 1965 Serie 1/T numero 11.565 del Repertorio, numero 6636 della Raccolta;

VISTA la nota consortile prot. 3288 del 04/10/2022, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Mario Fabio Sardo, in relazione ai lavori di che trattasi, ha richiesto alla *Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani*, il rilascio dell'*Autorizzazione Paesaggistica Semplificata art. 146 comma 9 DLgs n. 42/2004 -D.P.R. 13/02/2017, n. 31*;

VISTA la nota consortile prot. 8343 del 31/10/2022, con la quale il Direttore dei Lavori Dott. Arch. Francesco Giacalone, in relazione ai lavori in argomento, ha comunicato al Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Mario Fabio Sardo, *ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. 49/2018, la proposta variante del contratto in corso di esecuzione e relativa perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici*;

VISTA la nota consortile prot. 8410 del 31/10/2022, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Mario Fabio Sardo, in relazione ai lavori di che trattasi, ha richiesto al Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, in qualità di Ente Finanziatore, e all'Alto Sorvegliante, Dott. Ing. Mariano Lucio Alliegro, l'Autorizzazione per la Redazione Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici;

VISTA la nota PEC del 08/11/2022 del *Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali*, acquisita al protocollo consortile al n. 8531 del 09/11/2022, con la quale al fine di accelerare l'iter, autorizza la trasmissione degli elaborati di peritali al delegato dell'Alta Sorveglianza, Dott. Ing. Mariano Lucio Alliegro per il parere di competenza;

VISTA la nota PEC del 14/11/2022, acquisita al protocollo consortile al n. 8620 del 15/11/2022, da parte dell'Alto Sorvegliante, Dott. Ing. Mariano Lucio Alliegro, con il quale *Nulla Osta* alla redazione del progetto di variante del progetto di che trattasi, nel rispetto dei limiti di legge e delle previsioni di Concessione;

VISTA la nota da parte della *Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani*, prot. n. 14601 del 11/10/2022, acquisita al protocollo consortile al n. 8622 del 15/11/2022, con la quale AUTORIZZA l'esecuzione delle opere del progetto in questione, ai sensi dell'art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio;

VISTA la *Perizia di Variante* redatta, dal D.L. in data 15/11/2022, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici, relativa ai lavori *Manutenzione Straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel Comprensorio Irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al Risparmio Idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete* - CUP: B92B17000270007, dell'importo complessivo invariato di € 6.146.225,99 rispetto all'originario importo di finanziamento, secondo il seguente quadro economico:

Quadro economico (variante)

QE Variante N° 1		
A - LAVORI / FORNITURE		
a.1	Lavori/forniture a base d'asta (a corpo)	€. 3.840.091,19
a.2	Oneri della sicurezza	€. 202.014,88
tot. A		€. 4.042.106,07
B - SOMME A DISPOSIZIONE:		
b.1	Lavori in economia	
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	€. 20.000,00
b.3	Oneri di scarica	€. 35.000,00
b.4	Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili	
b.5	Imprevisti	€. 19.608,46
b.6	Contributo ANAC	
tot. B		€. 74.608,46
C - SPESE GENERALI		
		€. 604.753,36
Tot. A+B+C		€. 4.721.467,89
D - I.V.A.	22%	€. 1.021.308,94
E	Importo ex art. 26 D.L. 50/22 Gennaio-Luglio 2022	€. 270.507,79
TOT. A+B+C+D+E		€. 6.013.284,62
F	Accantonamento art. 3 com. 3 L G	€. 132.941,37
G	Accantonamento art. 29 com. 7 D L N°	0
e in C.T.		€ 6.146.225,99

costituita dai seguenti elaborati:

- TAV. A1ter Relazione interventi di perizia
- TAV.A06 Elenco Prezzi
- TAV.A07 Analisi Prezzi
- TAV.A08 Computo Metrico Estimativo
- TAV.A09 Stima generale Spesa
- TAV.A10 Quadro Economico
- TAV.A11 Quadro Incidenza Manodopera
- TAV.A19 Quadro Comparativo
- TAV. B04/1 Rifacimento Condotta Adduttrice DN 1000 Planimetria TAV 1
- TAV. B04/2 Rifacimento Condotta Adduttrice DN 1000 Planimetria TAV 2
- TAV. B05/1 Rifacimento Condotta Adduttrice DN 1000 Profilo TAV 1
- TAV. B05/2 Rifacimento Condotta Adduttrice DN 1000 Profilo TAV 2
- TAV. B07 Rifacimento Condotta Adduttrice DN 1000 Pozzetti per scarico, diramazione e sfiato
- TAV. B08 Rifacimento Condotta Adduttrice DN 630 Planimetria
- TAV. B11 Vasca V1 – Manufatto di ingresso
- TAV. B12 Vasca V2 – Manufatto di ingresso
- TAV. B13 Vasca V3 – Manufatto di ingresso
- TAV. B14 Vasca V4 – Manufatto di ingresso
- TAV. B16 Cabina per consegna comiziale
- TAV. B43 Attraversamento ponte tubo



PROPONE DI DELIBERARE

considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. di **PRENDERE ATTO** il Decreto di Rimodulazione del quadro Economico a seguito di gara Prot. 0174015 del 15/04/2022 del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, acquisito al protocollo consortile al n. 1424 del 17/04/2022, inerente i lavori "Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete".
2. **PRENDERE ATTO** della la Perizia di Variante redatta, dal D.L. in data 15/11/2022, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D. L.gs. 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici, relativa ai lavori *Manutenzione Straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel Comprensorio Irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al Risparmio Idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete"* - CUP: B92B17000270007 ,dell'importo complessivo invariato di € 6.146.225,99 rispetto all'originario importo di finanziamento, secondo il seguente quadro economico:

Quadro economico (variante)

QE Variante N° 1		
A - LAVORI / FORNITURE		
a.1	Lavori/forniture a base d'asta (a corpo)	€. 3.840.091,19
a.2	Oneri della sicurezza	€. 202.014,88
tot. A		€. 4.042.106,07
B - SOMME A DISPOSIZIONE:		
b.1	Lavori in economia	
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	€. 20.000,00
b.3	Oneri di discarica	€. 35.000,00
b.4	Espropriazioni/acquisizioni di beni immobili	
b.5	Imprevisti	€. 19.608,46
b.6	Contributo ANAC	
tot. B		€. 74.608,46
C - SPESE GENERALI		
		€. 604.753,36
Tot. A+B+C		€. 4.721.467,89
D - I.V.A.		22% €. 1.021.308,94
E	Importo ex art. 26 D.L. 50/22 <i>Gennaio-Luglio 2022</i>	€. 270.507,79
TOT. A+B+C+D+E		€. 6.013.284,62
F	Accantonamento art. 3 com. 3 L G	€. 132.941,37
G	Accantonamento art. 29 com. 7 D L N°	0
e in C.T.		€ 6.146.225,99

costituita dai seguenti elaborati:

- TAV. A1ter Relazione interventi di perizia
- TAV.A06 Elenco Prezzi
- TAV.A07 Analisi Prezzi
- TAV.A08 Computo Metrico Estimativo
- TAV.A09 Stima generale Spesa
- TAV.A10 Quadro Economico
- TAV.A11 Quadro Incidenza Manodopera
- TAV.A19 Quadro Comparativo
- TAV. B04/1 Rifacimento Condotta Adduttrice DN 1000 Planimetria TAV 1
- TAV. B04/2 Rifacimento Condotta Adduttrice DN 1000 Planimetria TAV 2
- TAV. B05/1 Rifacimento Condotta Adduttrice DN 1000 Profilo TAV 1
- TAV. B05/2 Rifacimento Condotta Adduttrice DN 1000 Profilo TAV 2
- TAV. B07 Rifacimento Condotta Adduttrice DN 1000 Pozzetti per scarico, diramazione e sfiato
- TAV. B08 Rifacimento Condotta Adduttrice DN 630 Planimetria
- TAV. B11 Vasca V1 – Manufatto di ingresso
- TAV. B12 Vasca V2 – Manufatto di ingresso
- TAV. B13 Vasca V3 – Manufatto di ingresso
- TAV. B14 Vasca V4 – Manufatto di ingresso
- TAV. B16 Cabina per consegna comiziale
- TAV. B43 Attraversamento ponte tubo

3. **APPROVARE** lo Schema di Atto di sottomissione allegato alla citata Perizia di Variante del 15/11/2022 e il superiore quadro economico;
4. **APPROVARE** la *Perizia di Variante n. 1* del 15/11/2022 e il *Quadro Economico* Novembre 2022;
5. **AUTORIZZARE** il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione;
6. **INOLTARE** la predetta Perizia di Variante, unitamente a tutto il carteggio di riferimento, al competente Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali e all' Alto Sorvegliante, Dott. Ing. Mariano Lucio Alliegro, per gli aspetti di competenza.

IL PROPONENTE


IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Mario Fabio Sarzo

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 8631 del 16/11/2022 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

IL DIRIGENTE
Dott. Ing. Mario Fabio Sardò



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **non necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.
			/		/		/	
			/		/		/	

IL RESPONSABILE
RAGIONERIA
(Rag. Michele Sammartino)

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE;

Il Direttore Generale
(Dott. Giovanni Tomasino)

