

Allegata Proposta prot. 238 del 01/02/2024  
presentata dal proponente  
Dirigente – RUP: Ing. Mario Fabio Sardo

## CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**  
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 5 DEL 6/02/2024

**Oggetto:** “Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino “Rubino” finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell’automazione della rete.” II° Stralcio - CUP B64H20001230001

- Presa d’Atto e approvazione della Perizia di Variante n. 1 e del Quadro Economico- Febbraio 2024.

L’anno duemilaventiquattro, il giorno 06 del mese di Febbraio in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell’Assessore regionale all’agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 2/GAB/2023 del 09/01/2023 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell’accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

**VISTA** la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Dirigente dell’Area Tecnica (Dott. Ing. Mario Fabio Sardo) che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ACCERTATO** che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dal Dirigente dell’Area Tecnica (Dott. Ing. Mario Fabio Sardo) di regolarità contabile e di copertura finanziaria dal responsabile Settore e dal Direttore Generale dott. Giovanni Tomasino;

**VISTO** lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell’affidamento agli accorpato consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell’art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

### DELIBERA

per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 238 del 01/02/2024 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE  
(dott. Giovanni Tomasino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(dott. Baldassare Giarraputo)

**CONSORZIO DI BONIFICA I TRAPANI**  
*UFFICIO/AREA/SERVIZIO*  
AREA TECNICA

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – prot. n. 238 del 01/02/2024**

*IL DIRIGENTE*

*RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO*

**Oggetto:** *“Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete.” II° Stralcio - CUP B64H20001230001*

**- Presa d'Atto e approvazione della Perizia di Variante n. 1 e del Quadro Economico- Febbraio 2024.**

**VISTO** lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

**VISTO** il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

**VISTO**, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

**VISTA**, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

**VISTO** il *Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016* “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - *Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/11/CE e 2004/18/CE* nelle sole parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss. mm.ii;

**VISTO** l'Art. 24 -comma 1- della L. R. n. 8/2016 che così recita *"A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge"*;

**VISTE** le Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»*, approvate dal Consiglio dell'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

**VISTO** il Decreto 7 marzo 2018, n. 49, con il quale il MIT ha approvato il Regolamento recante: *«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*;

**VISTO** il provvedimento n. 82 del 06.05.2020 del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, con il quale è stato affidato all'Ing. Mario Fabio Sardo, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di “Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete.” II° Stralcio;

**VISTA** la delibera consortile n° 14 del 12.05.2020 con la quale si è incaricato l'Ing. Luigi De Boni, legale rappresentante dell'associazione professionale SIA Studio Ingegneri Associati con sede in Milano, della redazione del progetto esecutivo riguardante i lavori di “Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio

irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete." II° Stralcio.

**VISTA** la nota protocollo n. 003/2020 CB1-RU del 29 Maggio 2020, acquisita al protocollo consortile al n. 1380 del 01 Giugno 2020, con la quale l'Ing. Luigi De Boni ha trasmesso gli elaborati del progetto esecutivo dell'intervento "Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete." II° Stralcio.

**VISTO** il Verbale di chiusura della Conferenza di Servizi, ai sensi ex art. 14 bis , Legge n. 241/1990, prot. 1739 del 7 luglio 2020;

**VISTA** la nota consortile prot. 1464 del 9 giugno 2020 con la quale il progetto in argomento è stato trasmesso al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia –Calabria, unitamente alla documentazione di rito, per il rilascio del parere tecnico di approvazione ai sensi all'articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la nota prot. 1939 del 29 Luglio 2020 con la quale il Provveditorato, in applicazione alle disposizioni di cui all'Art. 8, c. 7 lett. d) DL n° 76-16/7/20, norme di natura acceleratoria dettate dal succitato DL, che dispongono che fino al 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti per i lavori pubblici di importo inferiore a 50 milioni di euro prescindono dall'acquisizione del parere di cui all'articolo 215, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, ha restituito gli elaborati trasmessi senza il parere richiesto;

**CONSIDERATO** che a titolo consulenziale il Provveditorato ha ritenuto opportuno trasmettere i risultati dell'istruttoria già eseguita per ogni valutazione di competenza;

**CONSIDERATO** che il Consorzio ha provveduto ad adeguare le tavole di progetto alle osservazioni riportate nella relazione di istruttoria di cui al punto precedente;

**VISTO** il Verbale di verifica del progetto esecutivo prot. n. 2178 del 25/08/2020, redatto ai sensi degli art. 26 com 6 lett c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

**VISTO** il Verbale di Validazione del Responsabile Unico del Procedimento prot. 2190 del 26/08/2020;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n° 28 del 02/09/2020 con la quale è stato Approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete." II° Stralcio, datato Maggio 2020, dell'importo complessivo di € 5.240.000,00;

**CONSIDERATO** che con D.A. N. 49/Gab del 24/12/2021, è stato adottato il "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2022";

**CONSIDERATO** che si è reso necessario, al fine di poter proseguire con le procedure di affidamento dei lavori, aggiornare il progetto al prezzario succitato fermo restando l'importo complessivo di € 5.240.000,00;

**VISTI** gli elaborati aggiornati al febbraio 2022, redatti redatto dall' Ing. Luigi De Boni, legale rappresentante dell' associazione professionale SIA Studio Ingegneri Associati con sede in Milano;

**VISTO** il Verbale di Validazione del Responsabile Unico del Procedimento prot. 446 del 22/02/2022;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n° 9 del 02/03/2022 con la quale è stato Approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete." II° Stralcio, febbraio 2022, redatto dall' Ing. Luigi De Boni, legale rappresentante dell'associazione professionale SIA Studio Ingegneri Associati con sede in Milano, aggiornato al "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2022", dell'importo complessivo di € 5.322.000,00;

**VISTA** la nota del Mipaaff prot. 205301 del 6 Maggio 2022 acquisita al protocollo consortile in data 9 Maggio 2022 al n. 1310;

**VISTO** il Verbale di verifica del progetto esecutivo prot. n. 1345 del 10/05/2022, redatto ai sensi degli art. 26 com 6 lett c) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

**VISTO** il Verbale di Validazione del Responsabile Unico del Procedimento prot. 1346 del 10/05/2022;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n° 26 del 11/05/2022 con la quale è stato Approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di "Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete." II° Stralcio datato febbraio 2022, redatto dall' Ing. Luigi De Boni, legale rappresentante dell'associazione professionale SIA Studio Ingegneri Associati con sede in Milano, aggiornato aggiornato al "Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2022", dell'importo complessivo di € 5.240.000,00;

**VISTA** la nota prot. 215498 del 12 Maggio 2022, acquisita al protocollo consortile al N° 1379 del 13 Maggio 2022, del *Ministero delle Politiche Agricole e Forestali*, con la quale ridetermina il contributo ammissibile per un importo pari ad € 5.239.630,59 stralciando le voci delle somme a disposizioni denominate b.7 e b.8;

**VISTO** il *Verbale di Validazione* del Responsabile Unico del Procedimento prot. 1817 del 10/06/2022;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n° 38 del 13/06/2022 con la quale è stato Approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di *"Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete."* II° Stralcio datato 2022, redatto dall' Ing. Luigi De Boni, legale rappresentante dell'associazione professionale SIA Studio Ingegneri Associati con sede in Milano, aggiornato a seguito della nota del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, dell'importo complessivo di € 5.234.150,59;

**VISTO** il *Decreto di Finanziamento Prot.0275043 del 17/06/2022* del Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali, acquisito al protocollo consortile al n. 1913 del 17/06/2022, con il quale è stato concesso il contributo di € 5.234.150,59, per la realizzazione dell'intervento *"Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete."* II° Stralcio;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n° 40 del 12/07/2022 con la quale è stato approvato il Progetto Esecutivo Aggiornato al Prezziario Regionale Giugno 2022 di **"Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete."** II° Stralcio, datato luglio 2022, redatta dall' Ing. Luigi De Boni, legale rappresentante dell'associazione professionale SIA Studio Ingegneri Associati con sede in Milano, aggiornato al *"Prezziario unico regionale per i lavori pubblici aggiornato ai sensi comma 2 dell'art. 26 del D.L.n.50 del 17/05/2022"*, dell'importo complessivo di € 5.234.150,59 come di seguito riportato:

#### QUADRO ECONOMICO

##### A - LAVORI / FORNITURE

a.1	Lavori/forniture a base d'asta (a corpo)	€ 3 926 612,23
a.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 124 621,89
	tot. A	€ 4 051 234,12

##### B - SOMME A DISPOSIZIONE:

b.1	Lavori in economia / amministrazione diretta	€ 20 000,00
b.2	Oneri di allaccio a pubblici servizi	€ 0,00
b.3	Oneri di scarica	€ 16 000,00
b.4	Occupazioni temporanee	€ 0,00
b.5	Imprevisti	€ 0,00
	tot. B	€ 36 000,00

##### C - SPESE GENERALI

		€ 247 724,96
	tot. C	€ 247 724,96

tot. A+B+C € 4 334 959,08

##### D - I.V.A.

22% di A+ (b1+b3)  
€ 899 191,51

tot. A+B+C+D € 5 234 150,59

**RITENUTO** che la procedura di gara è stata indetta in esecuzione della determinazione a contrarre n. 122 del 19/07/2022 e l'appalto è stato affidato mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, del D.Lgs. n.50/2016; D.Lgs. n.50/2016 art. 32 comma 2, 60, 73 comma 2 degli art. 60 e 95 comma 2;

**CONSIDERATO** ai sensi dell'articolo 29, co. 1 e 2, del Codice dei Contratti, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono stati pubblicati sul profilo del committente <http://www.cobon1tp.it/cobon1tp/>, in attuazione dell'articolo 73, co. 4, del Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 2 co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, il Bando è stato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* – serie speciale relativa ai contratti pubblici n. 88 del 29/07/2022 in attuazione dell'articolo 73, co. 4, del

Codice dei Contratti, ai sensi dell'articolo 2 co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016, per estratto il Bando è stato altresì pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale "*Repubblica Palermo*" e su un quotidiano a diffusione locale "*Il Foglio Quotidiano*" entrambi in data 02/08/2022, e sul sito del Mit e all'ANAC;

VISTA la delibera n° 51 del 16/11/2022 con la quale è stata disposta, come previsto dall'art. 32, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., l'aggiudicazione non efficace per il predetto progetto "*Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete*" II° Stralcio - CUP: B64H20001230001 nei confronti del seguente operatore economico **CELI ENERGIA srl** con sede in Santa Ninfa 91029 (TP) via Francesco Crispi n. 41 P.IVA 0237185081;

VISTA la delibera n° 57 del 22/12/2022 con la quale è stata disposta, per il predetto progetto "*Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete*" II° Stralcio - CUP: B64H20001230001 l'**AGGIUDICAZIONE EFFICACE**, ai sensi dell'art. 32 comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., della gara di che trattasi nei confronti del seguente operatore economico **CELI ENERGIA srl** con sede in Santa Ninfa 91029 (TP) via Francesco Crispi n. 41 P.IVA 02371850815;

VISTA la nota Pec del 04/01/2023, acquisita al protocollo consortile al n. 31 del 09/01/2023, con la quale la CELI ENERGIA srl con sede in Santa Ninfa 91029 (TP) via Francesco Crispi n. 41, comunica il cambio denominazione e regione sociale in CELI ENERGIA e COSTRUZIONI S.p.a. *allegando Verbale di Assemblea registrato a Marsala il 19/12/2022 al 5179 Serie 1/T numero 11.802 del Repertorio, numero 6808 della Raccolta;*

VISTA la delibera n° 5 del 21/02/2023 avente per oggetto: "*Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete.*" II° Stralcio - CUP B64H20001230001 **Presa d'atto cambio denominazione e regione sociale della società CELI ENERGIA srl in CELI ENERGIA e COSTRUZIONI S.p.a.**

VISTO firmato in data 14/03/2023, registrato presso *Agenzia delle Entrate di Trapani - Direzione Provinciale di Trapani – Ufficio Territoriale* in data 28/03/2023 al numero 279/1 serie 3;

**CONSIDERATO** che in data 03/04/2023, sono stati consegnati i lavori ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D. Lgs 50/2016 e - Art. 5 - DM 49/2018, giusto verbale prot. 966 del 03/04/2023;

VISTA la comunicazione dell'impresa aggiudicatrice del 12/04/2023, acquisita la protocollo consortile al n. 1047 del 12/04/2023, con la quale comunica il concreto inizio dei lavori;

VISTO il *Decreto di Rimodulazione del quadro Economico* a seguito di gara MASAF – DISR 01 – Prot. Uscita n. 0229953 del 03/05/2023 del **Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste**, acquisito al protocollo consortile al n.1260 del 04/05/2023, inerente i lavori "*Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete*". II° stralcio, dell'importo complessivo di € **5.234.150,59**;

VISTA la nota consortile prot. 3492 del 15/12/2023, con la quale il Direttore dei Lavori Geom. Giancarla Patti, in relazione ai lavori in argomento, ha comunicato al Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Mario Fabio Sardo, *ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. 49/2018, una proposta di variante del contratto in corso di esecuzione e relativa perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici*;

VISTA la nota consortile prot. 59 del 12/01/2024, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Dott. Ing. Mario Fabio Sardo, in relazione ai lavori di che trattasi, ha richiesto al **Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste**, in qualità di Ente Finanziatore, e all'Alto Sorvegliante, Dott. Ing. Luca Dignitoso, l'Autorizzazione per la Redazione Perizia di Variante ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D.lgs 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici;

VISTA la nota PEC del 16/01/2024 del **Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste**, acquisita al protocollo consortile al n. 98 del 16/01/2024, con la quale al fine di accelerare l'iter, autorizza la trasmissione degli elaborati di perizia al delegato dell'Alta Sorveglianza, Dott. Ing. Luca Dignitoso per il parere di competenza;

VISTA la Perizia di Variante redatta, dal D.L. in data 01/02/2024, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D. L.gs. 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici, relativa ai lavori :"*Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete.*" II° Stralcio - CUP B64H20001230001, dell'importo complessivo invariato di € **5.234.150,59** rispetto all'originario importo di finanziamento, secondo il seguente quadro economico:

Quadro economico

**rideterminazione post  
gara DM n. 229953  
del 03/05/2023**

**Perizia di Variante**

		Importo	Importo
<b>A - LAVORI / FORNITURE</b>			
a.1	Lavori/forniture (ribasso d'asta 30,105%)	€ 2.744.470,28	€ 2.859.286,68
a.2	Oneri della sicurezza	€ 124.621,89	€ 124.621,89
	<b>tot. A</b>	<b>€ 2.869.092,17</b>	<b>€ 2.983.908,57</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE:</b>			
b.1	Lavori in economia /amministrazione diretta	€ 20.000,00	€ 20.000,00
b.3	Oneri di scarica	€ 16.000,00	€ 16.000,00
	<b>tot. B</b>	<b>€ 36.000,00</b>	<b>€ 36.000,00</b>
	<b>tot. I</b>	<b>€ 143.454,61</b>	<b>€ 3.378,60</b>
<b>I - Imprevisti (5%)</b>			
<b>C- Spese generali comprensive di IVA</b>			
	<b>tot.C</b>	<b>€ 384.705,12</b>	<b>€ 384.705,12</b>
<b>D- IVA (A+B)*22/100</b>			
	<b>tot.D</b>	<b>€ 639.120,28</b>	<b>€ 664.379,89</b>
<b>Finanziamento assentito (A+B+C+D+I)</b>		<b>€ 4.072.372,18</b>	<b>€ 4.072.372,18</b>
<b>E- Accantonamento ex art. 3 co. 3 e 5 LG</b>			
	<b>tot.E</b>	<b>€ 286.909,22</b>	<b>€ 286.909,22</b>
<b>Finanziamento max ammissibile (A+B+C+D+I+E)</b>		<b>€ 4.359.281,40</b>	<b>€ 4.359.281,40</b>
<b>F- Economie di gara</b>			
	<b>tot.F</b>	<b>€ 874.869,19</b>	<b>€ 874.869,19</b>
	<b>torna il totale</b>	<b>€ 5.234.150,59</b>	<b>€ 5.234.150,59</b>

costituita dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI PERIZIA

Da intendersi integrativi e/o sostitutivi agli elaborati progettuali.

*Tav. A1) – RELAZIONE GENERALE*

*Tav. A3) – RELAZIONE SUI SISTEMI DI AUTOMAZIONE*

*Tav. A5) – ANALISI PREZZI*

*Tav. A6) – ELENCO PREZZI UNITARI*

*Tav. A7) – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO*

*Tav. A8) - QUADRO ECONOMICO DI SPESA*

*Tav. A13) – QUADRO COMPARATIVO*

*Tav. B5) – PLANIMETRIA GENERALE*

*Tav. B16) – CABINA PER GRUPPO CONSEGNA COMIZIALE*

in conformità alle premesse

**PROPONE DI DELIBERARE**

1. **PRENDERE ATTO** della la Perizia di Variante redatta, dal D.L. in data 01/02/2024, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del D. L.gs. 50/2016 del Codice dei Contratti Pubblici, relativa ai lavori :*"Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete." II° Stralcio - CUP B64H20001230001*, dell'importo complessivo invariato di € 5.234.150,59 rispetto all'originario importo di finanziamento, secondo il seguente quadro economico:

**Quadro economico**

		<b>rideterminazione post gara DM n. 229953 del 03/05/2023</b>		<b>Perizia di Variante</b>
<b>A - LAVORI / FORNITURE</b>		<b>Importo</b>	<b>Importo</b>	
a.1	Lavori/forniture (ribasso d'asta 30,105%)	€ 2.744.470,28		€ 2.859.286,68
a.2	Oneri della sicurezza	€ 124.621,89		€ 124.621,89
	<b>tot. A</b>	<b>€ 2.869.092,17</b>		<b>€ 2.983.908,57</b>
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE:</b>				
b.1	Lavori in economia /amministrazione diretta	€ 20.000,00		€ 20.000,00
b.3	Oneri di discarica	€ 16.000,00		€ 16.000,00
	<b>tot. B</b>	<b>€ 36.000,00</b>		<b>€ 36.000,00</b>
<b>I - Imprevisti (5%)</b>	<b>tot. I</b>	<b>€ 143.454,61</b>		<b>€ 3.378,60</b>
<b>C- Spese generali comprensive di IVA</b>				
	<b>tot.C</b>	<b>€ 384.705,12</b>		<b>€ 384.705,12</b>
<b>D- IVA (A+B)*22/100</b>				
	<b>tot.D</b>	<b>€ 639.120,28</b>		<b>€ 664.379,89</b>
<b>Finanziamento assentito (A+B+C+D+I)</b>				
		<b>€ 4.072.372,18</b>		<b>€ 4.072.372,18</b>
<b>E- Accantonamento ex art. 3 co. 3 e 5 LG</b>				
	<b>tot.E</b>	<b>€ 286.909,22</b>		<b>€ 286.909,22</b>
<b>Finanziamento max ammissibile (A+B+C+D+I+E)</b>				
		<b>€ 4.359.281,40</b>		<b>€ 4.359.281,40</b>
<b>F- Economie di gara</b>				
	<b>tot.F</b>	<b>€ 874.869,19</b>		<b>€ 874.869,19</b>
	<b>torna il totale</b>	<b>€ 5.234.150,59</b>		<b>€ 5.234.150,59</b>

costituita dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI PERIZIA

Da intendersi integrativi e/o sostitutivi agli elaborati progettuali.

Tav. A1) – RELAZIONE GENERALE

Tav. A3) – RELAZIONE SUI SISTEMI DI AUTOMAZIONE

Tav. A5) – ANALISI PREZZI

Tav. A6) – ELENCO PREZZI UNITARI

Tav. A7) – COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Tav. A8) - QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Tav. A13) – QUADRO COMPARATIVO

Tav. B5) – PLANIMETRIA GENERALE

Tav. B16) – CABINA PER GRUPPO CONSEGNA COMIZIALE

2. **APPROVARE** lo Schema di Atto di sottomissione allegato alla citata Perizia di Variante del 01/02/2024 e il superiore quadro economico;
3. **APPROVARE** la Perizia di Variante n. 1 del 01/02/2024 e il *Quadro Economico*;
4. **AUTORIZZARE** il Responsabile Unico del Procedimento alla sottoscrizione dell'Atto di Sottomissione;
5. **INOLTARE** la predetta Perizia di Variante, unitamente a tutto il carteggio di riferimento, al competente **Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste** e all' Alto Sorvegliante, Dott. Ing. Luca Dignitoso, per gli aspetti di competenza.

**IL PROPONENTE**

**IL DIRIGENTE-RUP**

Dott. Ing. Mario Fabio Sardo



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA**

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 238 del 01/02/2024 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

**IL DIRIGENTE**

Dott. Ing. Mario Fabio Sardo



**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**


Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 238 del 01/02/2024, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **non necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime:

parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

IL RESPONSABILE SETTORE



**PARERE DEL DIRETTORE GENERALE**

Sulla presente proposta di deliberazione sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere **FAVOREVOLE** inerente la proposta prot. 238 del 01/02/2024.

Il Direttore Generale  
(Dott. Giovanni Tomasino)

