

Allegata Proposta prot. 82 del 25/11/2025  
presentata dal proponente  
RUP: Arch. Francesco Giovanni Giacalone

## CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**  
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

### DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 81 DEL 26/11/2025

**Oggetto:** "Manutenzione alle rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa irrigua Area Irrigua I RUBINO" - CUP: B9SB24000080002 - CIG: B57C2C7D75.  
**Approvazione dello Stato Finale.**

**CUP: B98B24000080002 - CIG: B57C2C7D75**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventisei del mese di 11 in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 2/GAB/2023 del 09/01/2023 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 11 del 12/11/2025, che svolge le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

**VISTA** la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal RUP (Arch. Francesco Giovanni Giacalone) che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ACCERTATO** che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dal Dirigente dell'Area Amministrativa (Dott.ssa Avv. Lucilla Mazzarisi), di regolarità contabile e di copertura finanziaria dal Responsabile Settore Ragioneria, (Rag. Michele Sammartino) e dal Direttore Generale (Ing. Pieralberto Guarino);


**VISTO** lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpato consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del Codice Civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

### DELIBERA

per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 82 del 25/11/2025 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Pieralberto Guarino)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(dott. Baldassare Giarraputo)



# CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

UFFICIO/AREA/SERVIZIO

AREA TECNICA

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – prot. n. 82 del 25/11/2025**

*IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO*

**Oggetto:** “*Manutenzione alle rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa irrigua Area Irrigua I RUBINO*” - CUP: B9SB24000080002 - CIG: B57C2C7D75  
**Approvazione dello Stato Finale.**

**VISTO** lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

**VISTO** il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell’art. 1705 del Codice Civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l’unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell’istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

**VISTO**, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l’unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell’Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l’attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

**VISTO** il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027, aggiornamento Settembre 2025, Programma Triennale delle forniture di beni e servizi 2025 - 2027, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 71 del 07/10/2025;

**VISTO** il DRS n. 8118 del 30/09/2025 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2026 - 2027;

**VISTO** il D.D.G. n. 6213 del 30/08/2024 di approvazione del Bando 2024 dell’operazione 4.3b “Investimenti in infrastrutture irrigue” - Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022”;

**VISTO** il D.D.G. n. 6739 del 20/09/2024 di Revisione e proroga termini di chiusura Bando 2024 Operazione 4.3b “Investimenti in infrastrutture irrigue”, già approvato con D.D.G. n. 6213 del 30/08/2024;

**VISTA** la determina n. 233 del 04/10/2024 con la quale, nell’ambito del progetto dei Lavori di “*Manutenzione alierete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa irrigua Area Irrigua I RUBINO*”, si nomina l’Arch. Francesco Giovanni Giacalone. Responsabile unico di Progetto, il Geom. Vincenzo Marzullo, Progettista, il Geom. Giuncarla Patti, Direttore dei Lavori, CSP e CSE;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 09/10/2024, con la quale è stato approvato il progetto denominato *Manutenzione alla rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa irrigua Area Irrigua I RUBINO*” - CUP: B98B24000080002” dell’importo complessivo, pari ad €. 999.995,64, - Validato con verbale redatto dal RUP, ai sensi dell’art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e all’Al legato 1.7, art. 34, comma 4, del *Codice dei Contratti Pubblici*, del progetto esecutivo - prot. n. 3211 dell’08/10/2024;



**VISTO** il D.R.S. n. 7929 del 29/10/2024 di approvazione della graduatoria regionale provvisoria delle n. 7 domande di sostegno inerenti al bando pubblico 2024 relativo all'operazione 4.3b - Investimenti in infrastrutture irrigue, del PSR Sicilia 2014-2022, contenente le note per perfezionare le domande di sostegno;

**VISTO** il D.R.S. n. 8662 del 15/11/202 di approvazione della graduatoria regionale definitiva delle n. 7 domande di sostegno, inerenti al bando pubblico 2024 relativo all'operazione 4.3b - Investimenti in infrastrutture irrigue, del PSR Sicilia 2014- 2022;

**VISTO** il D.R.S. n. 8910 del 25/1 1/2024, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha disposto la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto del Consorzio di Bonifica I Trapani, "*Manutenzione alle rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa irrigua Area Irrigua 1 RUBINO*" – **CUP: B98B24000080002**, nell'ambito del **BANDO 2024 - Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014/2022**, di cui alla Domanda rilasciata sul portale S1AN con il n. 44250149869, per l'importo di €. 999.995,64;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 09/12/2024, avente per oggetto: *PSR Sicilia 2014/2022 - BANDO 2024 - OPERAZIONE 4.3.B - investimenti in infrastrutture irrigue*"

- **Decisione di contrarre** per l'affidamento dei lavori inerenti al progetto denominato "*Manutenzione alla rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa idrica*" Area Irrigua 1 RUBINO - CUP: B98B24000080002, mediante procedura negoziata telematica, senza bando, previa consultazione di cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, da aggiudicarsi sulla base del criterio del prezzo più basso.
- **Approvazione Schema Lettera di invito - Disciplinare di gara e relativi allegati;**

**VISTA** la Determinazione del Direttore Generale n. 309 del 18/12/2024, con la quale sono state nominate, quali membri del seggio di gara deputato alla disamina della documentazione di gara e alla valutazione delle offerte dei partecipanti, in ordine alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma I, lett. c) del D.lgs. n. 36/2023. per l'affidamento dei lavori relativi al progetto di "*Manutenzione alle rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa irrigua Area Irrigua 1 RUBINO*" - **CUP: B98B24000080002** ", l'Arch. Francesco Giovanni Giacalone, già RUP, Presidente del seggio di gara, l'Avv. Lucilla Mazzarisi Dirigente dell'Area Amministrativa del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, quale componente del seggio di gara e il Dott. Fulvio Del Giudice, nella qualità di Capo settore Affari Generali del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, quale componente del seggio di gara;

**CONSIDERATO** che, mediante la piattaforma telematica di *e-procurement* DigitalPA, è stato acquisito il seguente CIG: **B57C2C7D75**;

**VISTA** la lettera di invito/disciplinare di gara, prot. n. 386 del 04/02/2025, contenenti tutte le informazioni relative alla procedura in oggetto e alle modalità di partecipazione, approvata con la suddetta la deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 del 09/12/2024, pubblicata sulla piattaforma telematica *e-procurement* - DigitalPA, del Consorzio di Bonifica I Trapani, <https://www.cobonltp.acquistitelematici.it>. con la quale sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in argomento, n. 5 operatori economici in possesso della Categoria Generale OG6, classifica 111, individuali nell'elenco delle ditte registrate sulla piattaforma degli acquisti telematici del consorzio di bonifica 1 trapani, di cui all'art. 49 del D.lgs. 36/2023;

**DATO ATTO** che, entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 09:00 del giorno 17/02/2025, sono pervenute, mediante la piattaforma telematica, n. 4 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

1. CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SPA
2. Consorzio Stabile Appaltitalia
3. Messina Costruzioni S.r.l.

**VISTO** il Verbale di Gara n. 1, di data 17/02/2025, nel quale, si è preso atto che è stato necessario ricorrere al soccorso istruttorio per permettere le integrazioni documentali necessarie;



**VISTO** il Verbale di Gara n. 2, del 21/02/2025, dove si evince che, entro il termine stabilito, le ditte interessate hanno provveduto ad integrare la documentazione richiesta, la commissione di gara ha proceduto, ad aprire le buste contenenti l'offerta economica, dove si evince che l'operatore economico ditta **MESSINA COSTRUZIONI S.r.l., Partita IVA: 01303330854, con sede in via Palermo, 140/bis - 93014 MOSSOMELI (CL),** ha offerto il minor prezzo, con un ribasso pari a 34,63 100%, sull'importo di €. **663.603,19**, posto a base di gara;

**RILEVATO** che la percentuale di ribasso del 34,63100%, applicata all'importo dei lavori a base di gara di €. **663.603,19**, comporta un ribasso corrispondente ad €. **433.790,77**, ai quali vanno aggiunti € **24.296,99**, per oneri sulla sicurezza e ulteriori €. **1.890,00** per oneri sulla sicurezza per i rischi da interferenze, la cui somma complessiva €. **26.186,99** non è soggetta a ribasso, L'importo di aggiudicazione complessivo risulta essere pari ad €. **459.997,76** al netto di I.V.A.;

**VISTO** il D.lgs. n. 209 del 31/12/2024 "disposizioni ni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 Marzo 2023 n. 36;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 27/03/2025 con la quale si è proceduto ad aggiudicare ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023 i lavori inerenti il progetto denominato "*Manutenzione alle rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa irrigua Area Irrigua 1 RUBINO*" - CUP: **B98B24000080002** - CIG: **B57C2C7D75**, alla ditta **MESSINA COSTRUZIONI S.r.l., Partita IVA: 01303330854, con sede in via Palermo, 140/bis - 93014 MOSSOMELI (CL),** che ha offerto un ribasso pari a 34,63100%, sull'importo posto a base di gara di €. **663.603,19**, corrispondente a €. **433.790,77**, al quale vanno aggiunti €. **24.296,99**, per oneri sulla sicurezza e ulteriori €. **1.890,00** per oneri sulla sicurezza per i rischi da interferenze, la cui somma complessiva €. **26.186,99** non è soggetta a ribasso. L'importo di aggiudicazione complessivo risulta essere pari ad €. **459.997,76** al netto di I.V.A.;

**VISTA** la nota prot. 1148 del 28/03/2025 con la quale il RUP ha autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023, il Direttore dei Lavori, Geom. Giuncarla Patti, a procedere alla consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge, alla ditta **MESSINA COSTRUZIONI S.r.l.;**

**VISTO** il verbale di Consegna dei lavori del 28/03/2025 prot. 1152;

**VISTO** il D.R.S. n. 3305 del 09/04/2025, con il quale ('Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha approvato il nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, da parte del Consorzio di Bonifica I Trapani, dei lavori relativi alla "*MANUTENZIONE ALLE RETI IRRIGUE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE E AL RISPARMIO DELLA RISORSA IRRIGUA AREA IRRIGUA 1 RUBINO - TRAPANI*", - CUP **B98B24000080002**, alla Ditta **MESSINA COSTRUZIONI SRL, Partita IVA: 01303330854**, che ha offerto un ribasso pari a 34,63100%, come di seguito riportato:

Progetto per il "RIEFFICIENTAMENTO DELLE RETI IRRIGUE FINALIZZATO AL RISPARMIO IDRICO CUP: B98B24000080002			
QUADRO ECONOMICO IN GARA		PROPOSTA DI RIMOSULAZIONE Q.ECONOMICO DOPO GARA	
A	LAVORI A CORPO		
a1	Importi contrattuali dei lavori (ribassato del 34,63100%)	433.790,77 €	
a2	Oneri per la sicurezza per i rischi di interferenza non soggetti a ribasso	1.890,00 €	
a3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	24.296,99 €	
	Tot. A	459.977,76 €	459.977,76 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Spese di distacco e riallaccio linee M.T. o allaccio a pubblici servizi	- €	
b2	Oneri accesso alla discarica	14.000,00 €	
b3	Indagini, saggi ed analisi	10.350,00 €	
b4	Imprevisti 5% di A1	21.689,54 €	
b5	Piano di recupero terre e rocce da scavo	4.500,00 €	
	Tot. B	50.539,54 €	50.539,54 €
C	SPESE GENERALI		
	Spese generali 12% di A		82.774,82 €
D	I.V.A.		
	22% di (A+B)		112.313,81 €
E	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		
	Importo totale		294.389,71 €
			999.995,64 €



**VISTO** il verbale di consegna lavori in data 28/03/2025 acquisito al prot. n. 1152 del 28/03/2025;

**VISTA** la comunicazione del 23/04/2025, acquisita al protocollo consortile n. 1535 del 23/04/2025 da parte dell'Impresa esecutrice con la quale comunicava il concreto inizio per il giorno 24/04/2025;

**VISTO** il contratto d'appalto, stipulato il 23/04/2025 e registrato il 09/05/2025 presso DPAG UT AGRIGENTO al n. 372 Serie 3 il 09/05/2025, per l'importo di €. 433.790,77 - oneri per la sicurezza per i rischi di interferenza non soggetti a ribasso €. 1.890,00 - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 24.296,99, oltre IVA;

**VISTA** la comunicazione del 30/06/2025, acquisita al protocollo consortile n. 2569 del 02/07/2025 da parte dell'impresa esecutrice con la quale comunicava l'avvenuta ultimazione dei lavori al 24/06/2025, fatta eccezione per alcune lavorazioni di piccola entità che non pregiudicano la fruibilità e la funzionalità dell'opera.

**VISTA** la comunicazione del 07/07/2025, acquisita al protocollo consortile n. 2832 del 16/07/2025, da parte dell'impresa esecutrice con la quale comunicava il completamento dei lavori al 04/07/2025;

**VISTO** il *Verbale di Accertamento completamento e Certificato di Ultimazione dei lavori* redatto in data 12/08/2025 con la quale la D.L. certifica che le lavorazioni e le opere risultano essere stati eseguiti entro il tempo assegnato, di conseguenza si attesta la *loro ultimazione al 04/07/2025*, giusta comunicazione del 07/07/2025, ed acquisita al protocollo consortile n. 2832 del 16/07/2025.

**VISTO** lo *Stato finale* dei lavori di che trattasi, datato 26/09/2025 a firma del Direttore dei Lavori, Geom. Giuncarla Patti e dal Responsabile del Procedimento, Arch. Francesco Giovanni Giacalone, nei confronti Consorzio-Impresa, nonché tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori, per un credito complessivo spettante all'impresa esecutrice dei lavori per un importo pari a Euro 2.299,89;

in conformità alle premesse

#### **PROPONE DI DELIBERARE**

- di **CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di **APPROVARE** lo *Stato finale* dei lavori di che trattasi, datato 26/09/2025 a firma del Direttore dei Lavori, Geom. Giuncarla Patti e dal Responsabile del Procedimento, Arch. Francesco Giovanni Giacalone, nei confronti Consorzio-Impresa, nonché tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori, per un credito complessivo spettante all'impresa esecutrice dei lavori per un importo pari a Euro 2.299,89;
- di **TRASMETTERE** la presente deliberazione, alla Commissione di Collaudo per le determinazioni di propria competenza.

**IL PROPONENTE**

Arch. Francesco Giovanni Giacalone



#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA**

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 82 del 25/11/2025 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

La Dirigente dell'Area Amministrativa

Dott.ssa Lucilla Mazzarisi



## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

☒ Sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **non necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime:

☐ parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

IL RESPONSABILE SETTORE

(Rag. Michele Sammartino)

## PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 82 del 25/11/2025 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Pieralberto Guarino)

