

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 375 DEL 22/12/2025

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 BANDO 2024 - Operazione 4.3.B - Investimenti in Infrastrutture irrigue.

Lavori di "Manutenzione alle rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa irrigua Area Irrigua 1 RUBINO" - CUP: B98B24000080002 - CIG: B57C2C7D75.

D.R.S. n. 8910 del 25/11/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Certificato di pagamento n. 2 del 20/08/2025, per l'importo di Euro 188.568,61 oltre IVA

Fattura n. 21PA del 20/08/2025 di €. 188.568,61 oltre IVA, per un importo complessivo di €. 230.053,70,

Liquidazione e pagamento

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di dicembre in Palermo presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il sottoscritto Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 11 del 12/11/2025, ha adottato la seguente determina;

VISTA la proposta di determina segnata a margine redatta dall'Arch. Francesco Giovanni Giacalone, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dell'avv. Lucilla Mazzarisi, di regolarità contabile e copertura finanziaria dal Responsabile Settore Ragioneria.

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di determina prot. n.315del 16/12/2025 che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di determinazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pieralberto Guarino)

**CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI
AREA TECNICA**

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE – prot. n. 315 del 16/12/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 BANDO 2024 - Operazione 4.3.B - Investimenti in Infrastrutture irrigue.

Lavori di “Manutenzione alle rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa irrigua Area Irrigua 1 RUBINO” - CUP: B98B24000080002 - CIG: B57C2C7D75.

D.R.S. n. 8910 del 25/11/2024 dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Certificato di pagamento n. 2 del 20/08/2025, per l'importo di Euro 188.568,61 oltre IVA

Fattura n. 21PA del 20/08/2025 di €. 188.568,61 oltre IVA, per un importo complessivo di €. 230.053,70,

Liquidazione e pagamento

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l’istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell’affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell’art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l’unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell’istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l’unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell’Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l’attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell' 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023 n° 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e nello specifico l'art. 15 comma 1, il quale recita "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (R.U.P.) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice" e comma 2, il quale recita "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il R.U.P. tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 ..";

VISTA la delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione, riferimenti normativi articolo 225, commi 1 e 2 del D.Lgs 36 del 31/03/2023, nella quale si stabilisce "*che a partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e riferita a tutte le procedure di affidamento acquisterà piena efficacia....*";

CONSIDERATO che, in riferimento alla succitata delibera e all'art. 225 del Codice degli Appalti, il Consorzio di Bonifica 1 Trapani è dotato di una piattaforma digitale certificata per le necessarie procedure di affidamento secondo quanto previsto dal Nuovo Codice degli Appalti;

VISTO il D.D.G. n. 6213 del 30/08/2024 di approvazione del Bando 2024 dell'Operazione 4.3b "Investimenti in infrastrutture irrigue" – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022";

VISTO il D.D.G. n. 6739 del 20/09/2024 di Revisione e proroga termini di chiusura Bando 2024 Operazione 4.3b "Investimenti in infrastrutture irrigue", già approvato con D.D.G. n. 6213 del 30/08/2024;

VISTA la determina n. 233 del 04/10/2024 con la quale, nell'ambito del progetto dei Lavori di "*Manutenzione alle rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa irrigua Area Irrigua 1 RUBINO*", si nomina l'Arch. Francesco Giovanni Giacalone. Responsabile unico di Progetto, il Geom. Vincenzo Marzullo, Progettista, il Geom. Giancarla Patti, Direttore dei Lavori, CSP e CSE;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 09/10/2024, con la quale è stato approvato il progetto denominato "*Manutenzione alle rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa irrigua Area Irrigua 1 RUBINO*" - **CUP: B98B24000080002**" dell'importo complessivo, pari ad €. 999.995,64. - Validato con verbale redatto dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e all'Allegato I.7, art. 34, comma 4, del *Codice dei Contratti Pubblici*, del progetto esecutivo - prot. n. 3211 dell'08/10/2024;

VISTO il D.R.S. n. 7929 del 29/10/2024 di approvazione della graduatoria regionale provvisoria delle n. 7 domande di sostegno inerenti al bando pubblico 2024 relativo all'Operazione 4.3b – Investimenti in infrastrutture irrigue, del PSR Sicilia 2014-2022, contenente le note per perfezionare le domande di sostegno;

VISTO il D.R.S. n. 8662 del 15/11/2024 di approvazione della graduatoria regionale definitiva delle n. 7 domande di sostegno, inerenti al bando pubblico 2024 relativo all'Operazione 4.3b – Investimenti in infrastrutture irrigue, del PSR Sicilia 2014-2022;

VISTO il D.R.S. n. 8910 del 25/11/2024, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha disposto la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, "*Manutenzione alle rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa irrigua Area Irrigua 1 RUBINO*" - **CUP:**

B98B24000080002, nell'ambito del **BANDO 2024 - Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014/2022**, di cui alla Domanda rilasciata sul portale SIAN con il n. 44250149869, per l'importo di €. 999.995,64;

CONSIDERATO che, mediante la piattaforma telematica di *e-procurement* DigitalPA, è stato acquisito il seguente CIG: **B57C2C7D75**;

RILEVATO che la percentuale di ribasso del 34,63100%, applicata all'importo dei lavori a base di gara di €. **663.603,19**, comporta un ribasso corrispondente ad €. 433.790,77, ai quali vanno aggiunti € 24.296,99, per oneri sulla sicurezza e ulteriori €. 1.890,00 per oneri sulla sicurezza per i rischi da interferenze, la cui somma complessiva €. 26.186,99 non è soggetta a ribasso, L'importo di aggiudicazione complessivo risulta essere pari ad €. 459.997,76 al netto di I.V.A.;

VISTO il D.lgs. n. 209 del 31/12/2024 "disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 Marzo 2023 n. 36;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 27/03/2025 con la quale si è proceduto ad aggiudicare ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023 i lavori inerenti il progetto denominato "Manutenzione alle rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa irrigua Area Irrigua 1 RUBINO" - CUP: **B98B24000080002** - CIG: **B57C2C7D75**, alla ditta **MESSINA COSTRUZIONI S.r.l.**, Partita IVA: **0103330854**, con sede in via Palermo, 140/bis – 93014 MUSSOMELI (CL), che ha offerto un ribasso pari a 34,63100%, sull'importo posto a base di gara di €. **663.603,19**, corrispondente a €. 433.790,77, al quale vanno aggiunti € 24.296,99, per oneri sulla sicurezza e ulteriori €. 1.890,00 per oneri sulla sicurezza per i rischi da interferenze, la cui somma complessiva €. 26.186,99 non è soggetta a ribasso. L'importo di aggiudicazione complessivo risulta essere pari ad €. 459.997,76 al netto di I.V.A.;

VISTA la nota prot. 1148 del 28/03/2025 con la quale il RUP ha autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023, il Direttore dei Lavori, Geom. Giancarla Patti, a procedere alla consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge, alla ditta **MESSINA COSTRUZIONI S.r.l.**;

VISTO il verbale di Consegna dei lavori del 28/03/2025 prot. 1152;

VISTO il D.R.S. n. 3305 del 09/04/2025, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha approvato il nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, da parte del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, dei lavori relativi alla "Manutenzione alle rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa irrigua Area Irrigua 1 RUBINO", – CUP B98B24000080002, alla Ditta MESSINA COSTRUZIONI SRL, Partita IVA: 0103330854, che ha offerto un ribasso pari a 34,63100%, come di seguito riportato:

NUOVO QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE			
A	LAVORI A CORPO		
a1	Importo contrattuale dei lavori (ribassato del 34,63100%)	433.790,77 €	
a2	Oneri per la sicurezza per i rischi di interferenza non soggetti a ribasso	1.890,00 €	
a3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	24.296,99 €	
	Tot. A	459.977,76 €	459.977,76 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Spese di distacco e riallaccio linee M.T. o allaccio a pubblici servizi	- €	
b2	Oneri accesso alla discarica	14.000,00 €	
b3	Indagini, saggi ed analisi	10.350,00 €	
b4	Imprevisti 5% di a1	21.689,54 €	
b5	Piano di recupero terre e rocce da scavo	4.500,00 €	
	Tot. B	50.539,54 €	50.539,54 €
C	SPESE GENERALI		
	Spese generali 12% di A	82.774,82 €	82.774,82 €
D	I.V.A.		
	22% di (A+B)	112.313,81 €	112.313,81 €
E	ECONOMIE DA RIBASSO		294.389,71 €
	Importo totale		999.995,64 €

VISTA la comunicazione inviata a mezzo PEC il giorno 19/04/2025, trasmessa dalla ditta **MESSINA COSTRUZIONI S.r.l.** con la quale comunica il concreto inizio in data 24/04/2025;

VISTO il verbale di inizio lavori del 24/04/2025;

VISTA la lettera di contratto d'appalto, acquisita a protocolla con n. 2069 in data 03/06/2025;

TENUTO CONTO delle disposizioni dettate in materia di scissione dei pagamenti (split payment), previste dall'art. 17-ter, del DPR n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli atti contabili;

VISTO lo *Stato Avanzamento Lavori n. 1* dei lavori eseguiti a tutto il 28 Maggio 2025, pari ad Euro 270.461,57 ed il relativo certificato di pagamento n. 1 del 28/05/2025, per l'importo di Euro 269.109,26 oltre IVA al netto del ribasso del 34,63100% e comprensivo degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il Certificato di pagamento dello *Stato Avanzamento Lavori n. 1* dei lavori eseguiti a tutto il 28 Maggio 2025, pari ad Euro 270.461,57 ed il relativo certificato di pagamento n. 1 del 28/04/2025 per l'importo di Euro 269.109,26 oltre IVA predisposto dal RUP in data 03/06/2025;

VISTA la determinazione del direttore generale n. 164 del 10/06/2025 **PSR Sicilia 2014/2022 - BANDO 2024 - Operazione 4.3.B - "Investimenti in infrastrutture irrigue" "Manutenzione alle rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa irrigua Area Irrigua 1 RUBINO" - CUP: B98B 24000080002 - CIG: B57C2C7D 75 - Liquidazione e pagamento somme;**

VISTO lo *Stato Avanzamento Lavori n. 2* dei lavori eseguiti a tutto il 04 Luglio 2025, pari ad €. 459.977,76;

VISTO il *Certificato di pagamento n. 2* del 20/08/2025, per l'importo di Euro 188.568,61 oltre IVA al netto del ribasso del 34,63100% e comprensivo degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso predisposto dal RUP in data 20/08/2025;

VISTA la fattura n. 21PA del 20/08/2025 di €. 188.568,61 oltre IVA, per un importo complessivo di €. 230.053,70, acquisita al protocollo consortile U.R. al n. 113 del 27/08/2025;

VISTA il DRS n. 8118 del 30/09/2025 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2026-2027;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 – 2027, aggiornamento Settembre 2025, Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 – 2027, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 71 del 07/10/2025;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INAIL_51638286 del 13/11/2025 con scadenza validità al 13/03/2026, della ditta **MESSINA COSTRUZIONI S.r.l.** che risulta regolare;

VISTO l'impegno 369.1 del 16/12/2025, dell'importo di €. 230.053,70, del bilancio del corrente anno, giusta determina n. 361 del 12/12/2025;


RITENUTO per quanto detto

PROPONE DI DETERMINARE

- di **CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di **PRENDERE ATTO** dello *Stato Avanzamento Lavori n. 2* dei lavori eseguiti a tutto il 04 Luglio 2025 e pari ad €. 459.977,76;
- di **PRENDERE ATTO** del *Certificato di pagamento n. 2* del 20/08/2025, per l'importo di Euro 188.568,61 oltre IVA al netto del ribasso del 34,63100% e comprensivo degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso predisposto dal RUP in data 20/08/2025;
- di **PRENDERE ATTO** della fattura n. 21PA del 20/08/2025 di €. 188.568,61 oltre €. 41.485,09 per IVA, per un importo complessivo di €. 230.053,70, acquisita al protocollo consortile U.R. al n. 113 del 27/08/2025;

- di **LIQUIDARE E PAGARE** all'impresa appaltatrice MESSINA COSTRUZIONI S.r.l. l'importo di Euro 188.568,61;
- di **DISPORRE** il versamento all'Erario dell'importo relativo all'IVA, di €. 41.485,09;
- di **DARE ATTO** che le somme necessarie all'esecuzione dei lavori sono finanziate nell'ambito dell'operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014/2022, BANDO 2024, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 44250149869 con D.R.S. n. **8910 del 25/11/2024**, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto *"Manutenzione alle rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa irrigua Area Irrigua 1 RUBINO"* - CUP: **B98B 24000080002** e trovano copertura attraverso l'utilizzo dei fondi appositamente accantonati presso il sottoconto corrente di tesoreria n. 1018 acceso ad hoc dal Consorzio;
- di **DARE ATTO** che la superiore spesa grava sul cap. 901, vincolo 1018, impegno n.369.1 del 16/12/2025, del bilancio del corrente anno, giusta deliberazione n. 361 del 12/12/2025;
- di **MUNIRE** la presente determinazione di efficacia immediata, stante l'urgenza;

IL PROPONENTE
 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
 (Arch. Francesco Giovanni Giacalone)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di determinazione prot. n. 315 del 16/12/2025 sottoposta per l'adozione del Direttore Generale, si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
 (Avv. Lucilla Mazzarisi)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

£ La presente proposta di determinazione, sottoposta per l'adozione al Direttore Generale, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di determinazione si esprime:

£ parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

IL RESPONSABILE SETTORE
 (Rag. Michele Sammartino)

