

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 347 DEL 12/12/2025

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 BANDO 2024 - Operazione 4.3.B - Investimenti in Infrastrutture irrigue.

Lavori di "Manutenzione alla rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa idrica" Area Irrigua 3 San Nicola-Magaggiari" - CUP B98B24000090002 - CIG B57D01EF9A - Fattura n. 2/145 del 25/08/2025 di €. 175.896,83 oltre I.V.A. emessa dalla ditta CONSORZIO STABILE ARTEMIDE con sede nella via Venti settembre 118 00184 Roma (RM) P. I.V.A. 14883781008, per i lavori riguardanti lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 04 Luglio 2025, pari ad Euro 445.120,96 ed il relativo certificato di pagamento n. 2 del 06/08/2025, per l'importo di Euro 175.896,83 oltre I.V.A.- **Impegno somme**

L'anno duemilaventicinque, il giorno 12 del mese di dicembre in Palermo presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il sottoscritto Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 11 del 12/11/2025, ha adottato la seguente determina;

VISTA la proposta di determina segnata a margine redatta dall'Arch. Francesco Giovanni Giacalone, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dell'avv. Lucilla Mazzarisi, di regolarità contabile e copertura finanziaria dal Responsabile Settore Ragioneria.


VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di determina prot. n. 306 del 09/12/2025 che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di determinazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pieralberto Guarino)



CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE – prot. n. 306 del 09/12/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 BANDO 2024 - Operazione 4.3.B - Investimenti in Infrastrutture irrigue.

Lavori di “Manutenzione alla rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa idrica” Area Irrigua 3 San Nicola-Magaggiari” - CUP B98B24000090002 – CIG B57D01EF9A - Fattura n. 2/145 del 25/08/2025 di €. 175.896,83 oltre I.V.A. emessa dalla ditta CONSORZIO STABILE ARTEMIDE con sede nella via Venti settembre 118 00184 Roma (RM) P. I.V.A. 14883781008, per i lavori riguardanti lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 04 Luglio 2025, pari ad Euro 445.120,96 ed il relativo certificato di pagamento n. 2 del 06/08/2025, per l'importo di Euro 175.896,83 oltre I.V.A.- **Impegno somme**

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l’istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell’affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell’art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l’unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell’istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l’unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell’Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale

viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell' 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023 n° 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e nello specifico l'art. 15 comma 1, il quale recita "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (R.U.P.) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice" e comma 2, il quale recita "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il R.U.P. tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa, in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2 ..";

VISTA la delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione, riferimenti normativi articolo 225, commi 1 e 2 del D.Lgs 36 del 31/03/2023, nella quale si stabilisce *"che a partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e riferita a tutte le procedure di affidamento acquisterà piena efficacia...."*;

CONSIDERATO che, in riferimento alla succitata delibera e all'art. 225 del Codice degli Appalti, il Consorzio di Bonifica 1 Trapani è dotato di una piattaforma digitale certificata per le necessarie procedure di affidamento secondo quanto previsto dal Nuovo Codice degli Appalti;

VISTA la determina n. 232 del 04/10/2024 con la quale, nell'ambito del progetto dei lavori di "Manutenzione alla rete irrigua, finalizzati alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa idrica" - Area Irrigua 3 S. NICOLA -MAGAGGIARI – Progetto esecutivo – CUP: B98B24000090002, sono stati nominati come RUP il P.I. Bartolomeo di Lorenzo, come Direttore dei Lavori, CSP e CSE, l'Arch. Francesco Giovanni Giacalone e come progettista, il Geom. Vincenzo Marzullo;

VISTO il D.D.G. n. 6213 del 30/08/2024 di approvazione del Bando 2024 dell'Operazione 4.3b "Investimenti in infrastrutture irrigue" – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022";

VISTO il D.D.G. n. 6739 del 20/09/2024 di Revisione e proroga termini di chiusura Bando 2024 Operazione 4.3b "Investimenti in infrastrutture irrigue", già approvato con D.D.G. n. 6213 del 30/08/2024;

VISTA il DRS n. 8118 del 30/09/2025 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2026-2027;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 – 2027, aggiornamento Settembre 2025, Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2025 – 2027, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 71 del 07/10/2025;

VISTO il Progetto Esecutivo dei lavori di "Manutenzione alla rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa idrica" Area Irrigua San Nicola-Magaggiari" - Area Irrigua 3 San Nicola – Magaggiari, CUP: B98B24000090002, dell'importo complessivo di €.999.996,97

(euronovecentonovantanovemila-centonovantasei/97), redatto dal Geom. Vincenzo Marzullo, nella qualità di tecnico incaricato della progettazione;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 09/10/2024, con la quale è stato approvato il progetto denominato *"Manutenzione alla rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa idrica" Area Irrigua 3 San Nicola-Magaggiari*, CUP: B98B24000090002, dell'importo complessivo, pari ad €. 999.996,97. - Validato con verbale redatto dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e all'Allegato I.7, art. 34, comma 4, del *Codice dei Contratti Pubblici*, del progetto esecutivo - prot. n. 3215 dell'08/10/2024,

VISTA la domanda di sostegno n. 44250149885, del 10/10/2024, rilasciata sul portale SIAN, con la quale il Dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, Ente Attuatore, ha presentato istanza di ammissione e partecipazione al Bando 2024 Operazione 4.3b *"Investimenti in infrastrutture irrigue"* – DDG n. 6213 del 30/08/2024 e ss.mm.ii., del PSR Sicilia 2014-2022, nella misura del 100% della spesa ammissibile, per il progetto in argomento;

VISTO il D.R.S. n. 8911 del 25/11/2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto *"Manutenzione alla rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa idrica" Area Irrigua San Nicola-Magaggiari* - CUP: B98B24000090002, nell'ambito dell'operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014/2022, BANDO 2024, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 44250149885, per l'importo di €. 999.996,97;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 64 del 09/12/2024, avente per oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 - BANDO 2024 - OPERAZIONE 4.3.B - *"Investimenti in infrastrutture irrigue"* - **-Decisione di contrarre** per l'affidamento dei lavori inerenti al progetto denominato *"Manutenzione alla rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa idrica" Area Irrigua San Nicola-Magaggiari* - CUP: B98B24000090002, mediante procedura negoziata telematica, senza bando, previa consultazione di cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, da aggiudicarsi sulla base del criterio del prezzo più basso. **-Approvazione Schema Lettera di invito - Disciplinare di gara e relativi allegati;**

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 27/03/2025 con la quale si è proceduto ad aggiudicare ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023 i lavori inerenti al progetto denominato *"Manutenzione alla rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa idrica" Area Irrigua 3 San Nicola-Magaggiari* - CUP: B98B24000090002 - CIG: B57D01EF9A, alla ditta **CONSORZIO STABILE ARTEMIDE**, Partita IVA: 14883781008, con sede in Via XX Settembre, 118 – 00187 Roma (RM), ha offerto il minor prezzo, con un ribasso pari a 36,88600%, sull'importo di €. 663.741,76, posto a base di gara, ai quali vanno aggiunti €. 24.296,99, per oneri sulla sicurezza e ulteriori €. 1.910,00 per oneri sulla sicurezza per i rischi da interferenze, la cui somma complessiva €. 26.206,99 non è soggetta a ribasso, L'importo di aggiudicazione complessivo risulta essere pari ad €. 445.120,96 al netto di I.V.A.;

CONSIDERATO, che il pagamento delle spese relative ai lavori *"Manutenzione alla rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa idrica" Area Irrigua 3 San Nicola-Magaggiari*, - CUP B98B24000090002, trova copertura attraverso l'utilizzo dei fondi

appositamente accantonati presso il sottoconto corrente di tesoreria n. 1017 acceso ad hoc dal Consorzio.

VISTA la nota prot. 1156 del 28/03/2025 con la quale il RUP ha autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023, il Direttore dei Lavori, Arch. Francesco Giacalone, a procedere alla consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge, alla ditta **CONSORZIO STABILE ARTEMIDE**;

VISTO il verbale di Consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D.Lgs 36/2023, acquisito al protocollo consortile n. 1163 del 28/03/2025;

VISTO il D.R.S. n. 3306 del 09/04/2025, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha approvato il nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, da parte del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, dei lavori di "Manutenzione alla rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa idrica" Area Irrigua 3 San Nicola-Magaggiari", – CUP B98B24000090002, alla Ditta **CONSORZIO STABILE ARTEMIDE**, Partita IVA: 14883781008, che ha offerto un ribasso pari a 36,88600%, come di seguito riportato:

IMPRESA ESECUTRICE: CONSORZIO STABILE ARTEMIDE					
Progetto per i lavori di "MANUTENZIONE ALLA RETE IRRIGUA, FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE E AL RISPARMIO DELLA RISORSA IDRICA - AREA IRRIGUA 3 - S. NICOLA - MAGAGGIARI"					
CUP: B98B24000090002					
QUADRO ECONOMICO IN GARA			Economie da Ribasso	PROPOSTA DI RIMODULAZIONE ECONOMICA DOPO CUP	
A	LAVORI A CORPO		36,886000%		
a1	Importi lavori a base d'asta	663.741,76 €		418.913,97 €	
a2	Oneri per la sicurezza per i rischi di interferenza non soggetti a ribasso	1.910,00 €		1.910,00 €	
a3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	24.206,09 €		24.206,09 €	
	Tot. A	689.857,85 €	689.857,85 €	445.030,06 €	445.030,06 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b1	Spese di distacco e riattacco linee MT o allaccio a pubblici servizi	- €		- €	
b2	Oneri accesso alla discarica	14.000,00 €		14.000,00 €	
b3	Indagini, saggi ed analisi	10.350,00 €		10.350,00 €	
b4	Imprevisti 5% di A1	33.187,09 €	12.241,39 €	20.945,70 €	
b5	Piano di recupero terre e rocce da scavo	4.370,00 €		4.370,00 €	
	Tot. B	61.837,09 €	61.837,09 €	49.615,70 €	49.615,70 €
C	SPESE GENERALI				
	Spese generali 12% di A		82.793,85 €		82.793,85 €
E	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA				313.624,39 €
D	I.V.A.				
	22% di (A+B)		165.397,28 €	56.555,22 €	108.842,07 €
	Importo totale		999.996,97 €	313.624,39 €	999.996,97 €

VISTO il Verbale di inizio lavori di data 22/04/2025;

CONSIDERATO che il **CONSORZIO STABILE ARTEMIDE**, in sede di offerta di gara ha comunicato che intendeva avvalersi del subappalto così come previsto dall'art. 119 del codice dei contratti D.lgs. 36/2023 e ss.mm. ii.;

VISTA l'istanza trasmessa ed acquisita al protocollo consortile del Consorzio di Bonifica 1 Trapani al n. prot. 1228 in data 02/04/2025, con la quale la ditta **CONSORZIO STABILE ARTEMIDE** ha chiesto il rilascio dell'Autorizzazione, ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, riguardante l'affidamento in subappalto delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OG6 per un importo pari al 50% dei lavori categoria OG6, alla ditta Messina Costruzioni S.R.L., C.F. e P. IVA

01303330854, con sede legale nel Comune di Mussomeli (CL) Via Palermo 140/bis, corredata della documentazione inerente alla ditta subappaltatrice;

CONSIDERATO che il RUP ha esaminato la documentazione suddetta (con apposita istruttoria), ritenendola conforme alla normativa vigente;

VISTO il contratto d'appalto sottoscritto il 09/05/2025 e registrato presso La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Caserta – UT di Aversa il 04/06/2025, Serie 3 numero 677 con identificativo telematico n. TEG 25L000677000PG

VISTA la lettera di contratto d'appalto, acquisita al protocollo consortile al n. n. 1711 del 09/05/2025;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 1 Trapani n. 41 del 21/05/2025, con la quale veniva autorizzata la soc. CONSORZIO STABILE ARTEMIDE alla concessione del subappalto alla ditta Messina Costruzione S.r.l.;

CONSIDERATO che l'importo residuo dell'impegno n. 70.1 del 28/03/2025, capitolo 901, ammonta ad €. 24.259,79;

VISTO lo *Stato Avanzamento Lavori n. 1* dei lavori eseguiti a tutto il 11 GIUGNO 2025, pari ad Euro 325.738,21 ed il relativo certificato di pagamento n. 1 del 11/06/2025, per l'importo di Euro 266.998,53 oltre I.V.A. al netto del ribasso del 36,88600% e comprensivo degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO il Certificato di pagamento dello *Stato Avanzamento Lavori n. 1* dei lavori eseguiti a tutto il 11 GIUGNO 2025, pari ad Euro 325.738,21 ed il relativo certificato di pagamento n. 1 del 11/06/2025 per l'importo di Euro 266.998,53 oltre I.V.A. predisposto dal R.U.P. in data 11/06/2025;

VISTO la determina n. 194 del 30/06/2025 Liquidazione e pagamento per i lavori inerenti al certificato di pagamento relativo al I° S.A.L.;

VISTO lo *Stato Avanzamento Lavori n. 2* dei lavori eseguiti a tutto il 04 Luglio 2025, pari ad Euro 445.120,96;

VISTO il *Certificato di Pagamento n. 2* del 06/08/2025, per l'importo di Euro 175.896,83 oltre I.V.A. e per un importo complessivo di €. 214.594,13;

VISTA la fattura 2/145 del 25/08/2025 per la somma pari di €. 175.896,83 oltre €. 38.697,30 per I.V.A, quindi dell'importo complessivo di €. 214.594,13, acquisita al protocollo consortile U.R. al n. 114 del 27/08/2025;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INPS_47658443 del 01/10/2025, scadenza validità 29/01/2026 della ditta **CONSORZIO STABILE ARTEMIDE** che risulta regolare;

RITENUTO necessario impegnare la somma di €. 214.594,13 sul cap. 901 del bilancio consortile di previsione esercizio in corso, vincolo 1017;

RITENUTO per quanto detto

PROPONE DI DETERMINARE

- di **CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di **PRENDERE ATTO** dello *Stato Avanzamento Lavori n. 2* dei lavori eseguiti a tutto il 04 Luglio 2025 e pari ad Euro 445.120,96;
- di **PRENDERE ATTO** del *Certificato di Pagamento n. 2* del 06/08/2025, dell'importo di Euro 175.896,83 oltre I.V.A., per un importo complessivo di €. 214.594,13;
- di **PRENDERE ATTO** della fattura 2/145 del 25/08/2025 di €. 175.896,83 oltre €. 38.697,30 per I.V.A, e per un importo complessivo di €. 214.594,13, acquisita al protocollo consortile U.R. al n. 114 del 27/08/2025;
- di **DARE ATTO** che le somme necessarie all'esecuzione dei lavori sono finanziate nell'ambito dell'operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014/2022, BANDO 2024, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 44250149885 con D.R.S. n. 8911 del 25/11/2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto "*Manutenzione alla rete irrigua, finalizzata alla riduzione delle perdite e al risparmio della risorsa idrica*" *Area Irrigua San Nicola-Magaggiari*" - CUP:98B24000090002 e trovano copertura attraverso l'utilizzo dei fondi appositamente accantonati presso il sottoconto corrente di tesoreria n. 1017 acceso ad hoc dal Consorzio;
- di **IMPEGNARE** la somma di €. 214.594,13 per il pagamento della fattura n. 2/145, succitata, sul capitolo 901, vincolo 1017 del bilancio consortile;
- di **TRASMETTERE** la presente determina all'Ufficio Ragioneria consortile per i provvedimenti di competenza.
- di **MUNIRE** la presente determinazione di efficacia immediata, stante l'urgenza;


IL PROPONENTE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(P.I. Bartolomeo Di Lorenzo)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di determinazione prot. 306 del 09/12/2025 sottoposta per l'adozione del Direttore Generale, si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
(Avv. Lucilla Mazzarisi)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

£ La presente proposta di determinazione, sottoposta per l'adozione al Direttore Generale, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di determinazione si esprime:

£ parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

IL RESPONSABILE SETTORE
(Rag. Michele Sammartino)