

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 61 DEL 11/09/2026

OGGETTO: Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n.178 - "Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale" CUP B97J21000080001.
Approvazione Perizia n. 1 ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

L'anno duemilaventisei, il giorno undici del mese di Settembre in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 02/GAB del 09/01/2023 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 12 del 11/11/2025, che esprime parere consultivo e che svolge anche le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Geom. Giancarla Patti, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dall' Ing. Mario Fabio Sardo, di regolarità contabile e copertura finanziaria dal Responsabile Settore Ragioneria, rag. Michele Sammartino, nonché il parere consultivo del Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino;


VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatori consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 75 del 20/08/2026 che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pieralberto Guarino)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Baldassare Giarraputo)



CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – prot. n. 75 del 20/08/2026

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO

OGGETTO: Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n.178 - “Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale” CUP B97J21000080001.
Approvazione Perizia n. 1 ai sensi dell’art. 120 del D.lgs. 36/2023.

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell’affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell’art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l’unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell’istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l’unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell’Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l’attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandataria senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell’ 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge “Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana”, l’attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la nota Assessoriale protocollo n. 138955 del 30/07/2026 con la quale il servizio VI dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ai sensi dell’art.43 e dell’allegato 4/2 del d.lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii. autorizza alla gestione provvisoria questo Ente fino al 31/08/2026;

CONSIDERATO che il progetto inerente i lavori di “Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale” CUP B97J21000080001, fa parte del programma triennale delle OO.PP del Consorzio 2024-2026, approvato con delibera del Commissario Straordinario nr. 3 del 05/02/2025;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026 – 2028, programma triennale delle forniture di beni e servizi 2026 – 2028 ed elenco annuale dei lavori 2026, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 36 del 11/06/2026;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 172 del 31/08/2021, per il progetto “Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale” CUP B97J21000080001, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Geom. Giancarla Patti e che a far data 1° Luglio 2023, la stessa ha assunto la Funzione di Responsabile Unico di Progetto;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 7 del 06/02/2024 avente per oggetto: “Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale” CUP B97J21000080001 - Approvazione Progetto Esecutivo adeguato al D.lgs. 36/2023;

VISTO il **Decreto di concessione del finanziamento MASAF – DISR 01 Prot. interno n. 0235423 del 27/05/2024**, da parte del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale direzione generale dello sviluppo rurale - DISR 1, acquisito al protocollo consortile n. 1394 del 10/06/2024, con il quale è stato concesso il contributo di €. 8.702.000,00 di cui €. 8.696.077,20 a carico MASAF e €. 5.922,80 a carico del Consorzio, per la realizzazione dell’intervento denominato “Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale” CUP B97J21000080001;



VISTO il *Decreto di Liquidazione anticipo concessione MASAF – DISR 01 Prot. interno n. 0457051 del 17/09/2024*, da parte del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale direzione generale dello sviluppo rurale - DISR 1, acquisito al protocollo consortile n. 3306/2024 del 16/10/2024, con il quale è stato disposto il pagamento in favore del Consorzio di Bonifica I Trapani della somma di € 1.739.215,44 (unmilionesettecentotrentanove duecentoquindici/44) quale anticipazione del 20% sul finanziamento assentito a carico del MASAF con Decreto n. 0235423 del 27 maggio 2024;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 137 del 18/06/2024 con la quale viene **NOMINATO** il Dirigente Ing. Mario Fabio Sardo, Direttore dei Lavori, per la realizzazione del progetto "Riefficientamento rete irrigua della Conca del f. Delia alimentato dalla Diga Trinità - Progetto esecutivo - 1° lotto Funzionale";

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 28/05/2025 avente per oggetto: Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n.178 - "Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale" CUP B97J21000080001, ai sensi del d.lgs 36/2023 comma 1, 2 e 4 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. **Aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, e approvazione dei verbali di gara e di verifica del possesso dei requisiti**, con la quale si è deliberato:

- **DI AGGIUDICARE** l'appalto "Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale" CUP B97J21000080001, nei confronti dell'operatore economico: **CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SPA** con sede in Santa Ninfa 91029 (TP) via Francesco Crispi n. 41 P.IVA 02371850815, corrispondente all'importo contrattuale di €. 4.383.474,76 oltre I.V.A., i cui costi della manodopera risultano pari ad € 510.682,36 e gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 114.275,50, oltre IVA;

VISTO il contratto firmato in data 10/11/2025 e registrato presso la DIREZIONE PROVINCIALE DI: TRAPANI - UFFICIO TERRITORIALE DI: CASTELVETRANO, codice ufficio TXM, serie 3, numero 731, identificativo telematico: TXM25L000731000WE;

VISTO il Decreto di rideterminazione a seguito di aggiudicazione e stipula contrattuale - MASAF – DISR 01 Prot. interno n. 0649550 del 02/12/2025, da parte del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale direzione generale dello sviluppo rurale - DISR 1, acquisito al protocollo consortile n. 4799/2025 del 16/12/2025, con il quale è stato concesso il contributo € 6.972.201,94 ivi compreso l'importo di € 438.347,48 relativo alla voce "E Accantonamento Linee guida 10% di A)" per la realizzazione dell'intervento denominato "Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale" CUP B97J21000080001, come di seguito dettagliato:

Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n.178 – Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs n. 36/2023 "Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale"				
CUP: B97J21000080001				
QUADRO ECONOMICO DOPO GARA				
		Decreto Concessione n. 0235423 27.05.2024	Ribasso	Rimodulazione post gara ex officio
			23,3406% € 1.144.361,15	
a.1	Lavori	4.902.878,05 €		3.758.516,99 €
a.1.1	Costi della manodopera non soggetti a ribasso	510.682,36 €		510.682,36 €
a.2	Importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	114.275,50 €		114.275,50 €
	Tot. A inclusi oneri di sicurezza	5.527.835,91 €		4.383.474,76 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi, previa fattura	10.000,00 €		10.000,00 €
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini	50.000,00 €		50.000,00 €
b.3	Allacciamenti a pubblici servizi	15.000,00 €		15.000,00 €
b.4	Imprevisti (5%)	270.678,02 €		267.391,96 €
b.5	Indennità occupazione temporanea	60.000,00 €		60.000,00 €
b.6	Oneri per procedure attività relative al DPR 327/2001	25.000,00 €		62.268,00 €
b.7	Oneri accesso discarica	37.200,00 €		40.920,00 €
	Tot. B	467.878,02 €		505.579,96 €
C	SPESE GENERALI			
	fino al 15% di A	829.175,39 €	14,89% di A	654.932,89 €
	Tot. C	829.175,39 €		654.932,89 €
D	IVA			
	22% di A - (b1+b2+b3+b7)	1.300.357,06		989.866,85 €
	Tot. D	1.300.357,06		989.866,85 €
E	Accantonamento Linee guida 10% di A)	576.753,62		438.347,48 €
	Tot. E	576.753,62		438.347,48 €

VISTO il verbale consegna dei lavori di data **30/12/2025**;

VISTA la nota dell'Impresa assunta al protocollo generale in data 12/02/2026 al n. 560/2026, con cui è stato comunicato il concreto inizio dei lavori a far data dal **16/02/2026**;

VISTO il verbale concreto inizio dei lavori di data **17/02/2026**;

VISTO il Decreto, n. 0082772 del 19 febbraio 2026, di individuazione di Alti Sorveglianti di opere infrastrutturali irrigue, finanziati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per lo svolgimento di servizi tecnico/ingegneristici "Anno 2026", a seguito di procedura secondo le norme del codice dei contratti, ha designato l'ingegnere MASSIMILIANO CAPEZZUTO, con Studio professionale in CASTELLABATE (SA), alla Via D. IPPOLITO N.8 – C.F. CPZMSM76D01H703K, P.IVA 01820740627, quale *Alto Sorvegliante*, dei lavori di "*Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale*" CUP B97J21000080001;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 25/03/2026 avente per oggetto: Legge di bilancio 30 dicembre 2020, n.178 - "Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale" CUP B97J21000080001. ***Presa d 'Atto del decreto del Ministero n. 0082772 del 19 febbraio 2026 - Decreto di individuazione di Alti Sorveglianti di opere infrastrutturali irrigue, finanziati dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per lo svolgimento di servizi tecnico/ingegneristici, "Anno 2026" e approvazione schema di disciplinare;***

CONSIDERATO che i lavori in oggetto sono attualmente in fase di esecuzione nel rispetto del cronoprogramma approvato;

VISTA la nota del 24/04/2026 con la quale il Capo Settore Manutenzione ha, tra l'altro, chiesto la possibilità di uniformare la tipologia di materiale utilizzato sia nei lotti precedentemente realizzati che nei lotti realizzandi contemporaneamente al presente, al fine di poter gestire al meglio il magazzino;

VISTA la nota "Richiesta di autorizzazione alla redazione di Perizia di Variante ai sensi dell'art. 120 del D.lgs. n. 36/2023" trasmessa, con prot. consortile n. 1595 di data 27/04/2026, al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste – Dipartimento delle Politiche Europee Internazionali e dello Sviluppo Rurale e all'Alto Sorvegliante Ing. Massimiliano Capezzuto;

VISTA la nota Ministeriale MASAF – DISR 01 Prot. Uscita n. 0218874 del 08/05/2026, acquisita al protocollo consortile n. 1768/2026 dell'11/05/2026, con la quale il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) ha espresso il proprio nulla osta alla presentazione della Perizia di Variante, demandando alla Stazione Appaltante le verifiche ex art. 120 del D.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che la Direzione Lavori, a seguito di approfonditi sopralluoghi e verifiche tecniche in cantiere, ha riscontrato l'opportunità di ottimizzare il sistema irriguo oggetto dei lavori tramite la sostituzione del materiale delle tubazioni originariamente previsto in PVC-O con la soluzione tecnologica in PEAD PE 100 SDR 17 – PN 100, al fine di garantire l'uniformazione dei materiali impiegati;

VISTA la Perizia di Variante n. 1, predisposta dal Direttore dei Lavori e firmata in data 05/08/2026, trasmessa con nota consortile registrata al protocollo generale in data 05/08/2026 al n. 3170, corredata di tutti gli elaborati tecnici ed economici che mantengono l'opera entro i limiti dell'importo complessivo del finanziamento originario concesso dal MASAF pari ad Euro 8.696.077,20, con il relativo quadro economico come di seguito rappresentato:



LEGGE 178/2020 Consorzio di Bonifica I Trapani Progetto esecutivo "Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentata dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale"

CUP: B97J21000080001

QUADRO ECONOMICO

A	LAVORI A CORPO	<i>Perizia di Variante n. 1</i>
	Importo soggetto a ribasso per l'esecuzione delle lavorazioni escluso dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza (a corpo)	4.102.274,12 €
a.1	Costi della manodopera	724.016,29 €
a.2	Importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	114.275,50 €
	Tot. A: lordi oneri di sicurezza	4.940.565,91 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi, previa verifica	1.000,00 €
b.2	Raffacci, accertamenti e indagini	15.000,00 €
b.3	Alloggiamenti e pubblici servizi	15.000,00 €
b.4	Imprevisti 5% comprensivi I.V.A.	433.645,00 €
b.5	Indennità occupazionale temporanea	60.000,00 €
b.6	Oneri per procedure attività relative al DPR 327/2001	62.760,00 €
b.7	Oneri accesso d'urto	40.000,00 €
	Tot. B	327.845,98 €
C	SPERE GENERALI	
	Spese generali 15% di A	741.084,39 €
	Tot. C	741.084,39 €
D	IVA	
	23% di (A+b1+b2+b3+b7)	1.102.746,90 €
	Tot. D	1.102.746,90 €
E	Accantonamento 1,90% sulla 19% di A	
	Tot. E	494.056,50 €
	TOTALE A+B+C+D+E	7.686.338,27 €
F	Risparmio da ribasso	1.089.738,93 €
	TOTALE a carico MASAF	8.696.077,20 €

VISTA la nota acquisita al protocollo consortile n. 3184/2026 del 06/08/2026, trasmessa dal RUP, con la quale si esprime parere favorevole all'approvazione della Perizia di Variante n. 1 **relativa ai lavori di "Riefficientamento della rete irrigua della Conca del Fiume Delia alimentata dalla Diga Trinità - Progetto esecutivo - I Lotto Funzionale"** CUP: B97J21000080001;

VISTA la nota "Trasmissione Perizia di Variante n. 1 e Parere Favorevole del RUP ex art. 120 D.lgs. 36/2023" trasmessa, con prot. consortile n. 3190 di data 06/08/2026, al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste - Dipartimento delle Politiche Europee Internazionali e dello Sviluppo Rurale e all'Alto Sorvegliante Ing. Massimiliano Capezzuto;

VISTO il parere favorevole rilasciato dall'Alto Sorvegliante Ing. Massimiliano Capezzuto, acquisita al protocollo consortile n. 3261/2026 del 13/08/2026;

CONSIDERATO che l'organo di Alata Sorveglianza del MASAF, con la propria relazione istruttoria acquisita al protocollo consortile n. 3261/2026 del 13/08/2026, ha accertato la piena ammissibilità della variante ai sensi dell'Art.120, comma 1 lettera b) e c) del D.lgs. 36/2023, attesta che le modifiche non alterano l'equilibrio sinallagmatico del contratto originario, non introducendo opere estranee e non alterano le condizioni di concorrenza della procedura di gara originaria;

DATO ATTO CHE:

- La perizia di variante in oggetto **non comporta la necessità di ulteriori somme** rispetto a quelle già finanziate;
- La copertura della maggiore spesa per lavori trova capienza all'interno delle **"Somme a disposizione"** del Quadro Economico originario, specificamente alla voce **"Imprevisti"** (ed eventuali economie da ribasso d'asta);
- Il nuovo assetto economico non altera la natura generale del contratto e rispetta i limiti percentuali previsti dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023;

Per tutto quanto sopra premesso

PROPONE DI DELIBERARE

- di **CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di **APPROVARE** la Perizia di Variante n. 1, predisposta dal Direttore dei Lavori e firmata in data 05/08/2026, trasmessa con nota consortile registrata al protocollo generale in data 05/08/2026 al n. 3170, corredata di tutti gli elaborati tecnici ed economici che mantengono l'opera entro i limiti dell'importo complessivo del finanziamento originario concesso dal MASAF pari ad Euro 8.696.077,20,
- di **APPROVARE** il **Quadro Economico**, che vede l'invarianza del totale generale grazie all'utilizzo dei fondi accantonati come di seguito rappresentato:

LEGGE 178/2020 Consorzio di Bonifica 1 Trapani Progetto esecutivo "Riefficientamento rete irrigua della conca del fiume Delia alimentato dalla diga Trinità - progetto esecutivo 1° lotto funzionale" CUP: B97J21000080001 QUADRO ECONOMICO		
A	LAVORI A CORPO	<i>Perizia di Variante n. 1</i>
a.1	Importo soggetto a ribasso per l'esecuzione delle lavorazioni escluso dell'importo per l'attuazione dei Piani di sicurezza (a corpo)	4.102.274,12 €
a.1.1	Costi della manodopera	724.016,29 €
a.2	Importo per attuazione dei Piani di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	114.275,50 €
	Tot. A inclusi oneri di sicurezza	4.940.565,91 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi, previa fattura	1.000,00 €
b.2	Rilievi, accertamenti e indagini	15.000,00 €
b.3	Allacciamenti a pubblici servizi	15.000,00 €
b.4	Imprevisti 5% comprensivi I.V.A	133.695,98 €
b.5	Indennità occupazionale temporanea	60.000,00 €
b.6	Oneri per procedure attività relative al DPR 327/2001	62.268,00 €
b.7	Oneri accesso discarica	40.920,00 €
	Tot. B	327.883,98 €
C	SPESE GENERALI	
	Spese generali 15% di A	741.084,89 €
	Tot. C	741.084,89 €
D	IVA	
	22% di (A+b1+b2+b3+b7)	1.102.746,90 €
	Tot. D	1.102.746,90 €
E	Accantonamento Linee guida 10% di A	494.056,59 €
	Tot. E	494.056,59 €
	TOTALE A+B+C+D+E	7.606.338,27 €
F	Economie da ribasso	1.089.738,93 €
	TOTALE a carico MASAF	8.696.077,20 €

- di **AUTORIZZARE** il RUP alla sottoscrizione dell'**Atto di Sottomissione** con l'impresa appaltatrice;
- di **DARE ATTO** che non sussistono oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell'Ente, oltre a quelli già impegnati con il provvedimento originario

IL PROPONENTE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Geom. Giancarla Patti)





PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 75 del 20/08/2026 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Ing. Mario Fabic Sarda)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 75 del 20/08/2026, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto:

☒ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

☐ si attesta la copertura finanziaria (artt. 57-58, D. Lgs. 118/2011) in quanto la spesa è già stata imputata con precedente atto d'impegno.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 75 del 20/08/2026 si esprime:

☒ parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile (art. 56, D. Lgs. 118/2011), assicurando la copertura finanziaria e la conseguente registrazione di spesa ai seguenti capitoli:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

**IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO**
(Rag. Michele Sammartino)

Sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, Il Direttore Generale, esprime parere consultivo favorevole;

Palermo, _____

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pieralberto Guarino)

