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19 Zsi

Scavo di pulizia generale dell’area del cantiere
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 29 252
Realizzazione della viabilita del cantiere 19 z51
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 ZSi
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 ZSi
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 2g 25
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 zsi
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 ZSi
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere 39 25
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 29 252
Condotte 262 g \ 4
Condotta 2459 A\ 4
Scavo a sezione obbligata 225¢g Z1
Posa di conduttura idrica 225¢
Rinterro di scavo 226 g
Attraversamenti 1749
Scavo a sezione obbligata 159
Taglio di asfalto di carreggiata stradale 159
Posa di conduttura idrica 159
Formazione di rilevato stradale 14 g
Formazione di fondazione stradale 14 g
Manufatti 17149
Lavori nei manufatti esistenti 1719
Scavo di sbancamento 249
Scavo a sezione obbligata 24 ¢
Demolizione di solaio in c.a. 249
Drenaggio a tergo dei manufatti 249
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 249
Posa di conduttura idrica 163 g
Installazione apparecchiature e macchinari 163 g
Montaggio di strutture in acciaio 169
Impermeabilizzazione di coperture 169
Rinterro di scavo 169
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 269
Attraversamenti fiume Delia 529
Attraversamenti in teleguidata 169
Esecuzione del foro pilota e alesatura 10g9
Tiro e posa della tubazione 69
Attraversamento condotta lll 369
Scavo a sezione obbligata 19
Demolizione di strutture in c.a. 19
Drenaggio a tergo dei manufatti 19
Rimozione di impianti 109
Posa di conduttura idrica 119
Installazione apparecchiature e macchinari 19
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 29
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 39
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 19
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 29
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 3g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 19
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 19
Rinterro di scavo 19
Smobilizzo del cantiere 69

LEGENDA Zona:
Z1 = Zona llla condotta principale

Z2 = Zona llla condotta terziaria

Z3 = Zona lllb condotta principale

Z4 = Zona lllb condotta terziaria

Z5 = Allestimento cantiere

Z6 = Vasca Cavallaro

Z7 = Utilizzo delle terre e delle rocce
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