CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
AMMODERNAMENTO DELLA RETE IRRIGUA
ESISTENTE RICADENTE NEL COMPRENSORIO
IRRIGUO SOTTESO AL BACINO "RUBINO"
FINALIZZATA AL RISPARMIO IDRICO.
SOSTITUZIONE DI PARTE DELLA RETE
PRIMARIA, SECONDARIA E REALIZZAZIONE
DELL'AUTOMAZIONE DELLA RETE

PROGETTO ESECUTIVO

All.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO A1 zc
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI Data

luglio 2017

Scala

PER IL CONSORZIO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Dott. Ing. MARIO FABIO SARDO

PROGETTAZIONE:
Dott. Ing. LUIGI DE BONI Dott. Ing. GIANCARLO MADONI Dott. Ing. POUL ERIK NIELSEN




Nome attivita

Mese }1Mese 1 [Mese 2

Mese 3

[Mese 4

[Mese 5 [Mese 6 [Mese 7 [Mese 8 [Mese 9 [Mese 10 [Mese 11 Mese 12

[Mese 13 [Mese 14 [Mese 15 [Mese 16 [Mese 17 [Mese 18 M

s1]s2[s3[s4|s5][s6]s7]s8]s9

s10 [s11]s12[s13[s14 [s15 516 [s17 [s18 | s19 [ 520 [ 521 [ 522 [ 523 [ 524 [ 525 [ 526 [ 527 | 28 | 529 530 | 531 [ 532 [ 533 [ 534 [ 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 [ 542 [ 543 [ 544 [ 545 | 546 | 547 | 548

549 [s50 [ s51 |52 |s53 | 554 | s55 [ $56 |57 |58 | 559 [s60 | 561 [s62 [ 563 [s64 |65 |66 | 567 |68 [s69 [s70 [s71[s72 [s73 [ 574 [s75 576 [s77 [578 [s79 ]

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

4

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere

d |

N

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

b2l |

Realizzazione della viabilita del cantiere

z1ll

Allestimento di servizi igienico-assitenziali del cantiere

Al |

Allestimento di servizi sanitari del cantiere

bal |

Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale

b4l |

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli in

z1l]

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

z1ll

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

z1ll

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanit

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici

CONDOTTE DN 1000

Condotta

Scavo a sezione obbligata

Rimozione di intere strutture costituite da elementi contenenti am

Posa di conduttura idrica

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.

Rinterro di scavo

Manufatti di linea

Scavo a sezione obbligata

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Pezzi speciali

Installazione apparecchiature e macchinari

CONDOTTA DN 630

Condotta

Scavo a sezione obbligata

Posa di conduttura idrica

Rinterro di scavo

Manufatti di linea

Scavo a sezione obbligata

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Pezzi speciali

Installazione apparecchiature e macchinari

SOSTITUZIONE SFIATI

Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Pezzi speciali

Installazione apparecchiature e macchinari

INTERVENTI SULLE VASCHE

Vasca V1

Scavo a sezione obbligata

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione¢

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Pezzi speciali

Installazione apparecchiature e macchinari

Vasca V2

Scavo a sezione obbligata

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Pezzi speciali

Installazione apparecchiature e macchinari

Vasca V3

Scavo a sezione obbligata

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione¢

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Pezzi speciali

Installazione apparecchiature e macchinari

Vasca V4

Scavo a sezione obbligata

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione¢

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Pezzi speciali

Installazione apparecchiature e macchinari

ZONA IRRIGUA

Cabine di consegna

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici

Rinterro di scavo

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione¢

Pezzi speciali

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.

Posa di recinzioni e cancellate

Installazione apparecchiature e macchinari

Idranti

Pozzetti di ispezione e opere d'arte

Installazione apparecchiature e macchinari

CENTRO GESTIONALE

Installazione apparecchiature e macchinari

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Smobilizzo del cantiere

LEGENDA Zona:

Z1 = Cantiere

Z2 = Condotta DN 1000

Z3 = Condotta DN 630

Z4 = Intervanti sulla vasche

Z5 = Cabine di consegna comiziali

Z6 = Gruppi di consegna aziendali

Z7 = Centro gestionale

Z8 = Sostituzione sfiati
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Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino” finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete - Pag. 3



