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Nome attività

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della viabilità del cantiere

Allestimento di servizi igienico-assitenziali del cantiere

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 

Realizzazione di un'area di decontaminazione del personale

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Localizzazione e bonifica superficiale di eventuali ordigni bellici

CONDOTTE DN 1000

Condotta

Scavo a sezione obbligata

Rimozione di intere strutture costituite da elementi contenenti amianto

Posa di conduttura idrica

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.

Rinterro di scavo

Manufatti di linea

Scavo a sezione obbligata

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 

Pezzi speciali 

Installazione apparecchiature e macchinari

CONDOTTA DN 630

Condotta

Scavo a sezione obbligata

Posa di conduttura idrica

Rinterro di scavo

Manufatti di linea

Scavo a sezione obbligata

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 

Pezzi speciali 

Installazione apparecchiature e macchinari

SOSTITUZIONE SFIATI

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 

Pezzi speciali 

Installazione apparecchiature e macchinari

INTERVENTI SULLE VASCHE

Vasca V1

Scavo a sezione obbligata

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Pezzi speciali 

Installazione apparecchiature e macchinari

Vasca V2

Scavo a sezione obbligata

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Pezzi speciali 

Installazione apparecchiature e macchinari

Vasca V3

Scavo a sezione obbligata

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Pezzi speciali 

Installazione apparecchiature e macchinari

Vasca V4

Scavo a sezione obbligata

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione

Pezzi speciali 

Installazione apparecchiature e macchinari

ZONA IRRIGUA

Cabine di consegna

Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici

Rinterro di scavo

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione

Pezzi speciali 

Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.

Posa di recinzioni e cancellate

Installazione apparecchiature e macchinari

Idranti

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 

Installazione apparecchiature e macchinari

CENTRO GESTIONALE

Installazione apparecchiature e macchinari

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Smobilizzo del cantiere

LEGENDA Zona:

Z1 = Cantiere

Z2 = Condotta DN 1000

Z3 = Condotta DN 630

Z4 = Intervanti sulla vasche

Z5 = Cabine di consegna comiziali

Z6 = Gruppi di consegna aziendali

Z7 = Centro gestionale

Z8 = Sostituzione sfiati
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Manutenzione straordinaria ed ammodernamento della rete irrigua esistente ricadente nel comprensorio irriguo sotteso al bacino "Rubino" finalizzata al risparmio idrico. Sostituzione di parte della rete primaria, secondaria e realizzazione dell'automazione della rete - Pag. 3


