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Per lo studio dei tempi di esecuzione dei lavori l’opera è stata suddivisa in categorie

elementari. Ciò allo scopo di individuare qualitativamente le lavorazioni e i mezzi da

impiegare, nonché per stabilire le connessioni fra le diverse attività sia in senso logico che

temporale.

Stabilite le fasi lavorative, si è provveduto alla scelta delle metodologie esecutive e del tempo

entro il quale, impegnate le risorse disponibili, è possibile completare le singole attività.

Nei due grafici che seguono sono poi riportate schematicamente le risultanze di questo studio.

Il primo grafico visualizza la successione logica e temporale delle diverse attività, il secondo

mette in relazione l’andamento dei lavori e gli importi eseguiti con i tempi necessari.

Progetto esecutivo – Programma dei lavori
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